

COMUNE di MALNATE																													
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																													
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																											
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																											
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																											
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 05 (aggiornamento a tutto il 14.03.25)																													
PARTE a CORPO																													
capi d'opera	nr progres- sivi	nr elenco prezzi	descrizioni	localizzazioni	identificazioni	contabilizzazioni																					TOTALI	annotazioni	
						LdM nr 01				LdM nr 02				LdM nr 03				LdM nr 04				LdM nr 05							
date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessive %	%					
02 - Scavi, demolizioni e reinteri	1	02-C001		piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		62,00	62,00		30/10/24	10,00	20,00	30,00		06/12/24	-10,00	18,00	8,00							100,00			
	13																												
	19																												
	2					02-C002	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		62,00	62,00		30/10/24	10,00	10,00	20,00		06/12/24	-10,00	28,00	18,00								100,00
	14																												
	20																												
	3	02-C003	via Carducci	opere in generale	28/06/24				83,00	83,00							06/12/24		7,00	7,00							100,00		
	21																												
	27																												
	4				02-C004	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24	60,00	40,00	100,00														26/02/25		10,00	10,00		100,00
	28																												
	5	02-C005	via Conconi	opere in generale			28/06/24		56,00	56,00		05/09/24	7,00	9,00	16,00												100,00		
	15																												
	22																												
	6				02-C006	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		58,00	58,00																		100,00	
	23																												
	7																												
	16	02-C007	via Garibaldi	opere in generale			28/06/24		79,00	79,00		30/10/24	6,00	9,00	15,00												100,00		
	24																												
	8				02-C008	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		40,00	40,00		30/10/24		60,00	60,00												100,00		
	17																												
	9	02-C009	via Marconi	opere in generale			28/06/24		100,00	100,00																	100,00		
	10						02-C010	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		100,00	100,00																	100,00
	11																												
	18				02-C011	via Martiri Patrioti			opere in generale	28/06/24		61,00	61,00		30/10/24	4,00		4,00											100,00
	25																												
29																													
12	02-C012	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche																											
26																													
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24	10,00	45,00	55,00		05/09/24		-10,00	10,00											100,00				
	4																												
	5																												
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24	20,00	41,00	61,00		30/10/24	10,00		10,00											100,00				
	6																												
	7																												
	9	04-C003		via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24	13,00	87,00	100,00															100,00					
	3																												
	8																												
	10	04-C004-AP		piazza Vittorio Veneto	opere in generale																			100,00					
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24	7,00	33,00	40,00		05/09/24		-7,00	7,00											100,00				
	2																												
	4																												
	5	05-C002																											
	7																												
	3																												
6																													
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		60,00	60,00		30/10/24	10,00	20,00	30,00		06/12/24		10,00	10,00						100,00				
	3																												
	4																												
	6	06-C002																											
	2																												
	5	06-C002				opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24	10,00	27,00	37,00																		100,00	
	7																												
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001			piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24	24,00	12,00	36,00		30/10/24		-24,00	24,00											100,00			
	13																												
	14																												
	24																												
	2	07-C002	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24	20,00	8,00	28,00		30/10/24		-20,00	20,00												100,00					
	15																												
	16																												
	25																												
	3	07-C003	via Carducci	opere in generale	28/06/24		87,00	87,00		30/10/24		13,00	13,00												100,00				
	17																												
	4				07-C004	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		62,00	62,00																	100,00		
	31																												
	5	07-C005	via Conconi	opere in generale			28/06/24		47,00	47,00																100,00			
	26																												
	32																												
	6				07-C006	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		10,00	10,00		30/10/24	25,00	15,00	40,00												100,00		
	18																												
	33																												
	7	07-C007	via Garibaldi	opere in generale			28/06/24	25,00	22,00	47,00		30/10/24		-25,00	25,00												100,00		
	19																												
	21																												
	22																												
	9	07-C009	via Marconi	opere in generale	28/06/24		53,00	53,00		30/10/24		81,00	81,00												100,00				
	23																												
	10				07-C010	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		100,00	100,00																	100,00		
	11																												
	27	07-C011	via Martiri Patrioti	opere in generale			28/06/24		87,00	87,00																100,00			
	12																												
	28																												
	34				07-C013-AP	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		75,00	75,00																	100,00	
	35	07-C014-AP	opere in generale																								100,00		
	08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi			1	08-C001	Esecuzione di parapetto	via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche																			100,00		
		6																											
		2								</																			

COMUNE di MALNATE																											
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21820000960004 - CIG: A0306D0611																											
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																									
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																									
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																									
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 05 (aggiornamento a tutto il 14.03.25)																											
PARTE a MISURA																											
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	desinzioni	localizzazioni	unità di misura	contabilizzazioni																					annotazioni
						LdM nr 01			LdM nr 02			LdM nr 03			LdM nr 04			LdM nr 05			TOTALI						
						date	in partita provvisoria quantità	in partita definitiva quantità	complessive quantità	date	in partita provvisoria quantità	in partita definitiva quantità	complessive quantità	date	in partita provvisoria quantità	in partita definitiva quantità	complessive quantità	date	in partita provvisoria quantità	in partita definitiva quantità	complessive quantità	date	in partita provvisoria quantità	in partita definitiva quantità	complessive quantità	quantità	
01 - Opere in generale	1 105 129 153	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	intera area di intervento	a forati					30/10/24	0,70		0,70					26/02/25	-0,70	0,00	0,00					1,00	
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2 74 3 4 5 75 5 76 106 120	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	intera area di intervento	mc					05/09/24		3,00	3,00													28,00	
						28/06/24		1,00	1,00																		
						28/06/24		1,00	1,00																		
						28/06/24	4,00		4,00					30/10/24		2,00	2,00										
														30/10/24	-4,00	4,00				06/12/24		3,00	3,00				
																				26/02/25		14,00	14,00				
	7 77 78 107	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose		mq	28/06/24		100,00	100,00		05/09/24		96,00	96,00	30/10/24		74,00	74,00	06/12/24		218,00	218,00					488,00
	8 79 108	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto		mc						05/09/24		3,00	3,00	06/12/24		7,15	7,15								10,15	
	9 81 10 80 82 109	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm		ml	28/06/24	100,00	300,00	400,00	30/10/24	-100,00	600,00	500,00														2.850,00