

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
STATO FINALE dei LAVORI - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	93.408,82	91.307,34
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche		
04 - Cementi armati e calcestruzzi	84.711,66	82.262,84
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	49.248,30	47.391,04
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	27.276,52	26.605,87
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130.756,96	126.630,26
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	33.549,81	32.844,15
09 - Impianti e reti tecnologiche	16.525,16	16.127,33
10 - Segnaletica stradale	92.388,39	90.054,18
11 - Verde	19.967,98	19.609,77
12 - Opere varie	35.583,40	34.199,92
13 - Costi specifici per la sicurezza	35.000,00	35.000,00
totali	618.416,99	602.032,69

IMPORTI a MISURA		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	10.006,79	9.886,26
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	11.903,16	11.720,59
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78.309,03	76.196,30
04 - Cementi armati e calcestruzzi	22.166,72	21.429,76
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	11.668,08	11.223,52
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1.390,77	1.354,36
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	70.142,46	67.606,71
09 - Impianti e reti tecnologiche		
10 - Segnaletica stradale	696,00	682,47
11 - Verde		
12 - Opere varie		
13 - Costi specifici per la sicurezza		
totali	206.283,01	200.099,97

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	10.006,79	9.886,26
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	105.311,98	103.027,93
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78.309,03	76.196,30
04 - Cementi armati e calcestruzzi	106.878,38	103.692,60
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	60.916,38	58.614,56
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	28.667,29	27.960,23
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130.756,96	126.630,26
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	103.692,27	100.450,86
09 - Impianti e reti tecnologiche	16.525,16	16.127,33
10 - Segnaletica stradale	93.084,39	90.736,65
11 - Verde	19.967,98	19.609,77
12 - Opere varie	35.583,40	34.199,92
13 - Costi specifici per la sicurezza	35.000,00	35.000,00
totali	824.700,00	802.132,66

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellecani
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli