

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
arch. Daniela Galli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 288'430,55 - 100%)							
13 002.001 28/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Rimozioni, demolizioni (voce pari a euro 2'451,66 - 0,85% dei lavori a corpo)					58,84		
	SOMMANO % aliquota					58,84 (0,50%)		
14 001.001 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Rimozioni, demolizioni (voce pari a euro 8'508,70 - 2,95% dei lavori a corpo)					26,69		
	SOMMANO % aliquota					26,69 (0,79%)		
15 001.002 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Scavi, trasporti e oneri (voce pari a euro 21'747,66 - 7,54% dei lavori a corpo)					29,49		
	SOMMANO % aliquota					29,49 (2,22%)		
16 002.002 29/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Scavi, trasporti e oneri (voce pari a euro 8'451,02 - 2,93% dei lavori a corpo)					63,92		
	SOMMANO % aliquota					63,92 (1,87%)		
17 002.006 29/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna (voce pari a euro 576,86 - 0,20% dei lavori a corpo)					101,60		
	SOMMANO % aliquota					101,60 (0,20%)		
18 001.005 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Sottofondi e rinterri (voce pari a euro 9'373,99 - 3,25% dei lavori a corpo)					51,19		
	SOMMANO % aliquota					51,19 (1,66%)		
19 001.010 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di contorno (voce pari a euro 15'056,07 - 5,22% dei lavori a corpo)					38,46		
	SOMMANO % aliquota					38,46 (2,01%)		
20 001.004 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Cordolature e pezzi speciali in pietra Luserna (voce pari a euro 38'851,60 - 13,47% dei lavori a corpo)					31,29		
	SOMMANO % aliquota					31,29 (4,21%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
21 001.006 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna (voce pari a euro 99'018,21 - 34,33% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					21,75 21,75 (7,47%)		
22 001.007 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere di asfaltatura e accessorie (voce pari a euro 2'393,97 - 0,83% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					99,66 99,66 (0,83%)		
23 002.007 29/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere di asfaltatura e accessorie (voce pari a euro 36'313,41 - 12,59% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					105,79 105,79 (13,32%)		
24 001.009 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Opere accessorie e segnaletica (voce pari a euro 2'884,31 - 1,00% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					36,58 36,58 (0,37%)		
25 001.003 29/07/2025	OPERE IVA AL 10% - Sistemi di drenaggio acque meteoriche (voce pari a euro 15'719,46 - 5,45% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					30,00 30,00 (1,64%)		
26 002.009 30/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Opere accessorie e segnaletica (voce pari a euro 3'836,13 - 1,33% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					126,28 126,28 (1,68%)		
27 002.008 30/07/2025	OPERE IVA AL 22% - Arredo e verde urbano (voce pari a euro 23'247,50 - 8,06% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					84,20 84,20 (6,79%)		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate [SAL_FINALE.dcf (S:\Commesse\Primus\1404.20_Malnate_Matteotti\ v.13/28)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI