



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

-
Determ. n. 793 del 19/11/2025
-

-
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PRE-CONTENZIOSO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I., PER LE PROBLEMATICHE INSORTE IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI APPALTI PNRR E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA - CIG. B8EEFCC332.
-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- a) gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- b) l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- c) il Decreto Sindacale n. 09 del 27.02.2025, di attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio fino al 31 Dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- d) il Decreto Sindacale n. 38 del 13.10.2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 31.12.2025;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e Pluriennale 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 03 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/04/2025, nonché la n. 60 del 08/05/2025 e n. 91 del 08/07/2025, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2025/2026/2027;
- il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2022 e s.m.i. nei quali è prevista – nell'annualità 2022 – l'opera in oggetto;

PREMESSO, inoltre, che:

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione sono previsti interventi di riqualificazione delle strutture di aggregazione sociale, tra le quali le opere da effettuarsi al fine del risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di "manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio, realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica";
- l'edificio in oggetto, stante le proprie caratteristiche, è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 1 e dell'art. 12 comma 1 della Legge 42/2004 e s.m.i. ed oltre alle motivazioni sopra indicate riveste carattere di notevole importanza quale edificio posto all'interno di un parco di interesse sovra-comunale denominato " P.L.I.S. 1° Maggio" anch'esso di proprietà dell'Ente dal 1971. Tale struttura, al fine del mantenimento del stato di conservazione e del più funzionale utilizzo, necessita di interventi di restauro conservativo operazioni queste assoggettate a preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della stessa Legge 42/2004 e s.m.i.;
- l'Amministrazione ha aderito al Bando, di cui al D.P.C.M. del 21 Gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 06 Marzo 2021 avente ad oggetto "l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", mediante la presentazione di n.3/tre domande di cofinanziamento di opere pubbliche di particolare importanza, tra le quali risulta il progetto per "l'Area Feste di Via Pastore" riguardante gli infissi, l'ascensore e la sistemazione della parte esterna, della cucina e del magazzino comunale;
- con il Decreto Legge 4 Aprile 2022, a seguito di scorrimento della graduatoria è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Rigenerazione Urbana", relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 – ai sensi del D.P.C.M. 21 Gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 Aprile 2021, elenco nel quale L'Ente è risultato assegnatario del contributo per il predetto progetto;
- il Comune di Malnate, pertanto, è risultato assegnatario di contributo (PNRR) – Missione 5 Componente 2 intervento/subintervento 2.1 "Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU per la realizzazione dell'opera in oggetto CUP B23D21000860001 per l'importo complessivo di €. 990.000,00 di cui €. 70.000,00 di fondi propri dell'Ente;
- il Comune di Malnate, in data 27/04/2022 (rif. n. 105201-78499) ha sottoscritto e trasmesso al Ministero dell'Interno l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del Finanziamento concesso, pari a € 920.000,000 per la realizzazione dell'opera denominata *"Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione stabile Castello 1° Maggio - Realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, la sostituzione dei serramenti e la sostituzione della centrale termica"*;
- è stato previsto un cofinanziamento per la quota di €. 70.000,00 con fondi dell'Amministrazione Comunale;
- il Cup assegnato al progetto oggetto di finanziamento è B23D21000860001;
- condizione indispensabile per l'erogazione del contributo è il rispetto del seguente cronoprogramma:

- stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 Luglio 2023;
- terminare i lavori entro il 31 Marzo 2026.
- la trasmissione dei dati relativi all'opera finanziata deve avvenire attraverso il sistema di monitoraggio, REGIS, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità che regolano il PNRR;
- nelle more della definizione delle procedure, inerenti l'approvazione delle fasi progettuali ed in considerazione della necessità di rispettare il cronoprogramma dell'opera, è stato necessario procedere con l'affidamento diretto della Direzione, contabilità, certificazione della corretta esecuzione dei lavori prestazioni professionali integrate con il coordinamento per la sicurezza in esecutiva e con gli adempimenti DNSH pre e post intervento;
- con determina n. 778 del 20 Dicembre 2022 è stato affidato allo Studio di Architettura Oltre di Fulvia Mezgec & C con sede in Legnano (MI) il servizio professionale di Direzione Lavori, contabilità, certificazione della corretta esecuzione dei lavori, il Coordinamento per la Sicurezza in fase Esecutiva oltre agli adempimenti DNSH pre e post intervento;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 730 in data 16 Dicembre 2022 è stato confermato l'affidamento della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara, per la realizzazione dei lavori dell'opera, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese ai sensi della Convenzione in essere;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 235 del 12 Maggio 2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in parola con il quale è stato confermato l'importo della spesa in €. 990.000,00;
- con successiva determina n. 789/2022 del Responsabile è stato affidato il supporto specialistico alle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'opera alla Società Conteco Check S.r.l. - Soc. unipersonale con sede a Milano;
- in data 26 Maggio 2023 prot. n. 11237 è stato trasmesso in versione definitiva il progetto esecutivo dell'opera *"Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile castello 1° maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica"*, pervenuto agli atti del Comune in data 26 Maggio 2023 prot. n. 11237 e, contestualmente è stata formalizzata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui alla citata legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella L. 29/07/2021 n. 108, procedura ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 3 del citato D.L. Semplificazione L. n. 120/2020;
- con determina n. 281 del 26 Maggio 2023 è stato indicato il ruolo di RUP, approvato il progetto esecutivo e l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori avvalendosi della S.U.A. della Provincia di Varese;
- a seguito della pubblicazione della procedura da parte della S.U.A. di Varese sulla piattaforma regionale Sintel - di ARIA Lombardia, ID n. 170452810 , con scadenza delle offerte fissata per il giorno 20 Giugno 2023 e seduta di gara nel medesimo giorno, non è pervenuta alcuna offerta come risulta dal Verbale di gara deserta redatto della S.U.A. di Varese protocollo n. 31903 del 20 Giugno 2023;
- è stata inoltrata al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali la *"richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale"* di cui all'*Allegato-6* inerente la concessione di proroga per la firma del contratto, data l'impossibilità del rispetto entro il 30 Luglio 2023 dei tempi per la firma del contratto indicati nell'atto d'obbligo;
- con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali è pervenuta agli atti del Comune in data 03 Luglio 2023, registrata al prot. n. 14434, è stata concessa proroga dei termini per la stipula del contratto entro il 30 Settembre 2023;
- con la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datata 12 Luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative in merito al regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° Luglio 2023;
- con la medesima Circolare del MIT del 12 Luglio 2023 si *"conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, le specificità derogatorie al D.Lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del D.L.*

77 del 2021 per le opere PNRR e assimilabili, i rinvii al medesimo D.L. e ai relativi atti attuativi operanti dalla stesso D.L. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023";

- per l'affidamento dei lavori, era necessario procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1- lettera e) del D.Lgs. 36/2023 che, nello specifico, prevede il ricorso alla *"procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all' art. 14 (euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);*
- nella necessità di definire gli elementi essenziali del relativo contratto, nonché le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori per l'esecuzione dell'opera in parola, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, con determina n. 404 del 13.07.2023, è stato dato corso al nuovo affidamento mediante procedura negoziata, secondo le disposizioni contenute nell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- con successiva determina del responsabile di Servizio n. 405 del 13 Luglio 2023 è stata indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori, avvalendosi della collaborazione della S.U.A. della Provincia di Varese, non essendo pervenuta nella gara precedente alcuna offerta;
- la nuova procedura è stata svolta – *sempre a cura delle SUA della Provincia di Varese* - sulla piattaforma regionale Sintel- Aria, con ID n. 172201443, numero di gara 9195855 avente quale termine di presentazione delle offerte il 02 Agosto 2023 ore 12:30 e per la successiva seduta di gara il 03 Agosto 2023 ore 11:20 e che, entro tale termine, sono state prodotte due offerte come risulta dal Verbale trasmesso dalla S.U.A. della Provincia di Varese, prot. n. 39811/2023 allegato alla presente determinazione, dal quale emerge che la miglior offerta è stata presentata dalla Impresa D.I.S.M.A. Demolizioni, Industriali, Strade Manufatti, Acquedotti – P. IVA 09250581007, ROMA che ha offerto il miglior ribasso, pari al 9,98989%;
- con successiva determina del Responsabile di Servizio n. 501 del 08 Settembre 2023 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa D.I.S.M.A. Demolizioni Industriali Manufatti Acquedotti di Roma;
- il contratto dei lavori con l'impresa affidataria è stato stipulato in data 21 Settembre 2023 e registrato al Rep. n.9658;
- il Direttore dei Lavori incaricato, ha consegnato gli stessi il 30 Ottobre 2023;
- con determina n. 15 del 10 Gennaio 2024 è stata approvata la richiesta dell'impresa esecutrice di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'opera;
- durante l'esecuzione degli interventi sono emerse difficoltà di collaborazione tra l'impresa affidataria e la Direzione Lavori/CSE, con conseguenze sullo stato di andamento del cantiere, nonostante il Rup a far data dal 15 Aprile 2023, avesse promosso degli incontri tesi alla definizione e al chiarimento delle reciproche posizioni nonché inviate comunicazioni di sollecito all'assolvimento e all'esecuzione delle attività di reciproca competenza;
- tale procedura di ricomposizione delle parti ha evidenziato in modo palese la scarsa e l'inefficace collaborazione tra le parti, senza però che ognuna di esse si esprimesse con univoca interpretazione o si rifacesse in modo chiaro ed inequivocabile a manchevolezze di una sola delle parti interessate;
- al fine di sbloccare la predetta situazione, sono state richieste ulteriori e più puntuali specifiche informazioni di carattere tecnico, al seguito delle quali, non riscontrando l'univocità degli obiettivi da perseguire, è stata avviata una procedura di recesso da parte dell'Ente dall'affidamento della DL/CSE;
- la Giunta Comunale, nella seduta del 14 Novembre 2024, ha visionato la relazione/comunicazione del RUP condividendo e sposando la proposta di avvio della

procedura di recesso dall'incarico professionale della Direzione Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera;

- l'avvio del procedimento di recesso è avvenuto con documento del 15 Novembre 2024 prot. 24326;
- la deliberazione la Giunta Comunale con delibera del n. 120 del 09 Dicembre 2024 ha preso atto della definizione del rapporto con il professionista nonché della quantificazione economica degli importi da riconoscere allo stesso, calcolati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; iter di recesso dall'incarico professionale di DL/CSE conclusosi il 10 Dicembre 2024 prot. 26327;
- è stato necessario procedere, a seguito della formalizzazione del recesso dell'incarico predetto, effettuare in tempi celeri a una nuova procedura per l'affidamento ad altro professionista dell'incarico di Direzione Lavori, contabilità, certificazione della corretta esecuzione dei lavori prestazioni professionali integrate con il CSE e con gli adempimenti DNSH pre e post intervento;
- con determina n. 45 del 31 Gennaio 2025 è stato affidato l'incarico professionale di "Direzione Lavori, contabilità, certificazione della corretta esecuzione dei lavori prestazioni professionali integrate con il CSE e con gli adempimenti DNSH pre e post intervento", per l'importo di € 47.800,00 (comprensivo di spese) oltre oneri previdenziali e IVA aliquota 22%, alla costituenda RTP con capogruppo UNA STUDIO Studio Associato in Architettura nella persona dell'Arch. Angela Baila (Ordine degli arch. di Varese n. 2038) e dell'Arch. Lorenzo Mazza (ordine degli arch. di Pavia n. 444), con studio in Milano in Corso Sempione n. 12, P. IVA 05701200965 e quali mandanti VECCHI e ASSOCIATI Società di Ingegneria Srl per la *Direzione lavori opere strutturali e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e* NT ENGINEERING Srl per la *Direzione lavori opere impianti*;
- con determina n. 243 del 17/04/2025 è stato approvato il 1°/primo SAL attestante un importo di lavori eseguito pari ad € 107.341,99 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta, della detrazione della quota di anticipazione e della ritenuta per infortuni; importo riconosciuto all'impresa esecutrice D.I.S.M.A. Demolizioni, Industriali, Strade Manufatti, Acquedotti (P. IVA 09250581007) Roma;
- con determina n. 498 del 29/07/2025 è stato incaricato l'Ing. Giulia Migliora per l'attività di collaudo tecnico amministrativo, in corso d'opera e finale con revisione contabile;

DATO ATTO che in relazione allo stato di andamento del cantiere e alle preoccupazioni dell'Ente in vista delle imminenti scadenze del PNRR, si rende necessario, considerata la situazione procedere a incaricare uno studio legale;

QUANTIFICATO congruo l'ammontare di € 4.180,00 oltre spese (15%), oneri previdenziali ed IVA 22% per il predetto incarico;

CONSIDERATO necessario procede a incaricare lo Studio Legale Galbiati-Sacchi-Lamandini e Associati di Milano e nello specifico nella persona dell'Avv. Cristina Colombo, per lo svolgimento del servizio di supporto al RUP nella fase di pre-contenzioso in parola, che si rende disponibile a effettuare il servizio;

DATO ATTO che:

- l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- la procedura di acquisizione dell'offerta si è svolta tramite l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia, soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti

Pubblici della Regione Lombardia, piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;

- è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivo per la prestazione professionale in argomento invitando professionisti qualificati per la categoria merceologica "codice CPV 79100000-5 servizi giuridici" e registrati per il Comune di Malnate;
- l'esito della predetta Procedura Sintel identificata al n. 209308207 si è conclusa in data 04/11/2025 con la presentazione dell'offerta economica;
- lo Studio legale Galbiati-Sacchi-Lamandini e Associati con sede Via Durini, 24 - in Milano P.IVA n. 11924530154 è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il CIG n. B8EEFCC332, è rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00 si è derogato al principio di rotazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto del servizio legale di supporto al RUP in parola allo Studio legale Galbiati-Sacchi-Lamandini e Associati con sede Via Durini, 24 - in Milano P.IVA n. 11924530154, per l'importo complessivo di € 6.099,12 che comprende spese, oneri previdenziali ed IVA 22% così suddiviso:

- € 4.180,00 imponibile
- € 627,00 spese (15%);
- € 192,28 oneri previdenziali (4% calcolati sull'importo di € 4.807,00);
- € 1.099,94 IVA (aliquota 22% calcolata sull'importo di € 4.999,28)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni su un campione individuato con modalità preordinate ogni anno;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per il presente affidamento non è stata richiesta la garanzia provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non si procede alla richiesta della garanzia definitiva in quanto trattasi di servizio di supporto di natura legale;
- che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

VISTO:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** quanto indicato in premessa e l'allegata documentazione attestante la procedura Sintel relativa al servizio professionale in oggetto che fanno parte integrante e sostanziale della determina;
- 2) **DI AFFIDARE** per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrale e sostanziale della determinazione, il servizio legale di supporto al RUP in parola allo Studio legale Galbiati-Sacchi-Lamandini e Associati con sede Via Durini, 24 - in Milano P.IVA n. 11924530154, per l'importo complessivo di € 6.099,12 che comprende spese, oneri previdenziali ed IVA 22% così suddiviso:
 - € 4.180,00 imponibile
 - € 627,00 spese (15%);
 - € 192,28 oneri previdenziali (4% calcolati sull'importo di € 4.807,00);
 - € 1.099,94 IVA (aliquota 22% calcolata sull'importo di € 4.999,28);
- 2) **DI DARE ATTO:**
 - ☛ che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo successivamente all'esito positivo dei controlli di legge e al regolare espletamento del servizio richiesto;
 - ☛ che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 6.099,12 al capitolo 72, Impegno 1224/2025 del bilancio di previsione 2025 come indicato nella scheda contabile allegata;
- 4) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

- *Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.*

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**