



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 832 del 01/12/2025

**Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITA' 2024 - CUP
B27H23001740004 CIG B2307CF9E6
APPROVAZIONE SAL N.2.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n.9 in data 27/02/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 38 del 13/10/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 31/12/2025;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 03 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/04/2025, nonché la n. 60 del

08/05/2025 e n. 91 del 08/07/2025, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027;
- l'elenco annuale delle opere pubbliche 2024, incluso nel Piano Triennale di cui sopra, comprendente l'opera denominata *Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2024* (CUP B27H23001740004) per un importo di € 400.000,00 interamente finanziato con fondi propri dell'amministrazione comunale;
- la propria determinazione n.231 del 16/4/2024 di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza alla Società - BMB INGEGNERIA SRL con sede in Muggiò (MB), Via Sondrio n.55 (P.Iva 04780760965) nella persona dell'Ing.Sergio Bavagnoli;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2/5/2024 di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto;
- la propria determinazione n.325 del 17/5/2024, quale atto di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre con contestuale affidamento della gestione della procedura di gara alla SUA della Provincia di Varese, e le successive proprie determinazioni di rettifica n.356 del 31/5/2024 e del 408 del 19/6/2024 a seguito di condivisione di aspetti di dettaglio con la SUA;
- la propria determinazione n.478 del 19/07/2024 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta F.Ili Re di Re Mario e Carlo Srl con sede in Via degli Orsini 9 a Gallarate (C.F. e P.IVA 01383390125), per un importo pari ad € 265.574,93 oltre Iva inclusi € 4.169,90 per oneri sicurezza;
- la propria determinazione n.342 del 30/05/2025 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al Sal n.1 per un importo pari ad € 215.569,97 oltre IVA 22% per un totale di € 262.995,36;

DATO ATTO che il contratto dei lavori è stato stipulato in data 10/9/2024 e registrato al rep. n.9670;

DATO ATTO altresì che con prot. 25593 del 20/11/2025 il direttore dei lavori, Ing.Sergio Bavagnoli della Società BMB Ingegneria S.r.l. - incaricato della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza con determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n. 231 del 16/04/2024 - ha trasmesso i documenti relativi al Sal n.2 corrispondente al finale nonché il Certificato di Ultimazione lavori;

VISTA la contabilità lavori relativa al secondo stato d'avanzamento corrispondente al finale allegata alla presente ed attestante un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 265.344,79 al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri della sicurezza, oltre Iva;

DATO ATTO che il registro di contabilità è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice non ha presentato la documentazione a corredo della richiesta di anticipazione e che pertanto la stessa non è stata riconosciuta;

SENTITO il RUP di Fase e **RISCONTRATO** che gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte dal D.P.R. n. 207/2010 e che le risultanze sono congrue e conformi a quanto riscontrato in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti,
- risultano regolari i conteggi effettuati,
- risulta conforme alle normative vigenti ed alle disposizioni fiscali in materia,
- risulta conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO ATTO che a fronte della contabilità lavori di cui sopra è stato emesso il certificato di pagamento n.2 a firma del RUP per un importo di € 48.448,10 oltre IVA pari all'importo del SAL 2 al netto delle ritenute contrattuali e del primo SAL già liquidato;

DATO ATTO che l'opera è interamente finanziata con fondi propri dell'Ente appostati nel Bilancio di previsione 2025-fpv al capitolo 958/3;

DATO ATTO che:

- Responsabile Unico di Progetto è la sottoscritta Responsabile d'Area e che è stata nominata Responsabile di procedimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione la Geom.Sara De Maio (in servizio presso l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio)
- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è **B27H23001740004**;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è **B2307CF9E6**;

VISTO il D.Lgs 31/3/2023, n. 36;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025;

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegata contabilità lavori, SAL n.2 corrispondente al finale relativa agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITA' 2024 (CUP B27H23001740004 CIG B2307CF9E6), presentata e sottoscritta dal Direttore Lavori Incaricato Ing.Sergio Bavagnoli per la Società BMB Ingegneria S.r.l. attestante un importo dei lavori e degli oneri della sicurezza pari ad in totale di € 265.344,79 al netto del ribasso d'asta ed oltre Iva;
- 3) **DI DARE ATTO** che la contabilità è conforme agli atti contrattuali, alla normativa vigente ed al Capitolato speciale d'Appalto, che l'importo contabilizzato è contenuto nell'importo di contratto e che il registro di contabilità è stato sottoscritto dall'appaltatore senza riserve;
- 4) **DI DARE ATTO** che il credito spettante all'impresa, come attestato nel certificato di pagamento n.2 per € 48.448,10 oltre IVA 22% per un totale di € 59.106,68 sarà riconosciuto alla ditta F.Ili Re di Re Mario e Carlo Srl con sede in Via degli Orsini 9 a Gallarate (C.F. e P.IVA 01383390125) con successivo atto di liquidazione a seguito delle verifiche dovute relative alla posizione contributiva dell'impresa ed al pagamento dovuto ai subappaltatori;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'opera è totalmente finanziata con fondi propri dell'Ente;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare all'impresa appaltatrice risulta già impegnato nel bilancio comunale 2025 al Cap.958/3 imp.750/25 sub.74/25.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**