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Spettabile

COMUNE DI MALNATE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Vittorio Veneto n. 2

21046 Malnate

pec: comune.malnate@legalmail.it

Alla cortese attenzione

R.U.P.

Arch. Daniela Galli

mail: d.galli@comune.malnate.va.it

Alla cortese attenzione
Direttore dei Lavori

Arch. Maurizio Mazzucchelli
mail: info@mpma.it

Alla cortese attenzione
del C.S.E.

Arch. Maurizio Mazzucchelli
mail: inffo@mpma.it

Trasmessa a mezzo pec — Fagnano Olona 17/06/2025

OGGETTO: Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopedonale — CIG: B18D94E568 —
CUP: B27H23000360004

Richiesta di proroga

[l sottoscritto Valerio Bordin, nato a Montagnana (PD) il 23/04/1949, residente in Via Fratelli Bronzetti n. 34
— Gallarate (VA) (CAP 21013), codice fiscale BRDVLR49D23F394A in qualita di Legale Rappresentante
(Amministratore Unico), dell'impresa BORDIN S.r.l., con sede legale a Fagnano Olona (VA), Via Dante Alighieri
n° 263, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129, e-mail: info@bordinsrl.it, pec: info@pec.bordinsrl.it, in
qualita di affidatario delle opere relative al contratto in oggetto, e a seguito della sottoscrizione del contratto
di appalto in data 05/09/2024, con la presente

VISTO

- il contratto stipulato in data 05/09/2024;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17/02/2025;
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CONSIDERATO

- il meteo che ha condizionato la produttivita di cantiere nei mesi di Febbraio — Marzo — Aprile -
Maggio 2025;

- i problemi viabilistici riscontrati dovuti all'interferenza con il passaggio delle auto dei residenti che ha
caratterizzato una ridotta produttivita;

S| RICHIEDE

formale proroga del termine di ultimazione delle opere (precedentemente previsto per il giorno 17/06/2025)
di 45 gg consecutivi e naturali.

BORDIN srl
Il Legale Rappresentante: Bordin Valerio

BORDIN SRL
Via Dante Alignieri, 263
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E-mail: info@bordinsrlit
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