Comune di Malnate (VA) TOT ADEGUAMENTO
MALNATE PREZZI SAL 3 BIS
RIBASSO BASE GARA 6,743% IMPORTI DA PROG. SAL 3 BIS IVA 10 SAL 3 BIS IVA 4
_ ;JOl;lITARIO 39.781,02 € 6.249,45 € 4.769,38 € 476,94 € 1.480,06 € 59,20 €
CAPITOLI Easy CANTIERI VA CAPITOLI CME i%?\fi, E(I?ASE; ATTIVITA' UM i:lflztgztg prezzo unitario q.ta TOTALE LORDO  |[TOTALE NETTO  |VOCE Prezzario Lombardia 2025 EZZIZ;;;?:Z%; 5 Eéiztith; 3% Valoroeltirz Tlc :C; /fenza izf eocedenza zgzgf;gzrcisziioper SAL3 BIS
adeguamento
Allestimenti di cantiere 10% SICUREZZA 1 S1 |Allestimento cantiere mediante posizionamento di cartellonistica ed altri dispositivi di sic| CAD 1,00 2.000,00 € - £ - £ e - £ - € . €
Allestimenti di cantiere 10% SICUREZZA 1 S18 |Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e te ML 50,00 3,15€ - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0000.- 11,62 € 3,24 € 8,38 € 7,54 € 376,90 € - € - €
Allestimenti di cantiere 10% SICUREZZA 1 S19 |Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tg ML 100,00 0,45 € - £ - £ - £ - € - € . £
Allestimenti di cantiere 10% SICUREZZA 1 S20 |RIUNIONE DI COORDINAMENTO — 3 RIUNIONI MESE CAD 12,00 46,76 € |1,00 46,76 € 46,76 € | LOM252.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001.0000.- 50,63 € 48,16 € 2,47 € 2,22 € 26,65 € 2,22 € 222¢€ 0,22 €
Demolizioni e rimozioni 10% CANTIERE 2 6 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al p MC 181,43 11,81 € - € - £ - € - £ - € - € . £
Demolizioni e rimozioni 4%, STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 106 |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di arn] MC 2,95 414,19 € - £ - £ - € - £ - € - £ - G - =
Demolizioni e rimozioni 4%, STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 107 |Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente arr MC 1,95 73,19 € - € - £ - € - £ - € - £ _ . £
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 108 |Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori MC 11,38 99,02 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.a 104,12 € 101,99 € 2,13 € 1,92 € 21,81 € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4%, STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 109 |Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 10 MQ 3,29 326,06 € - € - £ - € - £ - € - £ _ . £
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 110 |Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttu MQ 21,00 22,38 € - € - €| A25036b 23,71 € 23,05 € 0,66 € 0,59 € 12,45 € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4%, STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 111 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe KG 321,81 3,47 € - £ - £ - € - £ - € - £ _ . £
Demolizioni e rimozioni 4%, STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 112 |Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori MQ 1,78 127,53 € - £ - £ - € - £ - € - £ - G - =
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 113 |Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi MQ 10,92 18,50 € - € - € - £ - € - € - £ - € - €
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 114 |Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, MQ 6,58 6,29 € |2,00 12,58 € 11,73 € | LOM252.0C.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.b 8,10 € 6,48 € 1,62 € 1,46 € 9,60 € 2,92 € 292 € 0,12 €
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 115 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe KG 9,95 18,16 € |4,00 72,64 € 67,74 € - € - € - € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 116 |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forr MQ 3,78 14,85 € |3,78 56,13 € 52,35 € | LOM252.0C.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b 18,27 € 15,30 € 2,97 € 2,68 € 10,12 € 10,12 € 10,12 € 0,40 €
Demolizioni e rimozioni 4% STRUTTURE DEMOLIZIONI 2 117 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe KG 32,04 3,47 € |17,04 59,13 € 55,14 € - € - € - € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 2 16 |Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Con MQ 22,22 13,22 € - € - €| LOM252.1C.01.090.0020.a 13,91 € 13,62 € 0,29 € 0,26 € 5,87 € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 2 17 |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque fori MQ 1,68 2230 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
Demolizioni e rimozioni 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 2 18 |Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassar CAD 3,00 20,25 € - € - €| LOM252.1C.01.170.0030.b 21,30 € 20,86 € 0,44 € 0,40 € 1,19 € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 2 19 |Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con mura MC 0,24 710,09 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
Demolizioni e rimozioni 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 2 34 |Rimozione di parapetti in legno compreso corrimano, : - con carico, trasporto ad impiant MQ 34,70 11,95 € |10,00 119,50 € 111,44 € - € - € - € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 2 35 |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque fory MQ 102,05 22,30 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizioni e rimozioni 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 2 36 |Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forr MQ 10,76 14,85 € |10,76 159,79 € 149,01 € | LOM252.0C.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b 18,27 € 15,30 € 2,97 € 2,68 € 28,81 € 28,81 € 28,81 € 2,88 €
Demolizioni e rimozioni 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 2 37 |Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti ML 21,58 1,53 € |21,58 33,02 € 30,79 € | LOM252.0C.EEA.Mc04.C3305.Z2a000.0000.b 5,05 € 1,58 € 3,47 € 3,13 € 67,47 € 67,47 € 67,47 € 6,75 €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 152 |Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclu ML 100,00 1,28 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Mc04.17821.R0001.0000.- 1,44 € 1,32 € 0,12 € 0,11 € 10,94 € - € . €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 153 |Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclu ML 300,00 6,33 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 154 |Operaio impiantista 3° livello RIMOZIONE CT RIMOZIONE RADIATORI ORA 80,00 27,18 € - € - €| LOM252.RU.00.01.00.0015.- 31,88 € 28,00 € 3,88 € 3,50 € 279,69 € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 155 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifut KG 40,00 79,50 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 156 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe T 40,00 8,32 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 157 |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 ORA 16,00 60,09 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 158 |Nolo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le segug  T/KM 200,00 1,60 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti 10% IMPIANTI SMANTELLAMENTO 3 159 |Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le segue T/IKM 200,00 0,81 € - € - € - € - € - € - € - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% SICUREZZA 3 S15 |NOLO TRABATTELLO PER ALTEZZA FINO A 4 M PRIMO MESE GIORNO 1,00 53,72 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.- 66,28 € 55,33 € 10,95 € 9,85 € 9,85 € S - - €
Demolizione e rimozione impianti | 10% SICUREZZA 3 S16 [NOLO TRABATTELLO PER ALTEZZA FINO A 4M PER OGNIO GIORNO SUCCESSIV|  GIORNO 29,00 2,70 € [29,00 78,30 € 78,30 € | LOM252.RT.00.10.00.0030.b 7,62 € 2,78 € 4,84 € 4,36 € 126,30 € 126,30 € 126,30 € 12,63 €
Demolizione e rimozione impianti | 10% SICUREZZA 3 S17 |NOLO TRABATTELLO PER OGNI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CAD 4,00 51,03 € [4,00 204,12 € 204,12 € | LOM252.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.- 58,64 € 52,56 € 6,08 € 5,47 € 21,88 € 21,88 € 21,88 € 2,19 €
Fondazione ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 4 118 |Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove nec MC 1,58 157,39 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
Fondazione ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 4 119 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe| KG 28,44 3,80 € - £ - £ - € - £ - € - € . € . £
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 120 |Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione MC 0,53 164,60 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.- 174,39 € 169,54 € 4,85 € 4,37 € 2,31€ - € - € - €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 121 |Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo precor MC 1,58 191,30 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a 241,38 € 197,04 € 44,34 € 39,91 € 63,05 € - € - £ - £
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 122 |Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfez MC 5,07 213,68 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.a 227,23 € 220,09 € 7,14 € 6,43 € 32,58 € - € - € - €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 123 [Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate me MC 8,14 217,25 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.a 278,19 € 223,77 € 54,42 € 48,98 € 398,70 € - € - £ - £
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 124 |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con i MQ 50,74 21,91 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015.- 25,92 € 22,57 € 3,35 € 3,02 € 153,10 € - € - € - €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 125 |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con i MQ 14,36 24,29 € - € - € R - - € - € - € . € - €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 126 |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con i MQ 31,60 58,66 € - € - € - € - € - € - € - € - €
Fondazione ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 4 127 |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, B450C fondazioni, muri in elevazio KG 2.188,50 212 € - € - € - £ - € - £ - € . € . €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 128 |Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accopp MQ 4,84 16,44 € - € - € - € - € - € - € - € - €
Fondazione ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 4 129 |Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accopp MQ 4,84 39,15 € - € - € - € - € - € - € - € - €
Montaggio Ponteggi e primo mese | 10% SICUREZZA 5 S2 |Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo sn MQ 871,12 11,35 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.- 12,13 € 11,69 € 0,44 € 0,40 € 344,57 € - € - €
Montaggio Ponteggi e primo mese | 10% SICUREZZA 5 S4 |Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla somn ML 105,00 8,79 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.- 15,95 € 9,05 € 6,90 € 6,21 € 651,70 € - € - £
Montaggio Ponteggi e primo mese | 10% SICUREZZA 5 S6 |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali MQ 437,43 572 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006.0000.- 6,64 € 5,89 € 0,75 € 0,67 € 294,64 € - € - €
Noli ponteggi esterni 10% SICUREZZA 5 S3  |Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo sn MQ 871,12 2,45 € - € - €| LOM252.RT.00.00.00.0030.b 3,18 € 2,52 € 0,66 € 0,59 € 514,70 € - € - €
Noli ponteggi esterni 10% SICUREZZA 5 S5 |Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla somn| ML 105,00 2,88 € - € - €| LOM252.RT.00.00.00.0050.d 8,76 € 2,97 € 579 € 5,21 € 547,50 € - € - €
Noli ponteggi esterni 10% SICUREZZA 5 S7  |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali MQ 437,43 0,59 € - € - €| LOM252.RT.00.00.00.0070.b 1,77 € 0,61€ 1,16 € 1,05 € 457,58 € - € - €
Noli ponteggi esterni 10% SICUREZZA 5 sg |ATTACCHI PER FUNI DI TRATTENUTA[SR5083] Sistema di protezione anticaduta real CAD 4,00 31,71 € - € - € - € - € - € - € . €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 43 |Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso I'abbassamento MQ 388,74 11,61 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Mc04.C1215.2a000.0250.- 12,80 € 11,96 € 0,84 € 0,76 € 294,48 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 44 |Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi I'abbassamento ed il carico con qualsiasi MQ 388,74 1,60 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0000.- 1,90 € 1,65 € 0,25 € 0,23 € 88,17 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 48 |Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manuf ML 154,32 5,09 € - € - €| LOM252.1C.14.700.0010 5,36 € 5,24 € 0,12 € 0,11 € 16,29 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 45 |Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, MQ 388,74 33,06 € - € - € - € - € - € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 46 |Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame MQ 388,74 16,81 € - € - € - € - € - € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 47 |Fermaneve con elementi isolati in:- rame CAD 139,00 463 € - € - € - € - € - € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 49 |Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, MQ 1.190,02 3,77 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ba038.0000.- 4,63 € 3,88 € 0,75 € 0,67 € 799,94 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 50 |Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, ¢ MQ 1.361,93 1,91 € - € - €| LOM252.1C.24.200.0020 2,01€ 1,97 € 0,04 € 0,04 € 52,34 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 51 [Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone st MQ 171,91 3,51€ - € - € | LOM252.0C.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0250.- 3,97 € 3,62 € 0,35€ 0,32 € 54,88 € - € - €
Smontaggio e revisione copertura | 10% ARCHITETTURA COPERTURA 6 52 |Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno gia preparate. Compresi piani MQ 171,91 9,11 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0005.- 10,98 € 9,38 € 1,60 € 1,44 € 247,04 € - € - €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 53 |Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuo MQ 388,74 24,04 € - € - € NP03a1 25,53 € 24,76 € 0,77 € 0,69 € 268,98 € - € - €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 54 |Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuo MQ 388,74 30,36 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 55 |Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuo MQ 388,74 17,67 € - € - € - € - £ - € - € . £
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 56 |Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa p( MQ 388,74 26,76 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 57 |Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa p( MQ 388,74 14,39 € - £ - £ - € - € - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 58 [|Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinfg MQ 388,74 76,86 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 59 |Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinfo MQ 388,74 10,79 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 60 |Fornitura in opera e certificazione di sistema anticaduta composto da dispositivo tipo ST A CORPO 1,00 5.925,26 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Montaggio nuovo tetto 10% ARCHITETTURA COPERTURA 7 61 |Fornitura in opera di copertura provvisoria costituita da teli impermeabili opportunament MQ 388,74 18,40 € - € - € NP03e 20,09 € 18,95 € 1,14 € 1,02 € 398,15 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 62 |Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, MQ 58,75 4,46 € - € - £ - € - £ - € - € . €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 63 |Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divig MQ 38,63 37,63 € - € - € - € - € - € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 64 |Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, MQ 38,63 4,95 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.C1825.D0011.0000.- 6,26 € 510 € 1,16 € 1,05 € 40,38 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 65 |Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari MQ 58,75 32,21€ - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.C1820.F0003.0250.- 38,30 € 33,18 € 512 € 4,61€ 270,92 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 66 |Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio sq MQ 5,52 32,80 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.C1820.F0003.0000.- 39,16 € 33,78 € 5,38 € 4,84 € 26,71 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 67 |Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abra MQ 12,80 13,64 € - € - €| LOM252.1C.24.050.0010.c 17,55 € 14,05 € 3,50 € 3,15€ 40,33 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 68 |Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani MQ 12,80 547 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa06.C1234.Ba008.0000.- 5,92 € 5,63 € 0,29 € 0,26 € 3,29 € - € - €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 69 |Rimozione accurata scala in elementi metallici per riuso. compreso movimentazione all'f A CORPO 1,00 342,54 € - € - £ - € - £ - € - € . £
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 70 |Rimontaggio scala esistente in elementi metallici. compreso movimentazione all'interno| A CORPO 1,00 481,00 € - € - £ - € - £ - € - € . €
Intervento sulla torretta 10% ARCHITETTURA TORRETTA 8 71 [Smontaggio con recupero e rimontaggio delle lattonerie in rame esistenti (fermaguaine, ML 35,75 26,72 € - € - € R - - € - € - € . €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 160 |Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con f ML 277,00 17,74 € - € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 162 |Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 5008 ML 350,00 3,45 € - € - € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7409.D00000.0010.- 3,83 € 3,55 € 0,28 € 0,25 € 87,10 € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 163 |Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciatg CAD 10,00 10,01 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.G7427.Za001.0785.- 10,91 € 10,31 € 0,60 € 0,54 € 5,40 € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 164 |Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina isolante,compls ML 100,00 5,58 € - € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 165 |Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina isolante,complg ML 100,00 6,75 € - € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 166 |Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina isolante,compls ML 100,00 11,15 € - € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 9 167 |Operaio edile 4° livello ASSISTENZE, CAROTAGGI, RIPRISTINI ORA 80,00 41,15 € - € - €| LOM252.RU.00.00.00.0000.- 43,34 € 42,38 € 0,96 € 0,86 € 68,80 € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI EMISSIONE 9 170 |Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale CAD 17,00 229,98 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.17407.Z2a000.0005.- 253,81 € 236,88 € 16,93 € 15,24 € 259,04 € - € - €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI EMISSIONE 9 173 |Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolam ML 400,00 2,41 € 400,00 964,00 € 899,00 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0560.- 2,60 € 2,48 € 0,12 € 0,11 € 4237 € 4237 € 42,37 € 4,24 €
Impianti Meccanici dis (Pred.) 10% IMPIANTI EMISSIONE 9 174 |Cavo tripolare flessibile, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ML 200,00 3,52 € |200,00 704,00 € 656,53 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0610.- 3,77 € 3,63 € 0,14 € 0,13 € 25,99 € 25,99 € 25,99 € 2,60 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 175 |Fornitura e posa di batteria di numero 1 generatori a condensazione di tipo murale con{ A CORPO 1,00 8.254.49 € {0,50 4.127,25 € 3.848,95 € - € - £ - € - € . £ . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 176 |Circolatore elettronico DN32 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/220.3 CAD 1,00 1.353,55 € |0,50 676,78 € 631,14 € - £ - € - £ - € . € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 177 |Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE CAD 1,00 142,19 € |0,50 71,10 € 66,30 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.F8005.Z2a000.0070.- 157,14 € 146,46 € 10,68 € 9,62 € 9,62 € 4,81€ 4,81€ 0,48 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 178 |Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'eser CAD 1,00 280,43 € 10,50 140,22 € 130,76 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.F8005.Z2a000.0095.- 310,84 € 288,84 € 22,00 € 19,80 € 19,80 € 9,90 € 9,90 € 0,99 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 179 |Strumentazione per temperatura: - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale CAD 1,00 193,33 € |0,50 96,67 € 90,15 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 180 |Strumentazione per pressione e flusso - pressostato da tubazione a riarmo manuale INA CAD 2.00 377,78 € |0,50 188,89 € 176,15 € - £ - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 181 |Strumentazione per pressione e flusso - flussostato da tubazione INAIL CAD 3,00 99,07 € 0,50 49,54 € 46,19 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.19784.Za001.0000.- 104,41 € 102,04 € 2,37 € 213 € 6,39 € 1,07 € 1,07 € 0,11 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 182 |Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozze CAD 6,00 23,54 € 0,50 11,77 € 10,98 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9740.2a001.0500.- 25,33 € 2425 € 1,08 € 0,98 € 5,85 € 0,49 € 0,49 € 0,05 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 183 |Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrap CAD 1,00 49,43 € (0,50 24,72 € 23,05 € - € - € - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 184 |Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimentq ~ CAD 4,00 31,54 € |0,50 15,77 € 14,71 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9742.Za001.0005.- 33,75€ 32,49 € 1,26 € 1,14 € 4,55 € 0,57 € 0,57 € 0,06 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 185 |Tubazione in acciaio nero DN 25 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in ML 5,00 30,22 € - £ - €| NP.DNO25 31,95 € 31,13 € 0,82 € 0,74 € 3,71€ - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 186 |Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in ML 20,00 42,66 € - € - €| NP.DNO40 45,28 € 43,94 € 1,34 € 1,21 € 24 12 € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 187 |Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in ML 10,00 57,20 € - £ - €| NP.DNO50 60,52 € 58,92 € 1,60 € 1,44 € 14,44 € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 188 |Tubazione in acciaio nero DN 65 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in ML 4,00 60,11 € - € - €| NP.DNO65 67,77 € 61,91 € 5,86 € 5,27 € 21,08 € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 189 |Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo i CAD 5,00 23,54 € |1,50 35,31 € 32,93 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 190 |Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas — PN16 Corpo in ottq CAD 2.00 23,21 € |0,60 13,93 € 12,99 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 191 |Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo i CAD 2.00 9,09 € |0,60 5,45 € 5,09 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 192 |Fornitura di pompa di calore idornica produzione caldo e freddo del tipo canalizzato da i CAD 1,00 33.216,90 € |0,50 16.608,45 € 15.488,58 € - £ - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 193 |Operaio impiantista meccanico - 5° S livello Assistenza alla posa di tutto quanto comput ORA 20,00 31,05 € - € - €| LOM252.RU.00.01.00.0020.- 34,13 € 31,98 € 2,15 € 1,93 € 38,67 € - € - €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 205 |Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile — PN10 Corpo in ottone, CAD 1,00 216,34 € (0,30 64,90 € 60,53 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 206 |Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro. CAD 1,00 44,28 € (0,30 13,28 € 12,39 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 207 |Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice CAD 1,00 668,50 € 0,30 200,55 € 187,03 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.19788.2a001.0250.- 705,14 € 688,56 € 16,59 € 14,93 € 14,93 € 4,48 € 4,48 € 0,45 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 208 |Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN15 CAD 1,00 203,98 € 10,30 61,19 € 57,07 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9772.Za001.0250.- 221,46 € 210,10 € 11,36 € 10,22 € 10,22 € 3,07 € 3,07€ 0,31€
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 209 |Valvole a sfera in ottone a passaggio totale — PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo CAD 12.00 9,09 € |3,60 32,72 € 30,52 € - € - € - £ - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 210 |Valvole diritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas — PN16 Corpo in brc CAD 0,00 11,74 € - £ - £ - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 211 |Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete ML 10,00 11,58 € |3,00 34,74 € 32,40 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 212 [Addolcitori d’acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla cori  CAD 1,00 1.825,67 € |0,30 547,70 € 510,77 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9736.Z2a001.0000.- 1.959,87 € | 1.880,44 € 79,43 € 71,49 € 71,49 € 21,45 € 21,45 € 2,14 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 213 [Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimentq ~ CAD 1,00 31,54 € |0,30 9,46 € 8,82 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9742.Za001.0005.- 33,75€ 32,49 € 1,26 € 1,14 € 1,14 € 0,34 € 0,34 € 0,03 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 214 |Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas — PH CAD 1,00 10,86 € |0,30 3,26 € 3,04 € - € - £ - € - € . €




Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciuttg

Impianti Meccanici CT 10% CT 11 215 CAD 1,00 216,24 € 10,30 64,87 € 60,50 € - £ - € - £ - £ - £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 216 |Manometri: - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pu CAD 1,00 49,50 € 0,30 14,85 € 13,85 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9742.2a001.0500.- 52,45 € 50,99 € 1,47 € 1,32 € 1,32 € 0,40 € 0,40 € 0,04 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 217 |Stabilizzatori di pressione per gas a doppia membrana (regolazione e sicurezza per evit CAD 1,00 84,36 € |0,30 2531 € 23,60 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 218 |Filtriin linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di tenuta in NBR. Attacchi fil¢ CAD 1,00 43,54 € (0,30 13,06 € 12,18 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 219 |Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione CAD 1,00 32,87 € 10,30 9,86 € 9,20 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 220 |Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione CAD 1,00 23,54 € |0,30 7,06 € 6,59 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 221 |alvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stel CAD 1,00 95,19 € [0,30 28,56 € 26,63 € - € - € - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 222 |Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16.Corpo in ghisa, ste CAD 1,00 76,84 € ]0,30 23,05 € 21,50 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 223 [Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16.Corpo in ghisa, stef ~ CAD 1,00 59,59 € [0,30 17,88 € 16,67 € - € - € - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 224 |Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete ML 8.00 26,25 € 2,40 63,00 € 58,75 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 225 |Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete ML 2.00 20,88 € |0,60 12,53 € 11,68 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 226 |Sistemi di rivelazione fughe metano - centralina di rivelazione con sensore incorporato CAD 1,00 136,21 € |0,30 40,86 € 38,11 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.L.8225.2a001.1630.- 144,11 € 140,30 € 3,81€ 3,43 € 3,43 € 1,03 € 1,03 € 0,10 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 227 |Sistemi di rivelazione fughe metano - sirena d'allarme per sistema di rivelazione fughe n CAD 1,00 86,24 € |0,30 25,87 € 2413 € - € - £ - € - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 228 |Sistemi di rivelazione fughe metano - lampeggiatore d'allarme per sistema di rivelazione CAD 1,00 45,34 € (0,30 13,60 € 12,68 € - € - £ - € - € . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 229 |Fornitura di ELETTROVALVOLA GAS 1"1/2 A RIARMO MANUALE NORMALMENTE A| CAD 1,00 227,70 € |0,30 68,31 € 63,70 € - € - € - £ - € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 230 |Fornitura di VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE VIC INAIL 1" CAD 1,00 643,89 € |0,30 193,17 € 180,14 € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 231 |Operaio edile 4° livello ASSISTENZE ORA 4,00 41,15 € [1,20 49,38 € 46,05 € | LOM252.RU.00.00.00.0000.- 43,34 € 42,38 € 0,96 € 0,86 € 3,44 € 1,03 € 1,03 € 0,10 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 232 |Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da esterno CAD 1,00 66,28 € |0,30 19,88 € 18,54 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.F9748.2a001.0500.- 70,07 € 68,27 € 1,80 € 1,62 € 1,62 € 0,49 € 0,49 € 0,05 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 233 |Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione con pozzetto CAD 5,00 73,11 € |1,50 109,67 € 102,27 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.F9748.Za001.0510.- 77,22 € 75,30 € 1,92 € 1,73 € 8,63 € 2,59 € 2,59 € 0,26 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 234 |Regolatori con supervisione: - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazion| PUNT. REG 23,00 193,49 € 6,90 1.335,08 € 1.245,06 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 235 |Fornitura di kit comunicazione 4g con ptrotocolo OPENVPN e VPN Teltonika con interfd A CORPO 1,00 1.087,90 € 0,30 326,37 € 304,36 € - € - £ - € - € . £ . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 236 |Operaio impiantista 5° S livello COMMISSIONING ORA 8,00 32,49 € |2,40 77,98 € 72,72 € 34,13 € 33,46 € 0,67 € 0,60 € 4,79 € 1,44 € 1,44 € 0,14 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 237 |Neutralizzatore di condensa acida CAD 1,00 349,14 € 0,30 104,74 € 97,68 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 238 |Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, ML 10,00 8,25 € 3,00 2475 € 23,08 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.17836.D0019.0005.- 9,96 € 8,50 € 1,46 € 1,32 € 13,16 € 3,95 € 3,95 € 0,39 €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 239 |Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e ML 1,00 195,56 € |0,30 58,67 € 54,71 € - € - £ - € - € . £ . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 240 |Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AlSI 304 e ML 1,00 226,85 € |0,30 68,06 € 63,47 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 241 |Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AlSI 304 e ML 4,00 245,10 € |1,20 294,12 € 274,29 € - £ - £ - € - € . £ . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 242 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 1,00 206,42 € |0,30 61,93 € 57,75 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 243 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 2.00 402,17 € |0,60 241,30 € 225,03 € - £ - € - £ - € . £ . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 244 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 2.00 273,02 € |0,60 163,81 € 152,77 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 245 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 1,00 120,71 € ]0,30 36,21 € 33,77 € - € - € - £ - € . £ . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 246 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 1,00 188,41 € ]0,30 56,52 € 52,71 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 247 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AlSI 304 CAD 1,00 350,65 € |0,30 105,20 € 98,10 € - € - € - £ - € . £ . £
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 248 |Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 CAD 1,00 404,23 € |0,30 121,27 € 113,09 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 249 |Operaio edile 4° livello ASSISTENZE ORA 8,00 41,15 € [2,40 98,76 € 92,10 € | LOM252.RU.00.00.00.0000.- 43,34 € 42,38 € 0,96 € 0,86 € 6,88 € 2,06 € 2,06 € 0,21€
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 250 |Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portaty GIORNO 1,00 1.002,29 € 0,30 300,69 € 280,41 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici CT 10% CT 11 294 |Operaio edile 4° livello SPOSTAMENTO FONTANELLA ORA 8,00 41,15 € [2,40 98,76 € 92,10 € | LOM252.RU.00.00.00.0000.- 43,34 € 42,38 € 0,96 € 0,86 € 6,88 € 2,06 € 2,06 € 0,21¢€
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 251 |Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP CAD 1,00 668,57 € |0,30 200,57 € 187,05 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7436.R0000.0525.0 704,33 € 688,63 € 15,70 € 14,13 € 14,13 € 424 € 4,24 € 0,42 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 252 |nterruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con te CAD 1,00 304,54 € |0,30 91,36 € 85,20 € - € - £ - € - € . £ . £
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 253 |Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisions CAD 1,00 359,25 € 10,30 107,78 € 100,51 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G8256.Z2a001.0000.- 392,84 € 370,03 € 22,81 € 20,53 € 20,53 € 6,16 € 6,16 € 0,62 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 254 | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato 4~ CAD 3,00 31,04 € |0,90 27,94 € 26,05 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G0905.Za000.0010.- 33,80 € 31,97 € 1,83 € 1,65 € 4,94 € 1,48 € 1,48 € 0,15 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 255 |Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, CAD 4,00 14,49 € |1,20 17,39 € 16,22 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G9740.Z2a001.0000.- 16,03 € 14,92 € 1,11 € 0,99 € 3,98 € 1,19 € 1,19 € 0,12 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 256 |Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe |, composto da siste| ~ CAD 1,00 662,92 € [0,30 198,88 € 185,47 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G7620.2a001.0265.- 696,62 € 682,81 € 13,81 € 12,43 € 12,43 € 3,73 € 373¢€ 0,37 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 257 |Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificat CAD 1,00 178,01 € |0,30 53,40 € 49,80 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G7450.2a001.2705.- 194,37 € 183,35 € 11,02 € 9,92 € 9,92 € 2,98 € 2,98 € 0,30 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 258 | Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e CAD 1,00 152,78 € |0,30 45,83 € 42,74 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G8205.Za001.0200.a 165,26 € 157,36 € 7,90 € 711€ 711€ 2,13 € 213 € 0,21¢€
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 259 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove CAD 7,00 80,37 € |2,10 168,78 € 157,40 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G8205.2a001.0750.b 87,51 € 82,78 € 473 € 4,26 € 29,79 € 8,94 € 8,94 € 0,89 €
Impianti Elettrici (QCT) 10% QUADRI CT 12 300 | Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove CAD 1,00 170,47 € ]0,30 51,14 € 47,69 € - € - £ - € - € . £ . £
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 301 |Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusic % 6.69 19,00 € [2,01 38,12 € 35,55 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 260 |Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente inc CAD 15,00 101,31 € |4,50 455,90 € 42515 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 261 |erivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, CAD 12,00 167,15 € |3,60 601,74 € 561,17 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 262 |Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di ML 10,00 17,71 € |3,00 53,13 € 49,55 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7415.Sb003.0000.d 19,39 € 18,24 € 1,15 € 1,03 € 10,34 € 3,10 € 310 € 0,31¢€
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 263 |Cavo tripolare flessibile, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ML 100,00 3,09 € [30,00 92,70 € 86,45 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0810.- 3,32 € 3,18 € 0,14 € 0,12 € 12,36 € 3,71 € 3,71€ 0,37 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 264 [Cavo tripolare flessibile, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ML 20,00 5,95 € |6,00 35,70 € 33,29 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0945.- 6,40 € 6,13 € 0,27 € 0,24 € 4,89 € 1,47 € 1,47 € 0,15 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 265 |Cavo tripolare flessibile, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ML 20,00 25,58 € 16,00 153,48 € 143,13 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.5c009.0965.- 27,07 € 26,35 € 0,72 € 0,65 € 13,01 € 3,90 € 3,90 € 0,39 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 266 |Operaio impiantista 5° S livello ASSEMBLAGGIO QUADRO ORA 16,00 32,48 € [4,80 155,90 € 145,39 € 34,13 € 33,45 € 0,68 € 0,61€ 9,73 € 2,92€ 292¢€ 0,29 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 267 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IF CAD 1,00 70,09 € |0,30 21,03 € 19,61 € - € - £ - € - € . £ . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 268 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IR CAD 3,00 30,88 € |0,90 27,79 € 25902 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 269 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IR CAD 5,00 53,02 € |1,50 79,53 € 74,17 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 270 |Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformita alle norme CAD 4,00 171,62 € |1,20 205,94 € 192,06 € | LOM252.1E.06.060.0100.b 181,78 € 176,77 € 5,01€ 4,51 € 18,04 € 541€ 5,41€ 0,54 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 271 |Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in CAD 2,00 70,93 € ]0,60 42,56 € 39,69 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7615.Za001.0005.- 77,69 € 73,06 € 463 € 417 € 8,34 € 2,50 € 2,50 € 0,25 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 290 |Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plasti  CAD 2.00 70,93 € |0,60 42,56 € 39,69 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7615.Za001.0005.- 77,69 € 73,06 € 4,63 € 4,17 € 8,34 € 2,50 € 2,50 € 0,25 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 291 |Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe el¢ MQ 6,00 194,74 € |1,80 350,53 € 326,90 € | LOM252.0C.EEA.Mc19.E0000.L0011.0000.- 219,25 € 200,58 € 18,67 € 16,80 € 100,81 € 30,24 € 30,24 € 3,02 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 292 |Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati KG 220,00 7,40 € 66,00 488,40 € 455 47 € - € - £ - € - € . £ . £
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 293 |Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con mura MC 0,50 710,09 € |0,15 106,51 € 99,33 € - € - £ - € - € . € . £
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 295 |Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento MC 16,90 187,17 € |5,07 948,95 € 884,97 € | LOM252.0C.EEA.Pa21.C1515.Mb065.0000.- 200,45 € 192,79 € 7,66 € 6,90 € 116,58 € 34,97 € 34,97 € 350 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 206 | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente inc CAD 1,00 127,99 € |0,30 38,40 € 35,81 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 297 |Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa FG160R16 ML 20,00 5,95 € |6,00 35,70 € 33,29 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0945.- 6,40 € 6,13 € 0,27 € 0,24 € 4,89 € 1,47 € 1,47 € 0,15 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 298 |Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 ML 20,00 11,08 € 16,00 66,48 € 62,00 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7409.00000.0265.- 12,25 € 11,41 € 0,84 € 0,75 € 15,08 € 4,52 € 452¢€ 0,45 €
Impianti Elettrici (CT) 10% IMPIANTI CT 13 299 [Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, ¢~ CAD 2.00 14,83 € [0,60 8,90 € 8,30 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7427.D0000.0260.- 16,38 € 15,27 € 1,11 € 0,99 € 1,99 € 0,60 € 0,60 € 0,06 €
Marmi / Soglie 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 14 30 |Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 44, spess ML 1,00 109,95 € - € - € NP05a 131,10 € 113,25 € 17,85 € 16,07 € 16,07 € - € ; ;
Marmi / Soglie 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 14 31 |Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 12, spess ML 3,67 69,95 € - € - € NPO05b 91,10 € 72,05 € 19,05 € 17,15 € 62,93 € - € - -
Marmi / Soglie 10% ARCHITETTURA AMBIENTI INTERNI 14 14  |Realizzazione controsoglia ingresso principale. compreso la rimozione accurata del mag A CORPO 1,00 369,50 € - € - € NPOQ7 443,94 € 380,59 € 63,36 € 57,02 € 57,02 € - € - € - €
Intonaci 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 15 20 |Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di MQ 2222 20,30 € [22,22 451,07 € 420,65 € | LOM252.0C.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0000.- 32,81€ 20,91 € 11,90 € 10,71 € 238,00 € 238,00 € 238,00 € 9,52 €
Intonaci 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 15 21 |Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su super MQ 3,28 24,54 € |3,28 80,49 € 75,06 € | LOM252.0C.EEA.Pa16.C0900.Z2a001.0500.- 33,64 € 25,28 € 8,36 € 7,53 € 24,69 € 24,69 € 24,69 € 0,99 €
Massetti e Pavimenti 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 16 22 |Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con MQ 7.70 16,07 € [2,31 37,12 € 34,62 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.a 23,97 € 16,55 € 7,42 € 6,68 € 51,41 € 15,42 € 1542 € 0,62 €
Massetti e Pavimenti 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 16 23 |Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore MQ 7,70 130,66 € [2,31 301,82 € 281,47 € | LOM252.1C.17.660.0010.f 144,01 € 134,58 € 9,43 € 8,49 € 65,35 € 19,61 € 19,61 € 0,78 €
Massetti e Pavimenti 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 16 24  |Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi MQ 89,76 8,76 € |26,93 235,89 € 219,98 € | LOM252.1C.24.050.0040 9,21€ 9,02 € 0,19 € 0,17 € 15,12 € 4,54 € 454 € 0,18 €
Pitture 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 17 25 |Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi MQ 210,48 2,35 € 163,14 148,39 € 138,38 € - € - £ - € - € . € . €
Pitture 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 17 26 |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia p MQ 210,48 5,01 € |63,14 316,35 € 295,02 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0005.- 5,80 € 5,16 € 0,64 € 0,58 € 121,18 € 36,35 € 36,35 € 1,45 €
Pitture 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 17 27 |Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco MQ 8.97 5,95 € |2,69 16,01 € 14,93 € - € - £ - € - € . € . €
Pitture 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 17 28 |Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia ¢ MQ 448 14,34 € |1,34 19,27 € 17,97 € - € - € - £ - € . € . €
Pitture 4% ARCHITETTURA VANO SCALA 17 29 |Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco idoneo per MQ 5,94 73,99 € 1,78 131,85 € 122,96 € | LOM252.1C.25.300.0510.a 77,86 € 76,21 € 1,65 € 1,49 € 8,82 € 2,65 € 2,65 € 0,11 €
Pitture 10% ARCHITETTURA AMBIENTI INTERNI 17 9 |Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi MQ 1099,82 2,35 € [329,95 775,37 € 723,09 € - € - € - € - € - € - €
Pitture 10% ARCHITETTURA AMBIENTI INTERNI 17 10  [Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia p MQ 1099,82 5,01 € 329,95 1.653,03 € 1.541,57 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0005.- 5,80 € 5,16 € 0,64 € 0,58 € 633,20 € 189,96 € 189,96 € 19,00 €
Pitture 10% ARCHITETTURA AMBIENTI INTERNI 17 11  |Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici intg MQ 48,66 6,72 € [14,60 98,10 € 91,48 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0000.- 7,06 € 6,92 € 0,14 € 0,12 € 6,06 € 1,82 € 1,82 € 0,18 €
Pitture 10% ARCHITETTURA AMBIENTI INTERNI 17 12  |Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in an MQ 77,70 5,15 € |23,31 120,05 € 111,95 € - € - € - € - € - € - €
Pitture 10% ARCHITETTURA AMBIENTI! INTERNI 17 13 [Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco MQ 205,25 5,95 € |61,58 366,37 € 341,67 € - € - £ - € - € . £ . £
Pitture 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 17 74 |Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed MQ 3,43 10,20 € |1,03 10,50 € 9,79 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0265.- 11,70 € 10,51 € 1,19 € 1,07 € 3,69 € 1,11 € 1,11 € 0,04 €
Pitture 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 17 75 |Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione ML 299,59 1,49 € |89,88 133,92 € 124,89 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0050.- 1,80 € 1,53 € 0,27 € 0,24 € 71,53 € 21,46 € 21,46 € 0,86 €
CarpenteriaVano Ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 18 130 [Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso posizionamento degli stru CAD 1,00 520,28 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 131 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossaturg KG 2320,94 4,74 € |2000,00 9.480,00 € 8.840,78 € - € - € - € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 132 |Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati, sagomati di KG 67,35 9,13 € |60,00 547,80 € 510,86 € - € - € - € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 133 |Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con I'impiego di profilati KG 1869,41 7,40 € |1500,00 11.100,00 € | 10.351,55€ - € - € - € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 134  |Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed ass MQ 164,86 12,13 € |160,00 1.940,80 € 1.809,94 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.- 13,52 € 12,49 € 1,03 € 0,92 € 152,25 € 147,76 € 147,76 € 5,91 €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 135 |Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg MQ 3,18 35,34 € - € - €| LOM252.1C.18.020.0020.a 40,15 € 36,40 € 3,75€ 3,37 € 10,73 € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 136 |Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di ¢ MQ 4,20 20,30 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa16.C0900.2b005.0000.- 32,81 € 20,91 € 11,90 € 10,71 € 44,99 € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 18 137 |Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01 ML 9,60 31,39 € - € - € - £ - € - £ - € . € . €
CarpenteriaVano Ascensore 4%, STRUTTURE ASCENSORE 18 138 |Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato VEDI VOCE COMP KG 40,40 7,77 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 139 |Movimentazione materiali in luoghi angusti qualsiasi dimensione e tipologia A CORPO 1,00 2.624,80 € - € - € - € - € - € - € - € - €
CarpenteriaVano Ascensore 4% STRUTTURE ASCENSORE 18 140 |Assistenza al montaggio opere in ferro in luoghi angusti A CORPO 1,00 4.924,80 € - € - € 5.476,80 €| 5.072,54 € 404,26 € 363,83 € 363,83 € - € - € - €
Ascensore 4% STRUTTURE PUNTELLAZIONI INTERNE 19 105 |Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in le MQ 16,00 53,49 € |16,00 855,84 € 798,13 € - € - £ - € - € . € . £
Ascensore 4% SICUREZZA 19 S9 |Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti mo MQ 39,52 12,67 € - € - € | LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.- 22,32 € 13,05 € 9,27 € 8,34 € 329,71 € - € - € - €
Ascensore 4% SICUREZZA 19 S11 |NOLO PIANO DI LAVORO PER IL PRIMO MESE MQ 18,24 572 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006.0000.- 6,64 € 5,89 € 0,75 € 0,67 € 12,29 € - € - € - €
Ascensore 4% SICUREZZA 19 S10 |[NOLO PONTEGGIO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO MQ 39,52 2,54 € - € - €| LOM252.RT.00.00.00.0020.b 3,80 € 2,62 € 1,18 € 1,07 € 42,11 € - € - € - €
Ascensore 4% SICUREZZA 19 S12 |NOLO PIANO DI LAVORO MESE SUCCESSIVO AL PRIMO MQ 18,24 0,59 € - € - €| LOM252.RT.00.00.00.0070.b 1,77 € 0,61€ 1,16 € 1,05 € 19,08 € - € - € - €
Ascensore 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 19 32 |Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA SOL| A CORPO 1,00 43.389,50 € - £ - £ - € - £ - € - € . € . €
Ascensore 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 19 33 |Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELE] A CORPO 1,00 11.910,32 € - € - € - £ - € - £ - € . € . €
Ascensore 4%, ARCHITETTURA VANO SCALA 19 15 |Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli ancor % 343,00 11,00 € - £ - £ - € - £ - € - € . € . €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE PORTALE 20 141 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature KG 503,47 4,74 € - € - € - € - £ - € - € . € . £
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE PORTALE 20 142 |Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed ass MQ 14,03 12,13 € |14,03 170,18 € 158,71 € | LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.- 13,52 € 12,49 € 1,03 € 0,92 € 12,96 € 12,96 € 12,96 € 0,52 €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE PORTALE 20 143 |Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, esegu ML 3,00 60,73 € - € - €| A25028b 64,95 € 62,55 € 2,40 € 2,16 € 6,47 € - € - € - €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE PORTALE 20 144 |Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, esegu KG 8.55 7,77 € - € - £ - € - £ - € - € . € . €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE PORTALE 20 145 |Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01 ML 3,00 21,78 € - € - € - £ - € - £ - € . € . €
Carpenteria Portale / Scala 4%, STRUTTURE PORTALE 20 146 |Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C , realizzato con resi ML 7.20 37,03 € - £ - £ - € - £ - € - £ _ . £
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE SOSTEGNI SCALE 20 147 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossaturg KG 2168,17 4,74 € |1568,17 7.433,13 € 6.931,92 € - € - € - € - € - € - €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE SOSTEGNI SCALE 20 148 |Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed ass MQ 63,36 12,13 € |63,36 768,56 € 716,73 € [ LOM252.0C.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.- 13,52 € 12,49 € 1,03 € 0,92 € 58,51 € 58,51 € 58,51 € 2,34 €
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE SOSTEGNI SCALE 20 149 |Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, esegu ML 7.20 60,73 € - € - €| A25028b 64,95 € 62,55 € 2,40 € 2,16 € 15,54 € - € - € - €
Carpenteria Portale / Scala 4%, STRUTTURE SOSTEGNI SCALE 20 150 |arre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato VEDI VOCE CME KG 18,94 7,77 € - € - £ - € - £ - € - £ _ . £
Carpenteria Portale / Scala 4% STRUTTURE SOSTEGNI SCALE 20 151 |Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01 ML 5,10 31,39 € - € - € - £ - € - £ - € . € . €
Opere da fabbro 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 21 72 |Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, | KG 648,00 9,76 € [100,00 976,00 € 910,19 € - € - € - € - € - € - €
Opere da fabbro 4%, ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 21 73 |Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati KG 87,44 7,40 € |50,00 370,00 € 345,05 € - £ - € - £ - € . € . €
Infissi 10% SICUREZZA 22 S13 |Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tz ML 150,00 3,15 € - € - €| LOM252.RT.00.20.00.0030.a 7,81 € 3,24 € 4,57 € 411 € 616,34 € - € - € - €
Infissi SICUREZZA 22 S14 |[RECINZIONE CON PANNELLI MODULARI PER MESI SUCCESSIVO AL PRIMO ML 500,00 0,45 € - € - € - £ - € - € - €
infissi CANTIERE 22 7 assistenze murarie alla posa in opera di serramento in ferro e vetro di finestre e portafin MQ 104,92 18,21 € |52,46 955,30 € 890,88 € - € - £ - € - €
infissi CANTIERE 22 8 movimentazione al piano di serramenti e vetri in aiuto ai posatori. MQ 104,92 16,41 € |52,46 860,87 € 802,82 € - € - € - € - €
Infissi 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 22 38 |Restauro serramenti in legno esistenti. VEDEI VOCE CME MQ 102,05 602,21 € [51,03 30.727,77 € | 28.655,85 € 654,30 € 620,28 € 34,02 € 30,62 € 3.124,91 € 1.562,45 € 1.562,45 € 156,25 €
Infissi 10% ARCHITETTURA SERRAMENT! 22 39 |Fornitura in opera di vetrate isolante termoacustica a camera secondo UNI7697 assemt MQ 102,05 196,30 € |51,03 10.016,21 € 9.340,83 € 231,65 € 202,19 € 29,46 € 26,51 € 2.705,85 € 1.352,92 € 1.352,92 € 135,29 €
Infissi 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 22 40 |Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte e fine{ A CORPO 10,76 2.444,54 € |5,38 13.151,63 € | 12.264,84 € 2.578,07€| 2517,88€ 60,19 € 54,17 € 582,92 € 291,46 € 291,46 € 29,15 €
Infissi 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 22 41  |Rispristino superficiale di serramenti in ferro esistenti VEDI VOCE CME MQ 56,50 138,76 € [28,25 3.919,97 € 3.655,65 € 149,06 € 142,92 € 6,14 € 5,52 € 312,08 € 156,04 € 156,04 € 15,60 €




Infissi 10% ARCHITETTURA SERRAMENTI 22 42 |Fornitura in opera di chiusura provvisoria di vani con teli in LDPE aggraffatii su listellato MQ 112,81 49,68 € |56,41 2.802,20 € 2.613,25 € - € - £ - € - € . £ . €
Infissi 4%, ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 22 77 |Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o piu battenti anche con sopral KG 3,00 370,05 € |1,50 555,08 € 517,65 € - € - £ - € - € . £ . €
Infissi 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 22 78 |fornitura in opera di porta scorrevole su binario tipo eclisse completo di accessori di moy A CORPO 1,00 1.612,84 € |0,50 806,42 € 752,04 € - € - € - € - € - € - €
Infissi 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 22 79 |Solo fornitura di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzi CAD 3,00 117,65 € [1,50 176,48 € 164,58 € - € - € - € - € - € - €
Infissi 4% ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 22 80 |Solo posa di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzionel ~ CAD 3,00 26,62 € [1,50 39,93 € 37,24 € - € - € - € - € - € - €
Infissi 4%, ARCHITETTURA OPERE IN FERRO 22 76 |Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e spot MQ 20,12 19,48 € |10,06 195,97 € 182,76 € - € - £ - € - € . £ . €
Smaltimenti CANTIERE 23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe| KG 577,09 3,89 € |288,55 1.122,44 € 1.046,76 € - € - € - € - €
Smaltimenti CANTIERE 23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe KG 357.65 3,47 € |107,08 371,57 € 346,51 € - € - £ - € - €
Smaltimenti CANTIERE 23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe| KG 21,83 18,16 € |10,92 198,22 € 184,85 € - € - € - € - €
Smaltimenti CANTIERE 23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pe KG 5,26 19,15 € |2,63 50,36 € 46,97 € - € - £ - € - €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 81 |Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per MxCM 32,80 0,84 € [16,40 13,78 € 12,85 € | LOM252.0C.EEA.Mc19.C1206.J0001.0750.- 0,91€ 0,87 € 0,04 € 0,04 € 1,32 € 0,66 € 0,66 € 0,03 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 g2 |Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Compres MQ 5,43 9,02 € |2,72 24,49 € 22,84 € | LOM252.0C.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.b 14,53 € 9,29 € 5,24 € 4,72 € 25,60 € 12,80 € 12,80 € 0,51 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 83 |Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. RAMPA MQ 2280 7,17 € |11,40 81,74 € 76,23 € | LOM252.0C.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.a 13,94 € 7,39 € 6,55 € 5,90 € 134,51 € 67,25 € 67,25 € 2,69 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 84 [Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. G ML 16,43 7,39 € 8,22 60,71 € 56,62 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0750.- 61,89 € 7,61€ 54,28 € 48,85 € 802,61 € 401,31 € 401,31 € 16,05 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 g5 |Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di ML 2477 35,71 € |12,39 442,27 € 412,45 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0750.- 61,89 € 36,78 € 2511 € 22,60 € 559,75 € 279,87 € 279,87 € 11,19 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 86 |stesa e modellazione manuale di ghiaia. ghiaia di frantumazione pezz3/6 per s_5cm MC 1,48 75,29 € [0,74 55,71 € 51,96 € 87,62 € 77,55 € 10,07 € 9,06 € 13,41 € 6,71€ 6,71 € 0,27 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 g7 |Fornitura in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglome|  CAD 2.00 184,10 € [2,00 368,20 € 343,37 € 217,85€ 189,62 € 28,23 € 25,40 € 50,81 € 50,81 € 50,81 € 2,03 €
Sistemazioni esterne 4% | ARCHITETTURA SISTEMAZIONI ESTERNE 24 88  |Fornitura in opera di pavimento per esterno la voce comprende e compensa: - scavo di MQ 18,65 134,13 € - € - € 155,91 € 138,15 € 17,76 € 15,98 € 298,04 € - € - €
Carpenteria metallica 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 25 99 |Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in g4 KG 629452 4,45 € |6000,00 26.700,00 € | 24.899,67 € - € - € - € - € - €
Carpenteria metallica 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 25 100 |Maggiorazione per utilizzo acciao "CORTEN", in lastre nere senza trattamento, compres KG 6341,43 0,70 € |6000,00 4.200,00 € 3.916,80 € - € - € - € - € . €
Carpenteria metallica 4%, STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 25 101 |Fornitura in opera di gradini di scala con elementi lamiera metallica s_6mm saldata. fiss; A CORPO 1,00 1.431,24 € - € - € - £ - € - £ - € . €
|E DISTRIBUZIONE EST 10% DISTRIBUZIONE EST 26 272 |Tubazione preisolate flessibili per posa interrata tipo o similare ECOTECH ECOPEX DU ML 35,00 158,57 € |35,00 5.549,95 € 5.175,73 € - € - € - € - € - € - €
|E DISTRIBUZIONE EST 10% DISTRIBUZIONE EST 26 273 |Assistenze edili alla posa di tubazioni. Dettagli in analisi prezzi. ML 35,00 47,99 € 35,00 1.679,65 € 1.566,39 € 52,19 € 49,43 € 2,76 € 2,48 € 86,95 € 86,95 € 86,95 € 8,69 €
|E DISTRIBUZIONE EST 10% DISTRIBUZIONE EST 26 274 |Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 ML 45,00 6,85 € |45,00 308,25 € 287,47 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7402.2a001.0010.- 7,61€ 7,06 € 0,55 € 0,50 € 22,46 € 22,46 € 22,46 € 2,25 €
|E DISTRIBUZIONE EST 10% DISTRIBUZIONE EST 26 275 |Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con ML 45,00 12,00 € [45,00 540,00 € 503,59 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7402.Za001.0040.- 13,01 € 12,36 € 0,65 € 0,59 € 26,33 € 26,33 € 26,33 € 2,63 €
|E DISTRIBUZIONE EST 10% DISTRIBUZIONE EST 26 276 |Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP|  CAD 1,00 668,57 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa02.G7436.R0000.0525.0 704,33 € 688,63 € 15,70 € 14,13 € 14,13 € - € - € - €
Nuove rampe esterne 4%, STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 89 |Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m MC 18,27 25,10 € - € - € - € - £ - € - € . £
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 90 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pg KG 310,51 3,89 € |310,51 1.207,88 € 1.126,44 € - € - € - € - € . €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 91 |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego MC 9,41 33,75 € [9,41 317,59 € 296,17 € | LOM252.0C.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.- 36,96 € 34,76 € 2,20 € 1,98 € 18,61 € 18,61 € 18,61 € 0,74 €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 92 |Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione MC 3,91 164,60 € |3,91 643,59 € 600,19 € | LOM252.0C.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.- 174,39 € 169,54 € 4,85 € 4,37 € 17,07 € 17,07 € 17,07 € 0,68 €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 93 |Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo precor MC 6,85 191,30 € - € - €| LOM252.0C.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a 241,38 € 197,04 € 44,34 € 39,91€ 273,36 € - € - €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 94 |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con i MQ 33,11 18,74 € - € - €| LOM252.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.- 20,24 € 19,30 € 0,94 € 0,84 € 27,95 € - € - €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 95 |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, prodotto con sistemi di controllo di KG 579,00 2,12 € |579,00 1.227,48 € 1.144,71 € - € - € - € - € - €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 96 | Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01 ML 7,50 31,39 € |7,50 235,43 € 219,55 € - € - € - € - € . €
Nuove rampe esterne 4%, STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 97 |arre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato VEDI VOCE CME KG 19,73 7,77 € |19,73 153,30 € 142 97 € - € - £ - € - € . €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 98 |Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, esegu ML 7,50 68,32 € |7,50 512,40 € 477,85 € 73,07 € 70,37 € 2,70 € 2,43 € 18,23 € 18,23 € 18,23 € 0,73 €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 102 |Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica MQ 0,96 56,23 € [0,96 53,98 € 50,34 € | LOM252.0C.EEA.Pa04.C1505.00000.0005.c 70,25 € 57,92 € 12,33 € 11,10 € 10,66 € 10,66 € 10,66 € 0,43 €
Nuove rampe esterne 4% STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 103 |Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, ML 1,00 9,85 € [1,00 9,85 € 9,19 € - € - € - € - € - €
Nuove rampe esterne 4%, STRUTTURE STR-NUOVE RAMPE 27 104 |Rete di acciaio elettrosaldata, compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. Vespaio rampa KG 3,92 2,09 € |3,92 8,19 € 7,64 € - £ - € - € - € . £
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 194 |Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna CAD 1,00 640,41 € [0,30 192,12 € 179,17 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.18000.Sb038.0040.- 680,64 € 659,62 € 21,02 € 18,92 € 18,92 € 5,67 € 5,67 € 0,57 €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 195 [Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, cmapo temperatura 0 CAD 1,00 1.315,50 € |0,30 394,65 € 368,04 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 196 |Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozze CAD 4,00 23,54 € |1,20 28,25 € 26,34 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F9740.Za001.0500.- 25,33 € 24,25 € 1,08 € 0,98 € 3,90 € 1,17 € 1,17 € 0,12 €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 197 |Circolatore elettronico DN40 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/250.4 CAD 0,00 1.593,00 € - € - € - € - € - € - € . £ . €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 198 |Fornitura di isolatori in materiale elastomerico con flange metalliche, in misura variabile CAD 2.00 82,23 € 0,60 49,34 € 46,01 € - € - £ - € - € . € . €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 199 |Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in ML 30,00 42,66 € [9,00 383,94 € 358,05 € 45,28 € 43,94 € 1,34 € 1,21 € 36,19 € 10,86 € 10,86 € 1,09 €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 200 |[Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura ML 30,00 57,20 € [9,00 514,80 € 480,09 € 60,52 € 58,92 € 1,60 € 1,44 € 43,31 € 12,99 € 12,99 € 1,30 €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 201 [Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo CAD 2.00 9,09 € |0,60 545 € 5,09 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 202 [Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo CAD 4,00 23,54 € [1,20 28,25 € 26,34 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 203 [Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo CAD 5.00 40,95 € [1,50 61,43 € 57,28 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.19762.S¢006.0025.- 43,27 € 42,18 € 1,09 € 0,98 € 4,91 € 1,47 € 1,47 € 0,15 €
Impianti Meccanici IS (finiture) 10% IMPIANTO SECONDARIO 28 204 |Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazi CAD 4,00 583,68 € |1,20 700,42 € 653,19 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.F6070.Za001.0515.- 624,16 € 601,19 € 22,97 € 20,67 € 82,69 € 24,81 € 24,81 € 2,48 €
Impianti Meccanici (finiture) 10% IMPIANTI DISTRIBUZIONE INTERNO 29 161 |Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadn MQ 110,80 36,21 € - € - € - £ - € - € - € . £ . £
Impianti Meccanici (finiture) 10% IMPIANTI EMISSIONE 29 168 |Fornitura di ventilconvettore del tipo ad incasso a parete. Con motore brushless a magn CAD 17,00 2.726,83 € |10,00 27.268,30 € | 25.429,65 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici (finiture) 10% IMPIANTI EMISSIONE 29 169 |Realizazione personalizzata ad hoc di carter metallico monoblocco realizzato secondog ~ CAD 17,00 395,82 € |6,80 2.691,58 € 2.510,09 € 478,98 € 407,69 € 71,29 € 64,16 € 1.090,67 € 436,27 € 436,27 € 43,63 €
Impianti Meccanici (finiture) 10% IMPIANTI EMISSIONE 29 171 |Fornitura di pannello touch per il controllo remoto di ventilconvettori fino a 60 unita. Tipg CAD 1,00 2.648,91 € |0,40 1.059,56 € 988,12 € - € - € - € - € - € - €
Impianti Meccanici (finiture) 10% IMPIANTI EMISSIONE 29 172 | Installazione valvole termostatiche su radiatori esistenti. Smontaggio radiatori, Pulizia CAD 5.00 118,29 € [2,00 236,58 € 220,63 € 124,90 € 121,84 € 3,06 € 2,76 € 13,78 € 5,51 € 551 € 0,55 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 277 |Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con { CAD 1,00 304,54 € |0,40 121,82 € 113,60 € - € - £ - € - € . £ . €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 278 |Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, CAD 1,00 359,25 € (0,40 143,70 € 134,01 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G8256.2a001.0000.- 392,84 € 370,03 € 22,81€ 20,53 € 20,53 € 8,21€ 821¢€ 0,82 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 279 |Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato CAD 3,00 31,04 € [1,20 37,25€ 34,74 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G0905.2a000.0010.- 33,80 € 31,97 € 1,83 € 1,65 € 4,94 € 1,98 € 1,98 € 0,20 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 280 |Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nellg ~ CAD 4,00 14,49 € |1,60 23,18 € 21,62 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G9740.Za001.0000.- 16,03 € 14,92 € 1,11 € 0,99 € 3,98 € 1,59 € 1,59 € 0,16 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 281 |Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati CAD 1,00 1.909,04 € 0,40 763,62 € 712,13 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G7620.2a001.0040.- 2.007,47 €| 1.966,31€ 41,16 € 37,04 € 37,04 € 14,82 € 14,82 € 1,48 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 282 |(Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con CAD 1,00 178,01 € [0,40 71,20 € 66,40 € | LOM252.0C.EEA.Pa01.G7450.Za001.2705.- 194,37 € 183,35 € 11,02 € 9,92 € 9,92 € 3,97 € 397 € 0,40 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 283 |Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e ¢ CAD 1,00 152,78 € |0,40 61,11 € 56,99 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G8205.2a001.0200.a 165,26 € 157,36 € 7,90 € 7,11€ 7.11€ 2,84 € 2,84 € 0,28 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 284 [Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove CAD 10,00 80,37 € [4,00 321,48 € 299,80 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G8205.2a001.0750.b 87,51 € 82,78 € 4,73 € 4,26 € 42,56 € 17,02 € 17,02 € 1,70 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 285 |Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolam ML 100,00 3,09 € |40,00 123,60 € 115,27 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0810.- 3,32€ 3,18 € 0,14 € 0,12 € 12,36 € 4,94 € 4,94 € 0,49 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 286 |Cavo pentapolare flessibile FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm? ML 20,00 5,96 € |8,00 47,68 € 44,47 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.5c009.0945.- 6,40 € 6,14 € 0,26 € 0,24 € 4,70 € 1,88 € 1,88 € 0,19 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 287 |Cavo pentapolare flessibile FG160R16 0,6/1 kV,FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominalg ML 50,00 25,58 € |20,00 511,60 € 477,10 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.5c009.0965.- 27,07 € 26,35 € 0,72 € 0,65 € 32,52 € 13,01 € 13,01 € 1,30 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 288 |Cavo pentapolare flessibile, FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm? ML 5.00 34,12 € |2,00 68,24 € 63,64 € | LOM252.0C.EEA.Pa02.G7424.5c009.0970.- 36,08 € 35,14 € 0,94 € 0,84 € 4,21 € 1,69 € 1,69 € 0,17 €
Impianti Elettrici (quadri) 10% QUADRI 30 289 |Operaio impiantista 5° S livello ASSEMBLAGGIO QUADRO ORA 16,00 32,48 € 6,40 207,87 € 193,86 € 34,13 € 33,45 € 0,68 € 0,61€ 9,73 € 3,80€ 3,89 € 0,39 €
Gru 1 10% CANTIERE 31 5  |Nolo digru atorre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia eletf ~ ORA 480,00 67,89 € - € - €| LOM252.RP.00.40.10.0010.b e RP.00.40.10.1010.b 111,19 € 69,93 € 41,26 € 37,14 € 17.825,75 €
10% SICUREZZA NOLO GRU + PONTEGGI (RIMANENZA) 1,00 67.134,84 € - € - € - € - € R -
REVISIONE PREZZI - € - €




