Comune di MALNATE

(Provincia di Varese)

Progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento dell'impianto termico della Scuola

Secondaria di 1° grado “N. Sauro”

sita in Via Francesco Baracca n. 1 nel Comune di Malnate

CIG: CUP: B29J21000610004

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto per lavori a misura
Art. 3 comma eeeee) del D. L.gs. 18 Aprile 2016, n. 50
Articolo 43 comma 1 lettera e) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 261.800,00 €
2 Costi per I'attuazione dei Piani di Sicurezza 11.700,00 €
T Totale appalto (1 + 2) 273.500,00 €
Giugno 2021
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

1.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

Loggetto dell’appalto consiste nel rifacimento dell'impianto termico della scuola secondaria di | grado N.
Sauro sita in via Baracca 1, nel Comune di Malnate.

Lintervento e cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

Rifacimento dell'impianto termico della scuola secondaria di | grado “N. Sauro”;
b) Descrizione sommaria:

Nello specifico gli interventi che verranno attuati saranno i seguenti.

Per quanti riguarda la parte impiantistica del progetto, all'interno della centrale termica verranno
sostituite le caldaie esistenti con nuovi generatori a condensazione a basamento.

Nel locale pompe e bollitori &, invece, prevista la fornitura e la posa in opera di nuovi circolatori a
motori a velocita variabile, dei collegamenti all'impianto termico e di tutte le componenti necessarie
alla realizzazione e la fornitura e posa in opera di scambiatori di calore a piastre ispezionabili.

E’ stata predisposta la posa in opera di collettori solari termici e di stazione di controllo e circolazione,
compreso liquidi antigelo di carico. Inoltre, & prevista la fornitura e la posa in opera di nuovi bollitori e
serbatoi inerziali completi di organi di regolazione per utilizzo di energia solare sia ad uso di
riscaldamento che ad uso di produzione di acqua calda sanitaria; sono compresi i collegamenti alla rete
dell’impianto termico e di tutte le componentistiche necessarie.

Sara verificato lo stato e il corretto funzionamento di tutti gli organi di sicurezza della rete del gas, sara
attuata una eventuale modifica nel caso in cui vengano riscontrate delle difformita e verra modificato il
tratto di tubazione gas per il collegamento della caldaia; sara verificato il buono stato e il corretto
funzionamento anche della gia esistente canna fumaria.

Per garantire il controllo e il corretto funzionamento di tutti gli organi coinvolti nel progetto saranno
predisposti la fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d’aria e fanghi, un sistema di
telecontrollo di tutte le apparecchiature idrauliche, del riscaldamento della contabilizzazione del calore
e un impianto di trattamento dell’acqua.

E prevista anche la realizzazione di un nuovo collegamento idraulico tra le caldaie e lo scambiatore di
calore (circuito primario) e tra lo scambiatore di calore e il collettore esistente (circuito secondario).

Per quanto riguarda la parte edile del progetto nelle aree interne ed esterne adibite ad ospitare i nuovi
impianti verranno svolti dei lavori di adeguamento in particolare: all'interno della nuova centrale
termica avverranno sistemazioni e pitturazioni del locale e il ripristino delle compartimentazioni e della
pavimentazione. Nel locale pompe e bollitori le assistenze murarie saranno pil articolate, in quanto,
oltre alle sistemazioni e pitturazione, avverra la formazione di compartimentazioni verso il locale
sprinkler e in seguito la pavimentazione di tutto il locale e la chiusura delle canaline presenti
nell’attuale stato di fatto. Per quanto concerne i lavori da effettuare all'esterno del complesso scolastico
verranno svolte opere di scavo relative e formazione di tralicci per alloggiamento di tubazioni.

Per I'impianto elettrico sara verificata la rete esistente e in pill verra modificato il sottoquadro elettrico
esistente, della centrale termica a servizio della palestra, saranno controllati i morsetti degli interruttori
esterni, la morsettiera, sara svolto l'aggiornamento dello schema elettrico costruttivo del quadro
installato e verra emessa una nuova certificazione del quadro elettrico. Avverra la fornitura e posa in
opera di un punto di collegamento utenza che verra effettuato con tubazioni in PVC rigido posate a
vista e saranno complete di scatole di derivazione e raccordi per l'alloggiamento dei conduttori, di
accessori per I'ancoraggio, di installazione e cablaggio.

c) ubicazione: Scuola secondaria di primo grado — via Baracca 1, Malnate
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3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4. Ll'esecuzione dei lavori € sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
B29J21000610004

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della
sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei Decreti Ministeriali previsti dal Codice
dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I'Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: 'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 g, in presenta di
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

I) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice
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p)

qa)

~

dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CSA): i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per 'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e
al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 |Importo esecuzione lavoro a misura 261.800,00 €
2 | Oneri per l'attuazione dei “Piani di Sicurezza” 11.700,00 €
T |Totale appalto (1 + 2) 273.500,00 €

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma
1

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale

offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso

1 |Lavori(L)a misura 261.800,00 €

2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 11.700,00 €

4. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna « TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori (L), di cui al rigo 1, sono stimate le incidenze ricomprese nel predetto
importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti
misure:

a) Costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese
Generali) Art. 23 comma 16 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., corrispondente ad € 61.871,60, con incidenza
quindi del 23,63 %;
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b) Incidenza delle spese generali (SG): 15 %. Si precisa al riguardo che due punti di questo 15% ovvero il 3x
mille (trepermille) corrispondono all’incidenza degli oneri aziendali della sicurezza (costi aziendali propri
dell'appaltatore — art.32 comma 4 lettera o) Regolamento Generale del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) ;

¢) Incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeee) del D. Lgs. 18
Aprile 2016 n.50, e dell’articolo 43, comma 1 e 7, del Regolamento Generale. L'importo del contratto puo
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi
2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole
guantita eseguite.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40,
comma 2.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all'allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere speciali «OS 28» “Impianti termici
e di condizionamento” (riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione
di altri impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione). La
categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato B al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei requisiti con
una delle seguenti modalita:

2. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale.

3. Limporto della categoria di cui al comma 1, corrispondente a 273.500,00 € corrisponde all'importo totale
dei lavori in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: tutti assoggettabili alla
«0S 28».
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INCIDENZE
IMPORTO ONERIDEL | TOTALE | INCIDENZA
N CATEGORIE OMOGENEE COSTO DEL
LAVORI (1) LAVORO PSC (2) <<142>> %
1| IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | €203.690,25| €28.27244| €3.900,00| € 207.590,25 75,90%
2 | OPERE EDILI €37.903,65| €22.308,08| €3.900,00| €41.803,65 15,28%
3| IMPIANTO ELETTRICO €20.206,10|  €11.291,08| €3.900,00| € 24.106,10 8,81%
TOTALE MISURA €261.800,00| €61.871,60 | € 11.700,00| € 273.500,00 100,00%
TOTALE APPALTO € 261.800,00 €11.700,00 | € 273.500,00

Non sono presenti altri tipi di lavorazioni classificabili come categorie specialistiche.

Gli importi a misura, indicati al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.
Gli importi in economia sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 24.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui
all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti degli impianti, le relative relazioni specialistiche, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
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e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;
g) il POS;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di
formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o
mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di
gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari
indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara,
non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4,
5e6.

. Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. Lappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. Lassunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

. Lappaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. Lappaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
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infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono L.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale. I lavori dovranno iniziare improrogabilmente entro il 09/08/2021.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e
comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente
imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e destinata
a soddisfare.

. I RUP accerta lI'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori
non possono essere iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma
1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
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circostanza della tardivita.

\

La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

La proroga €& concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo e difforme
dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio
0 su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui
all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4,
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla
data della comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
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abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dallAutorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni
mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo
13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’'andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui
all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
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programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comungque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
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inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Leventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei
contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a Misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
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Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in
base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo
97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all‘articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto, da erogare dopo
la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. Lanticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. Lanticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

. La Stazione procede all’'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell’'importo
contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di
cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5,
colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis,
secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
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d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......cceceenennenee. » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta
percentuale. Non pu0 essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. Limporto residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione é subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 60 (SESSANTA) giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
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tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Lappaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Lappaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 13.08.2010 n° 136.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della Legge 13.08.2010 n° 136 l'appaltatore comunica le coordinate
bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti e dichiara i
dati dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
Lappaltatore si impegna altresi a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione relativa alle
notizie fornite entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
Ogni transazione posta in essere e relativa al contratto dovra indicare il Codice Identificativo Gara (CIG)
ovvero il Codice Unico Progetto come previsto dall’articolo 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n°136.

| pagamenti verranno effettuati dopo che I'Amministrazione Comunale avra ricevuto specifica fattura
elettronica, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell’art. 1, commi
da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni, dandosi qui atto che ai sensi dell’art. 3 —
comma 1 — del citato D.M,, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Malnate cui dovranno essere
indirizzate le fatture elettroniche & il seguente: OFQTHU.

Limpresa ha l'obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicitura:
Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento

Codice I.B.A.N.

CUP e CIG

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Nessuna responsabilita puo attribuirsi al personale per I'eventuale smarrimento o ritardo nell’emissione
delle liquidazioni nel caso di fatture presentate con altre modalita rispetto a quelle indicate.

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi
I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
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3.

286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo
52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione
il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto

previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
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b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL
nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
a cura della DL se non e ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni
altro caso;

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’'applicazione dell'laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso
offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20%
(venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103,
commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
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. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e
3 se, in corso d’opera, e stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da
ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot-print) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b)
che e cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto
all'impresa aggiudicataria.
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. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non é tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali
e sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui
all'articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale dei lavori;
partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 25.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (VENTIQUATTRO) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:
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a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste
tra gli obblighi del contratto d’appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di
un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente |I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
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esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma
1.

. Latto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato l'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
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c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti
del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo
45.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di
cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. Lappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:
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a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI1, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

. Lappaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

. In tutte le fasi operative I'lmpresa Affidataria, tramite proprio preposto incaricato dovra assicurare il
controllo operativo delle proprie procedure di lavoro ai fini del rispetto delle misure previste da art.15 c.9
e c.11 del DPR 207/2010 per quanto applicabili anche a seguito del PSC e POS allo scopo predisposti.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. Lappaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. Lobbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti)
si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

. Lappaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Lappaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma
4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non € necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. Lappaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. lappaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
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artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l PSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 47. Protocollo di sicurezza per contenere la diffusione del virus Covid-19

Secondo il Protocollo sottoscritto dalle Parti sociali nazionali del settore delle costruzioni del 24 marzo 2020 e
s.m.i., recante linee guida per 'intero settore edili per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
al fine di prevenire il contagio da Covid-19, la prosecuzione delle attivita produttive pud avvenire solo in
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

| datori di lavoro delle ditte appaltatrici dovranno quindi adottare il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e
garantire la salubrita dell'ambiente di lavoro, le misure di precauzione di seguito elencate - da integrare
eventualmente con altre equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche
del cantiere.

Tali disposizioni sono altresi riportate nell’allegato specifico al PSC, cui dovra attenersi la ditta appaltatrice.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice & tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
circa le disposizioni delle Autorita sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali,
consegnando e/o affiggendo all’'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli
visibili (come quello in allegato 1) che segnalino le corrette modalita di comportamento.

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, il datore di lavoro della ditta
appaltatrice deve fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni
grafiche. | lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate
nello specifico cantiere.

Inoltre, ha l'obbligo di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dellOMS;

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita sanitaria.

In particolare, il personale si impegna nel:

- rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi
a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITA’ DI ACCESSO Al CANTIERI

L'accesso al cantiere avverra tramite procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e
tempistiche differenti rispetto a quelle dei dipendenti dell’azienda, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente nel cantiere.

Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi
alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono gia stati predisposti servizi igienici dedicati, dove
e previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viene garantire una adeguata pulizia
giornaliera;

Deve essere ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di
visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
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Nel caso in cui vi sia un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro della ditta appaltatrice, per
raggiungere il cantiere, esse deve garantire che sia rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite
dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita
specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all’interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il datore di lavoro della ditta appaltatrice ha il compito di prevedere la pulizia e la sanificazione del cantiere
secondo le modalita di seguito elencate:

- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando
I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi
anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

- pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone 'uso promiscuo, fornendo anche specifico
detergente a base alcolica e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine
della prestazione di lavoro;

- verificare I'avvenuta sanificazione delle aree e degli strumenti presenti in cantiere;

- fornire agli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale e attraverso prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Gli operatori in cantiere devono obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a
tal fine, ha il compito di mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base alcolica per le mani;
Nell’allegato Il si riportano le corrette procedure di lavaggio mani fornite dall’lOMS.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai lavoratori dovranno essere forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

. mascherine di tipo FFP2 che dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita;

. liquido detergente a base alcolica;

. Guanti, occhiali, tute e cuffie conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali

evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;

. indumenti da lavoro rinnovati prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni anche con tute usa e getta;

Dovra inoltre essere garantita la distanza minima di 1 metro tra gli operatori, e devono essere evitati
assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
comunemente denominati baraccamenti.

nel caso di cantiere di grandi dimensioni per numero di occupanti (superiore a 250 unita) & necessaria
I'attivazione di un presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio medico e apposito pronto
intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia nominati,
previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile non utilizzare gli
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio I'uso, & necessario provvedere
alla turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Inoltre, il datore di lavoro provvede alla sanificazione di questi locali con una frequenza almeno giornaliera ed
alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-
19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con 'obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari
del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di
cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e
procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo), perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la
formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In cantiere viene costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dell’RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo
alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.

Possono inoltre essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita sanitaria
locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell’/Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto
I'intervento degli agenti di Polizia Locale.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo risulta regolamentato dall’articolo 105 del Codice dei contratti
es.m.i.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di
lavori subappaltati.
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. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro
eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una micro impresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del DM 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 Ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. |
pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
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condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che 'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda lI'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale
in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
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contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta & formulata dall’'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
all'impresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Laccordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso

del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell'approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,
€ necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. Lappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda
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da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; |la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera
di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualungue motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.
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4. Aisensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Aisensidell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
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particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pil misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o
in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4,
0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
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impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 57. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai
sensi del presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare
esecuzione” di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e
all'articolo 207 del Regolamento generale.
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Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. Lappaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle  obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
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h)

j)

k)

disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere, degli alloggi, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del
cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

o)

p)

q)

personale di DL e assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali e di tutti gli spazi ed aree condominiali di sosta e/o passaggio,
delle scale e dei rispettivi androni di accesso;
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d)

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 Marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito e passaggio, negli spazi comuni e
lungo le rampe delle scale dei condomini senza che i lavori diano disagi e/o disturbo ai residenti degli
alloggi confinanti.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Lappaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore deve consegnare a fine lavori i disegni aggiornati esecutivi (as built) sia in formato cartaceo
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che su supporto informatico in formato .dwg degli impianti realizzati.

9. L'affidatario (Appaltatore) si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i
tentativi di concussione messi in atto da dipendenti e/o amministratori pubblici in qualsiasi modo
manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dirigenti
dell'impresa affidataria (appaltatrice).

10. Criteri ambientali minimi (CAM).

10.1 Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalita di misurazione e
verifica, i parametri fissati nel Decreto 24.12.2015 (pubblicato su GU N.16 del 21.01.2016) “Adozione dei
criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri ella pubblica amministrazione e criteri
ambientali minimi ...” ; inoltre fa propri i criteri di cui alla “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli
appalti pubblici” di cui al Decreto 6 /6 /2012.

Pertanto questo appalto e da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo
I'intera catena di fornitura”.

Per quanto concerne i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le specifiche opere del presente progetto si faccia
riferimento ai relativi articoli presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto — Parte seconda.

10.2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159
del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d’appalto.

10.3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

10.4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante puo chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato lll al decreto del Ministro
dell'lambiente 6 giugno 2012.

10.5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai succitati commi,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. F’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ acarico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dellarticolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dellammenda da euro 51,00 ad euro
516,00.

Art. 64. Cartello di cantiere

. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. Lobbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
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indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende
i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1
e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97
del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione &
sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
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. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di
legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1,
comma 17, della legge n. 190 del 2012.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche
se non materialmente allegata.

. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a

carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATO PRIMO
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Allegato «A» Elaborati integranti il progetto a base di gara

1.

Relazione tecnica illustrativa generale

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche:

2.1. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

2.2. Diagnosi energetica ( ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
2.3. Relazione tecnica specialistica opere meccaniche

2.4. Relazione specialistica delle opere elettriche

2.5. Piano di manutenzione

Capitolato speciale d’appalto (contratto lavori misura)
ALLEGATO |
Allegato A — Elaborati integranti il progetto a base di gara
Allegato B — Cartello di cantiere
Allegato C - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO Il — DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI E SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATO Il — SCHEMA DI CONTRATTO (APPALTO A MISURA)

Elaborati di progettazione antincendio
4.1 Relazione tecnica antincendio

4.2 Tavola 1VVF

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Relazione PSC
- Allegato A - Diagramma di Gantt
- Allegato B - Valutazione dei rischi
- Allegato C — Costi della Sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Protocollo Sicurezza Covid

- Tav.1 PSC— Planimetria generale con aree di cantiere — Scala 1:200
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ELABORATI GRAFICI

Tav. 1Ts — Schema di Processo Impianto Termico

Tav. 2Ts — Planimetria generale e pianta rete gas — Scala 1:200/1:50

Tav. 3Ts — Pianta interventi termosanitari piano seminterrato — Scala 1:100/1:500
Tav. 4Ts — Pianta interventi termosanitari piano copertura — Scala 1:100/1:500
Tav. 5Ts — Particolari costruttivi

Tav. 1Ed — Inquadramento generale, cartografia — Scala 1:500

Tav. 2Ed — Pianta interventi edili piano seminterrato — Scala 1:100

Tav. 3Ed — Pianta interventi edili piano copertura — Scala 1:100

Tav. 1El — Pianta impianto elettrico piano seminterrato — Scala 1:100/1:500

Schemi Elettrici Unifilari
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Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)

e

..--II====|-

COMUNE DI MALNATE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Manutenzioni

Progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento dell'impianto termico della Scuola

Secondaria di 1° grado “N. Sauro”

sita in Via Francesco Baracca n. 1 nel Comune di Malnate

ClG CUP: B29J21000610004 Nr. gara

Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale nr.
Committente:

Responsabile Unico del Procedimento:

Progettisti:

Direttore dei Lavori.

Coordinatore della progettazione:

Coordinatore in Fase di Esecuzione:

Direttore Operativo:

Durata dei lavori:

Notifica Preliminare:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI:

COSTI PER LA SICUREZZA:

RIBASSO D'ASTA:

IMPORTO CONTRATTO in fase di stipulazione EURO

(aggiudicazione definitiva D.D. n. )

IMPRESA ESECUTRICE:

DIRETTORE TECNICO:

DIRETTORE DI CANTIERE :

Subappaltatori:

CONSEGNA DEI LAVORI: — FINE PRESUNTA:

INFORMAZIONI SULL'OPERA E SUI LAVORI:

Area Gestione del Territorio - Ufficio Manutenzioni Tel. 0332 275236
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Allegato «C» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato | al
Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 Giugno 2012 (articolo 59, comma 2)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
[/ oY 4 (o kYol /1 4 (o I
in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa ... cveeeeceeereeeieeieeeeeeie e sesee e e e ereseeas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia
di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita
la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n.
138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione
di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
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- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del
lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,

dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione
del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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ALLEGATO Il — DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI E
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
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INTRODUZIONE

Edificio oggetto dell’intervento

Il presente fascicolo descrive i lavori di installazione nell'ambito del progetto relativo ai lavori di
efficientamento energetico della Scuola secondaria di i grado N. Sauro sita in via Francesco Baracca, 1 nel
Comune di Malnate (Va) ai sensi dei DM 22/01/08 n.37 (ex L.46.90).

Premessa

La fornitura e la posa degli impianti descritti nel presente fascicolo e negli allegati, deve essere eseguita
secondo la migliore tecnica impiantistica e in ottemperanza alle Leggi e Norme ad essi applicabili; gli impianti
devono essere consegnati perfettamente funzionanti, secondo quanto di seguito descritto e in osservanza
delle norme vigenti. Eventuali materiali, apparecchiature o lavori non menzionati nella descrizione delle
opere, la cui fornitura o esecuzione sia implicita per il completamento dell’'impianto o di parte di esso, si
dovranno ritenersi inclusi nella fornitura.

Condizioni generali di offerta

Il presente capitolato ha come oggetto la descrizione dei lavori, i relativi criteri tecnici e l'indicazione dei tipi
della maggior parte dei componenti di impianto.

Per tutte le opere sara pretesa la realizzazione conforme alla perfetta regola d'arte in scrupolosa attinenza
alle normative in atto:

- DM 22-01-2008, n. 37 Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita
di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- DL 09-04-2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (e s.m.i).

- Norme UNI:

Dovra inoltre essere redatta la dichiarazione di conformita degli impianti in aderenza a quanto previsto dal
DM 37/08; con la dichiarazione di conformita devono essere forniti tutti gli allegati obbligatori.

Dovranno essere eseguiti tutti i lavori necessari per dare le opere impiantistiche finite e realizzate a regola
d'arte e perfettamente funzionanti anche se non espressamente indicate nella presente; dovranno essere
impiegate maestranze specializzate e direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltatrice che provvedera
alle coperture assicurative sia per quanto riguarda gli infortuni sia per la parte previdenziale. Il tipo e la
qualita dei materiali e delle apparecchiature da impiegarsi dovranno essere sottoposti all'approvazione della
Direzione dei Lavori e comunque dovranno essere conformi alle leggi e normative vigenti che ne regolano la
fabbricazione e la posa in opera, nonché adatte all'uso per cui sono impiegati.

Limpresa appaltatrice dovra esaminare e approvare il progetto e gli schemi allegati; appropriati
aggiustamenti o variazioni dovranno essere discusse e approvate con la DL prima dell’inizio dei lavori.
Limpresa installatrice dovra rilevare a sua discrezione e responsabilita le quantita dei materiali occorrenti per
I'esecuzione dei lavori ritenendosi quelle riportate su disegni e computi allegati puramente indicative. Si
intendono compresi nella fornitura e compensati dai prezzi qualunque opera, provvista e spesa in genere,
necessaria per dare il lavoro completo e gli impianti perfettamente funzionanti sotto ogni aspetto (tarature,
programmazioni e addestramento dell’'utente finale compresi), indipendentemente da ogni omissione,
imperfezione e imprecisione della descrizione dei lavori e dei documenti facenti parte del contratto di
appalto.

Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'impresa interpellata dichiara di aver acquisito ogni necessaria
informazione sullo stato dei fabbricati e delle opere da eseguire e di conoscere ed accettare: le condizioni dei
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complessi ed il loro stato di uso, le scelte progettuali che dichiara di condividere, le condizioni della mano
d'opera e dei materiali, tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo, di utilizzo e contrattuali
che possano influire sull'esecuzione dell'opera.

Dichiara, inoltre, di ritenere remunerativi i prezzi con il ribasso offerto.

L'Impresa appaltatrice non potra, quindi, eccepire durante I'esecuzione del lavoro, la mancata conoscenza di
condizioni e la sopravvenienza di elementi non indicati dal progetto o non considerati in sede di offerta, a
meno che tali elementi siano imputabili a cause di forza maggiore od obiettivamente non ipotizzabili all'atto
dell'offerta.

Nel prezzo globale sono comunque compresi tutti i lavori principali ed accessori (anche se non esplicitati negli
articoli), tutte le assistenze murarie necessarie, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle discariche
autorizzate e relativi oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché la perfetta pulizia dei siti a opere
ultimate.

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie durante
I'esecuzione dei lavori, al fine di evitare disagi all'utenza, situazioni di pericolo, e per garantire una perfetta
esecuzione delle opere.

Prima dell'esecuzione dei lavori dovra essere approntata I'area di cantiere; durante I'esecuzione degli stessi
dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti a persone e/o a cose e |'esecuzione dei
lavori non dovra intralciare, per quanto possibile, le altre attivita proprie dell'lmmobile; dovranno essere
consegnati alla Direzione dei Lavori il piano operativo della sicurezza, i nominativi del responsabile della
sicurezza e del responsabile tecnico di cantiere, nonché di tutti gli operai presenti in cantiere.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri, tecnici ed economici, relativi all’espletamento delle pratiche
(rilievi tecnici, elaborati grafici, fotografie, planimetrie, relazioni, progettazione ponteggi, compilazione di
moduli per accettazione pratiche, ecc..), che si rendessero necessarie per I'ottenimento delle concessioni per
I'esecuzione dei lavori da parte delle Autorita competenti e la presentazione delle stesse agli sportelli
competenti; copie debitamente protocollate dagli uffici riceventi, dovranno essere consegnate all'Ente
appaltante.

Si intende incluso nel presente contratto ogni onere necessario per la messa in funzione a norma delle
apparecchiature d'impianto.

ART. 1 TUBAZIONI E MANUFATTI

Le tubazioni (se in acciaio) saranno del tipo senza saldatura (almeno fino ai diametri commerciali di 400 - 500
mm) e calandrate per diametri superiori. Le tubazioni o pezzi speciali in ghisa dovranno essere fusi in ghisa G
22 UNI 668 od in metallo di qualita superiore. Le tubazioni ed i pezzi speciali avranno giunto a flangia o, in
parte, per saldatura elettrica e saranno esternamente rivestite o verniciate (bitumate internamente e rivestite
esternamente con bitume e fibre vetrotessili se interrate). Le saldature, all'arco elettrico, dovranno
rispondere alle norme vigenti. | giunti a flangia avranno forature secondo la dima UNI (2277) salvo richieste
specifiche del fornitore, da concordare con la Direzione Lavori. | giunti a flangia fissa saranno alternati, in
modo opportuno, con giunti a flangia mobile per rendere pil agevoli i montaggi e per consentire gli
smontaggi e cio, in particolare, in prossimita di macchinari, saracinesche ed apparecchiature per consentire
I'esatto orientamento. | pezzi speciali a curva dovranno avere largo raggio, possibilmente pari ad almeno due
volte il diametro della tubazione.

| materiali di acciaio per le tubazioni di acquedotto devono rispettare le prove di schiacciamento e
comportamento dei materiali a flessione in particolare devono rispettare le modalita di prova previste dalle
norme UNI 6363/84 par. 9.7.5./6 per i tubi saldati e par. 9.7.7 per i tubi non saldati.

ART. 2 TUBAZIONI IN MULTISTRATO
Le nuove reti dell'impianto termico verranno realizzate con tubazione in multistrato.

Campo di impiego delle tubazioni: Reti di distribuzione idrico-sanitari e riscaldamento.
Tipo di posa delle tubazioni: Posa incassata nelle murature o correnti a vista.

Per la realizzazione di reti interne di distribuzione dell'acqua calda e fredda, per i circuiti di riscaldamento, di
condizionamento, si prescrive l'utilizzo di tubazioni in multistrato in grado di sostenere temperature
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comprese fra 0° e 95° certificato secondo la norma EN 288-8 : 1997. Il tubo in multistrato dovra essere
composto da:

- Strato interno di spessore maggiore in polietilene reticolato, che rende il tubo particolarmente resistente
alla corrosione, basse perdite di carico e la potabilita dell'acqua;

- Strato intermedio di alluminio, molto sottile saldato longitudinalmente testa a testa, che conferisce al tubo
rigidezza e solidita meccanica. Questo strato preserva il tubo dagli agenti fisici, lo rende pieghevole,
garantisce I'impermeabilita all'ossigeno dell’aria e riduce il coefficiente di dilatazione lineare;

- Strato esterno sottile in polietilene reticolato, con funzione di protezione del tubo dal deterioramento
dovuto all’azione degli agenti esterni e di difesa dalle abrasioni;

- Strati adesivi intermedi: i tre strati sopra descritti sono intervallati da due sottili pellicole di materiale
collante che assicurano una perfetta adesione tra metallo e plastica.

Le tubazioni in multistrato saranno congiunte con raccordi in ottone che contiene specifici inibitori
anticorrosione e antidezincificazione. Il materiale costituente il corpo del raccordo dovra essere formato da
una lega in ottone CW602N antidezincificazione. Il portagomma dovra avere particolare profilo antisfilamento
con zigrinatura radiale. Sul fondo del raccordo sara presente una guarnizione in teflon che impedisce il
contatto fra l'alluminio del tubo e l'ottone del raccordo per preservarlo dalla corrosione. Le tubazioni
dovranno essere installate seguendo la seguente procedura:

1) Taglio del tubo. Per eseguire un taglio rapido e preciso del tubo si consiglia di utilizzare un tagliatubi
necessariamente a lama lunga. Si sconsiglia 'uso di tagliatubi a cesoia che potrebbero ovalizzare il tubo
multistrato.

2) Calibratura. Inserire all’interno del tubo I'apposito perno calibratore facendo roteare con attenzione al fine
di ottenere la circonferenza interna del tubo perfettamente tonda. Dopo aver calibrato il tubo, colo lo stesso
attrezzo, eseguire lo smusso di invito per mezzo dell’apposita fresa gia montata infondo al perno calibratore.
3) Lubrificare. Utilizzare olio al silicone. Lubrificare il bordo interno del tubo.

4) Montaggio del raccordo. Infilare il dado e 'ogiva tagliata sul tubo facendo attenzione che la parte conica
dell’'ogiva sia rivolta verso il dado. Inserire il portagomma con il doppio O-ring all’interno del tubo. Infilare il
portagomma nella sede sul corpo del raccordo e avvitare il dado a mano.

5) Bloccaggio. Serrare infine il dado interrompendo il tiraggio quando il tubo tendera a girare con il dado.

Le tubazioni dovranno essere coibentate con finitura in PVC semirigido di colore bianco.

| valori minimi di isolamento da porre in opera per le tubazioni e gli impianti di riscaldamento,

raffrescamento e distribuzione di acqua per usi igienico-sanitario, sono riportati nella tabella sottostante in
accordo con le prescrizioni di legge vigenti ( Legge n° 10/91, art. 4 comma 4 e successivo DPR n°® 412
attuativo, allegato B). | valori si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti sia a materiali formati in
situ, sia a tubazioni preisolate.

CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE

DELL'ISOLANTE (W/m °C) ALLA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

TEMPERATURA MEDIA DI 40 °C

<20| DA20A39 DA 40 A 59 DAG60A79 DA 80A99 | >100

0,03 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0,034 15 23 31 39 44 48
0,036 17 25 34 43 47 52
0,038 18 28 37 46 51 56
0,04 20 30 40 50 55 60
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,05 30 44 58 71 77 84

Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello
spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa. |
montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,
verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno
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moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui
alla tabella, vanno moltiplicati per 0,3

ART. 3 SARACINESCHE E VALVOLAME

Le saracinesche saranno in ghisa di fabbricazione normale, rispondenti alle norme vigenti e di 1* scelta (PN 6
o PN 10 - UNI 1248).

Tutte le saracinesche dovranno avere e raccordi terminali a flangia per la giunzione con la tubazione sulla
quale sono inserite. Le aste di manovra di saracinesche e paratoie saranno in un solo pezzo e saranno
costituite da lega inossidabile ad alta resistenza. Le paratoie saranno realizzate in acciaio zincato ed
accuratamente lavorate. Le paratoie per canalette, ad infissione o con volantino, avranno le piastre, i gargami
e le tenute in materiale resistente ai liquidi convogliati. Date le possibili basse temperature invernali, le
tubazioni esterne e le valvole con fluidi non in movimento saranno convenientemente coibentate. | tratti
scelti in accordo con la Direzione Lavori (anche per I'impianto esistente) saranno computati secondo I'elenco
prezzi allegato al progetto.

Apparecchi idraulici

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi ai tipi in progetto e corrispondere esattamente ai
modelli approvati dalla D.L..

| pezzi di fusione dovranno presentare superfici esterne perfettamente modellate, sbavate e ripassate al
tornio e fresate.

Le flange di attacco alle tubazioni dovranno presentare una o pil rigature circolari concentriche ricavate al
tornio per facilitare la tenuta con guarnizione.

| fori delle flange, dei coperchi dovranno essere ricavati con trapano.

Sulla superficie esterna di ogni apparecchio dovra risultare a fusione il marchi della casa fornitrice, il diametro
del passaggio la massima pressione di esercizio le frecce per la direzione della corrente. LAmministrazione
appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa intendendosi
carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio agli istituti di prova, dei campioni che
la D.L. intendesse verificare ed la relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si
rendessero necessarie per gli accertamenti a cui sopra.

Prima del montaggio la ditta appaltatrice dovra fare esaminare I'apparecchio alla D.L.

In particolare per le saracinesche e gli sfiati automatici sulle reti di acquedotto si procedera nel seguente
modo.

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei lavori, durante |'esecuzione delle opere, verranno collocate
saracinesche di arresto.

Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti piu depressi delle condotte fra due rami di opposta
pendenza ovvero estremita di una condotta isolata quando questa & in continua discesa.

Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, collocate
entro pozzetti o camere in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato
cementizio contrastante la spinta trasversale all'asse condotta che si verifica durante lo scarico.

Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite.

ART. 4 PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE VARIE.

Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno essere della migliore qualita e privi di difetti, le lavorazioni
dovranno rispondere a quelle richieste dalle norme standard nazionali unificate. In particolare i materiali
metallici (ghisa, acciai inossidabili e speciali e bronzo) e la loro lavorazione dovranno rispondere alle esistenti
norme di unificazione dell’lUNI od a quelle analoghe di enti stranieri riconosciuti (ISO, DIN, ASA, AlSI ecc.) di
applicazione ormai diffusa in Europa ed in Italia. | materiali elettrici, gli isolamenti, le classi di protezione
dovranno corrispondere anch'essi alle unificazioni vigenti in Italia (norme CEl ed ENPI) o a quelle equivalenti
vigenti in Europa. La Ditta appaltatrice dovra impegnarsi a fornire, assieme alle apparecchiature meccaniche
anche una serie completa di ricambio di tutte quelle parti di macchinari che in seguito siano di difficile
reperimento, ad es.: cuscinetti e bronzine di rotolamento dei motori, ingranaggi di motoriduttori, ruote di
carriponti, lampadine e fusibili del quadretto di comando e controlli, in definitiva di tutte quelle parti soggette
ad usura e guasti. Il numero di questi pezzi ed il loro prezzo saranno concordati con il Committente, ma
dovranno essere allineati con i prezzi correnti del mercato. Le principali forniture di macchinari ed
apparecchiature dovranno essere accettate dalla Direzione Lavori (all'esame della quale la Ditta appaltatrice
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dovra preventivamente presentarle e con le caratteristiche riportate nell’elenco prezzi). Gli impianti di
ascensore dovranno essere conformi alla Legge 13/89 e D.M. del 14/06/1989 N° 236; rispondente alle
seguenti norme europee EN 81, Direttiva 95/16/CEE.

ART. 5 MATERIALI E DOTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
Nella realizzazione della rete sono previste tubazioni in multistrato.

Per la corretta esecuzione della prova di pressione accertarsi che I'impianto sia completamente deaerato,
dopodiché portarlo ad una pressione pari a circa 1,5 volte quella di esercizio e verificare che dopo 30 minuti
non ci siano perdite o cali di pressione. Alla prova di pressione deve seguire la copertura delle tubazioni con
malta di cemento al fine di evitare schiacciamenti delle guaine e danneggiamenti.

Sono tassativamente vietate saldature di qualsiasi genere per il collegamento delle tubazioni di acciaio
zincato;

Le tubazioni installate a vista, dovranno essere collocate in modo di non riuscire di pregiudizio ne all'estetica,
né all'uso libero delle pareti, alla distanza di circa 3 cm dai muri, sostenute da staffe che ne permettano la
dilatazione.

Devono seguire il minimo percorso compatibile al miglior funzionamento dell'impianto ed essere disposte in
modo non ingombrante.

Tutte le tubazioni in genere devono essere complete dei collegamenti e delle derivazioni o a vite o a
manicotto, od a flangia, dei sostegni e fissaggi. Devono pure essere provviste di valvoline di intercettazione
delle diramazioni principali e degli occorrenti giunti di dilatazione, in relazione anche alla eventuale esistenza
di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.

Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo materiale
isolante termico in modo che le trasmissioni di calore a tubo isolato siano ridotte almeno al 15% di quelle che
si avrebbero a tubo nudo.

L'isolamento dovra essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti appropriati non
combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti nei diametri e
spessori come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311, coordinato
dalla legge 6 agosto 2008,n.133 “conversione in legge con modifica del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112,
e della DGR 31.10.07, n. 8/5773 e s.m.i., D.G.R. 8/8745 e s.m.i.)

Limpianto dovra essere realizzato con i seguenti materiali, nel numero indicato nei computi allegati:
ART. 6 MATERIALI E DOTAZIONE PER IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA.

CENTRALE TERMICA - IMPIANTI IDRAULICI E RETE GAS - CANNE FUMARIE

CALDAIE - BRUCIATORI E REGOLAZIONI

- Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione tipo VIESSMANN Vitocrossal 200, Tipo CM2C Caldaia
a gas a basamento ad elevato contenuto d'acqua con bruciatore Matrix-Cilindrico. Versione con singolo
attacco su ritorno. Caldaia a gas a condensazione con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile e
bruciatore Matrix (semisferico per gas metano e potenze 87-115-142 kW, cilindrico per gas metano e GPL
e potenze 186-246-311 kW), per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. Conforme alle
specifiche delle norme tecniche EN 297, EN 303, EN 483 e EN 677, marchiata CE-0085CS0180. Progettata
per impianti di riscaldamento a circuito chiuso, con temperatura di esercizio massima pari a 95°C e
temperatura massima di sicurezza pari a 110°C. Funzionamento particolarmente silenzioso e basse
emissioni inquinanti grazie al bruciatore Matrix, con funzionamento a camera aperta o camera stagna.
Caldaia a condensazione compatta con ampia camera di combustione a basso carico termico, per una
combustione con ridotte emissioni inquinanti di ossido d’azoto. Tutte le superfici a contatto con i prodotti
della combustione sono realizzate in acciaio inox 1.4571 (AISI 316 Ti), e grazie all’elevata capacita di
scambio termico del sistema brevettato Inox-Crossal, la cassa raccolta fumi e in PPS. Ottimizzazione della
tecnica della condensazione, grazie al principio di funzionamento a flussi incrociati tra ritorno impianto e
gas combusti. Il sistema Inox-Crossal, utilizza I'effetto autopulente della condensa che scendendo per
gravita sulle superfici di scambio termico, le mantiene pulite ed efficienti. Generatore con elevato
contenuto d'acqua e corpo caldaia con isolamento termico avvolgente su ogni lato. Montaggio del

57/83



rivestimento caldaia semplice e rapido grazie al sistema Fastfix.. La caldaia & in classe NOx 6, 56 mg /kWh,
secondo UNI EN 15502 ed & certificata 4 stelle secondo DPR 660/96 e direttiva 94/42/CEE, la pressione di
esercizio massima & pari a 6.0 bar. Vitotronic 300 CO1I per esercizio in funzione delle condizioni climatiche
esterne. Regolazione circuito di caldaia e circuito di riscaldamento Vitotronic 300 tipo CM1I, con funzione
di regolazione master in impianti con due o piu generatori, per il funzionamento con temperatura di
caldaia proporzionale ridotta (funzionamento climatico), per impianti di riscaldamento con un circuito
diretto senza miscelatore e massimo 2 circuiti di riscaldamento con miscelatore. Messa in funzione
semplificata con sistema Plug & Work, sistema diagnosi integrato con segnalazione di guasto. Vitotronic
300 tipo CM1I, comprende interruttore generale e termostato di massima temperatura elettronico, led di
segnalazione funzionamento e di guasto, interfaccia di assistenza WiFi, termostato di sicurezza a riarmo
manuale integrato nell’apparecchiatura bruciatore, sensore caldaia e sensore bollitore. Facilita d'uso grazie
al display touch-screen da 5" a colori con sistema grafico di monitoraggio dei consumi dell'impianto
Energy-Cockpit. Trasmissione dati tramite BUS KM per accessori esterni e LON-BUS per la gestione in
cascata di due o piu generatori, fino ad un massimo di otto e per eventuali regolazioni Vitotronic 200-H.
Dati tecnici modello 311 kW (per gas metano e GPL). Il campo di potenzialita utile : con TM/TR =50/ 30 °C
€ da62a311 kW, con TM/TR =80 /60 °C & da 57 a 285 kW. Il campo di potenzialita al focolare & da 59 a
293 kW. Ingombro complessivo : Altezza 1277 mm, Larghezza 910 mm, Profondita 1793 mm. Contenuto
d'acqua:279 litri. Dati tecnici per determinare la classe di efficienza energetica (ErP-Label):Caldaia: -
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d‘ambiente: A - Potenzialita utile: 311 kW - Efficienza
energetica stagionale del riscaldamento d‘ambiente: 93 % - Consumo annuo di energia: 122581 kWh -
Livello di potenza sonora: 61 dB. Regolatore di temperatura: - Classe energetica regolatore di temperatura:
Il - Contributo all'efficienza energetica del riscaldamento: 2 %. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo:
CM2C051.

Fornitura e posa in opera di Caldaia a Condensazione Tipo VIESSMANN Vitocrossal 200, Tipo CM2C Caldaia
a gas a basamento ad elevato contenuto d'acqua con bruciatore Matrix-Cilindrico. Versione con singolo
attacco su ritorno. Caldaia a gas a condensazione con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile e
bruciatore Matrix (semisferico per gas metano e potenze 87-115-142 kW, cilindrico per gas metano e GPL
e potenze 186-246-311 kW), per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. Conforme alle
specifiche delle norme tecniche EN 297, EN 303, EN 483 e EN 677, marchiata CE-0085CS0180. Progettata
per impianti di riscaldamento a circuito chiuso, con temperatura di esercizio massima pari a 95°C e
temperatura massima di sicurezza pari a 110°C. Funzionamento particolarmente silenzioso e basse
emissioni inquinanti grazie al bruciatore Matrix, con funzionamento a camera aperta o camera stagna.
Caldaia a condensazione compatta con ampia camera. Di combustione a basso carico termico, per una
combustione con ridotte emissioni inquinanti di ossido d’azoto. Tutte le superfici a contatto con i prodotti
della combustione sono realizzate in acciaio inox 1.4571 (AISI 316 Ti), e grazie all’elevata capacita di
scambio termico del sistema brevettato Inox-Crossal, la cassa raccolta fumi e in PPS. Ottimizzazione della
tecnica della condensazione, grazie al principio di funzionamento a flussi incrociati tra ritorno impianto e
gas combusti. Il sistema Inox-Crossal, utilizza I'effetto autopulente della condensa che scendendo per
gravita sulle superfici di scambio termico, le mantiene pulite ed efficienti. Generatore con elevato
contenuto d'acqua e corpo caldaia con isolamento termico avvolgente su ogni lato. Montaggio del
rivestimento caldaia semplice e rapido grazie al sistema Fastfix.. La caldaia & in classe NOx 6, 56 mg /kWh,
secondo UNI EN 15502 ed é certificata 4 stelle secondo DPR 660/96 e direttiva 94/42/CEE, la pressione di
esercizio massima & pari a 6.0 bar. Vitotronic 100 CC1I per esercizio a temperatura costante Vitotronic 100
CC1I per esercizio a temperatura costante Regolazione circuito di caldaia Vitotronic 100 tipo CC1l, per il
funzionamento con temperatura acqua di caldaia costante. La regolazione permette di eseguire funzioni
quali la regolazione temperatura di caldaia e bollitore con comando bruciatore modulante. Vitotronic 100
tipo CC1l, comprende interruttore generale e termostato di massima temperatura elettronico, led di
segnalazione funzionamento e di guasto, interfaccia di assistenza WiFi, termostato di sicurezza a riarmo
manuale integrato nell’apparecchiatura bruciatore. Facilita d'uso grazie al display touch-screen da 5" a
colori con sistema grafico di monitoraggio dei consumi dell'impianto Energy-Cockpit. Possibilita di
impostare il programma di esercizio, i valori di set point e di verificare le temperature. Trasmissione dati
tramite BUS KM per accessori esterni e LON-BUS (mediante installazione del modulo LON accessorio), per
la comunicazione (modulo LON + cavo LON) con la regolazione a livello superiore, Vitotronic 300 tipo
CM1lI, per la gestione in cascata di due o pil generatori, fino ad un massimo di otto. Dati tecnici modello
246 kW (Per gas metano e GPL) Il campo di potenzialita utile : con TM/TR = 50/ 30 °C & da 62 a 246 kW,
con TM/TR =80/ 60 °C & da 56 a 225kW. Il campo di potenzialita al focolare & da 58 a 232 kW. Ingombro
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complessivo : Altezza 1277 mm, Larghezza 910 mm. Profondita 1793 mm. Contenuto d'acqua:292 litri.
Dati tecnici per determinare la classe di efficienza energetica (ErP-Label): Caldaia: - Efficienza energetica
stagionale del riscaldamento d‘ambiente: A - Potenzialita utile: 246 kW. - Efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d‘ambiente: 93 %. - Consumo annuo di energia: 96774 kWh - Livello di potenza sonora:
60 dB. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: CM2C026.

Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione LON con 7 metri di cavo di collegamento LON. E'
necessario per scambio dati con altra regolazione circuito di riscaldamento Vitotronic 333 tipo MW1. Tipo
Marca: Viessmann. Codice articolo: 2003394

Fornitura e posa in opera di Kit INAIL+valv.KSB DN65-v.sic. 3/4" 5bar. Tipo Marca: Viessmann. Codice
articolo: ZK05040

Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera gas 1 1/2". Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: ZK04560

Fornitura e posa in opera di scamb. GXD-042-H-5-NR-67-1.4301-NBRP. Scambiat. a piastre smontabile
(700kW). Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7545291

Fornitura e posa in opera di isolamento GXD-042-H-5-NR-67-1.4301-NBRP. Tipo Marca: Viessmann. Codice
articolo: 7545317

Fornitura e posa in opera di dispositivo di neutralizzazione condensa. GENO-Neutra V N-70. Tipo Marca:
Viessmann. Codice articolo: 7441823

Fornitura e posa in opera di sensore temperatura immersione NTC 10K. Tipo Marca: Viessmann. Codice
articolo: 7438702

Fornitura e posa in opera di Bollitore bivalente tipo VIESSMANN SOLARCELL BIV 2000. Bollitore bivalente
con doppi serpentini in acciaio al carbonio. Serpentino superiore per la produzione di acqua calda
sanitaria con caldaia. Serpentino inferiore per integrazione solare o altro generatore di calore. Completo di
protezione anodica e trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Flangia inferiore di
dimensioni 168/114 mm. Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm. Finitura esterna in skay
di colore grigio metal (RAL 9006) Dati tecnici Solarcell BIV. Capacita effettiva 1955 litri. Attacchi

Mandata e ritorno serpentini 1 1/4 R. Acqua fredda, acqua calda 1 1/4 R. Ricircolo 1 R. Resistenza elettrica
1 1/2 R. Sonde 1/2 R. Scarico sul fondo 1 1/4 R. N° Anodi 2. Pressione d'esercizio. Serpentino
superiore/inferiore 10 bar. Sanitario 10 bar. Temperature massime. Serpentino superiore/inferiore 110 °C.
Sanitario 95 °C. Dimensioni. Diametro con isolamento 1300 mm senza isolamento 1100 mm. Altezza totale
con isolamento 2550 mm. senza isolamento 2470 mm. Peso a vuoto 487 kg. Serpentino superiore.
Superficie serpentino 3,0 m2. Contenuto acqua serpentino 19,0 Litri. Acqua di riscaldamento (80°C/60°C)
DIN 4708 3,18 m3/h. Potenza resa 74 kw. Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 1,82 m3/h. Perdita di
carico serpentino 390 mbar. Serpentino inferiore. Superficie serpentino 4,5 m2. Contenuto acqua
serpentino 28,5 Litri. Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 4,78 m3/h. Potenza resa 111 kw.
Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 2,73 m3/h. Perdita di carico serpentino 1340 mbar.
Coefficiente di dispersione termica 0,43 W/K. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7441067.

Fornitura e posa in opera di accumulo termico tipo Solarcell SPUW 800 L con 1 serpent., isolamento PU
morbido 100mm. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7545414.

Fornitura e posa in opera di centralina di regolazione tipo VIESSMANN Vitotronic 200-H, tipo HK3B
Regolazione circuito di riscaldamento per 3 circuiti di riscaldamento con miscelatore e regolazione
temperatura bollitore (non in abbinamento con regolazione pompe di caloreVitotronic 200) oppure
regolazione di un a sistema ad accumulo con gruppo miscelatore. Per I'attacco di un servomotore separato
(accessorio). Per ogni circuito di riscaldamento sono necessari un kit di completamento oppure un
servomotore e un sensore di temperatura di mandata (accessori). Messa in funzione semplice grazie alla
funzione Plug and Work, funzione automatica per I'adattamento della programmazione delle fasce orarie
per la produzione di acqua calda sanitarie e ricircolo, commutazione automatica ora legale/ora solare,
autoregolazione della temperatura bollitore, programma asciugatura sottofondo pavimento, regolazione
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di impianti di riscaldamento a pavimento ottimizzata con sensori temperatura di mandata e ritorno su
circuito di miscelazione 1, con sistema diagnosi integrato e dispositivo segnalazione guasti. Curve di
riscaldamento e fasce orarie per circuiti di riscaldamento, produzione d'acqua calda sanitaria e pompa di
ricircolo sono regolabili individualmente. Con sensore temperatura esterna. Allacciamento delle
apparecchiature esterne tramite spina ad innesto a 5 poli. La Vitotronic 200-H contiene: Interruttore
impianto, termostato elettronico di massima, spia di funzionamento e di guasto, interfaccia Optolink per
PC portatili per collegamento diretto di un PC con Vitosoft 300 ue unita di servizio estraibile. Ingresso per
commutazione dall'esterno del programma di esercizio, miscelatore aperto o miscelatore chiuso. Facile
impiego tramite display grafico con testo in chiaro, caratteri grandi e rappresentazione grafica in bianco e
nero ad alto contrasto e testi guida riferiti al contesto. Possibilita di impostazione del programma di
esercizio, valore nominale di temperatura ambiente, programmazione delle fasce orarie, verifica delle
temperature e con indicatore di consumo. Possibilita scambio dati tramite LON-Bus in abbinamento con
modulo di comunicazione LON (accessorio) con le regolazioni seguenti: - Vitotronic 200 (Tipo GW1B,
KwW6B, HO1B, FO1, WO1B, WO1C, KO1B, KO2B),- Vitotronic 300 (Tipo GW2B, GW4B), - Vitotronic 200-H
(Tipo HK1B, HK3B) - Vitotronic 300-K (Tipo MW1B e MW2B). Funzioni supplementari tramite ampliamento
EA1 (accessorio) con ingresso analogico (0-10 V) per impostazione della temperatura di mandata e la
temperatura nominale della caldaia. 3 ingressi digitali per commutazione dall'esterno del programma
d'esercizio, blocco dall'esterno con segnalazione di guasto. 1 uscita digitale per il comando di una pompa
oppure per la segnalazione del funzionamento a regime ridotto. Tramite BUS-KM ¢ possibile un semplice
controllo a distanza con Vitocom 100 (accessorio). Tramite LON-BUS (modulo di comunicazione LON,
accessorio, da montare) e possibile la parametrizzazione a Distanza in abbinamento con Vitocom 300
(accessorio) e Vitodata 300 (accessorio). Accesso al Vitodata tramite PC con browser web ed Internet.
Tramite LON e/o Vitogate 200 EIB (accessorio) possibilita scambio dati con sistema di gestione a livello
superiore. Per il montaggio della Vitotronic in un quadro elettrico & necessario un kit di montaggio
(accessorio). Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: Z009463.

Fornitura e posa in opera di spina ad innesto per pompa circuito di riscaldamento. Spina ad innesto a 3
poli, 3 pezzi. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7415056.

Fornitura e posa in opera di spina ad innesto per servomotore. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo:
7415057.

Fornitura e posa in opera di spina ad innesto a 4 poli, 3 pezzi. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo:
Z2011477.

Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione LON Scheda elettronica stampata per inserimento
nella regolazione del generatore di calore oppure nella regolazione circuito di riscaldamento. Per scambio
di dati con altre regolazioni circuito riscaldamento o strumenti di comunicazione. Tipo Marca: Viessmann.
Codice articolo: 2011478.

Fornitura e posa in opera di cavo di collegamento LON per scambio dati tra le regolazioni. Con spine ad
innesto RJ45 e 7 m di lunghezza. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: Z011478.

Fornitura e posa in opera di resistenze terminali (2 pezzi) per il collegamento del bus di sistema occorre
installare ad ogni estremita libera una resistenza terminale. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo:
7143497.

Fornitura e posa in opera di collettore solare tipo VIESSMANN Vitosol 200-FM. Collettore solare piano con
brevetto Therm protect per controllo automatico della temperatura. Con conformita CE, telaio colorazione
blu scuro. Collettore piano per riscaldamento ACS, acqua di riscaldamento, riscaldamento piscine e per
processo di calore. Collettore solare con superficie captante brevettata Thermprotect per limitazione della
temperatura di inattivita dell'impianto solare. Versione SV2G con profili idonei anche per integrazione
tetto (idonei per tenuta all'acqua piovana) Collettore ad elevato rendimento termico costituito da un
assorbitore a meandro con superficie captante selettiva. Telaio in alluminio a profilo continuo , isolamento
termico posteriore e laterale in resina melamminica. Vetro solare ad alta trasparenza e resistente agli urti .
Tubazione integrata per disposizione in batteria fino a 12 collettori Certificazione Solar Keymark e EN
12975. Certificazione Solar Keymark e EN 12975. Dati tecnici modello SV2F (installazione verticale). Tipo: -
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SV2F. Superficie collettore: 2,51 m?2. Superficie assorbitore 2,32 m? - Superficie apertura: 2,33 m? -
Larghezza: 1070 mm - Altezza: 2394 mm - Profondita: 90 mm. Peso : 41 kg. Contenuto fluido : 1,83 | -
Pressione max esercizio: 6 bar - Max. temperatura inattivita: 145°C - Rendimento ottico (sup. apertura):
81,3% - Coefficiente di dispersione K1: 3,675 W/(m?:K) - Coefficiente di dispersione K2: 0,037 W/(m?-K).
Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: ZK02453.

Fornitura e posa in opera di Kit di guaine ad immersione. Con guaina ad immersione ed elementi di
raccordo. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7174993.

Fornitura e posa in opera di Kit di allacciamento. Per una batteria di collettori fino a 10 collettori. Tipo
Marca: Viessmann. Codice articolo: 7248240.

Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili in acciaio inossidabile con raccordi in ottone e O-Ring. Tipo
Marca: Viessmann. Codice articolo: 7248239.

Fornitura e posa in opera di Sistema di fissaggio per 6 collettori su tetto piano. Tipo Marca Viessmann.
Codice articolo: 2013128

Fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio circuito solare tipo VIESSMANN Solar-Divicon con
pompa a corrente alternata per circuito collettori. Unita compatta composta da collettore pompe linea e
collettori solari tipo PS 20 con 2 termometri, 2 rubinetti a sfera con valvola di ritegno, indicatore di
portata, manometro, valvola di sicurezza (6 bar), valvola di riempimento, separatore d'aria, raccordo ad
anello/O-Ring doppio 22 mm, isolamento termico e pompa di circolazione ad alta efficienza per corrente
alternata. Prevalenza 6,5 m con portata 1500 I/h. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: Z012027.

Fornitura e posa in opera di Unita compatta composta da collettore pompe tipo P 20 con termometro,
rubinetto a sfera con valvola di ritegno, indicatore di portata, raccordo ad anello/O-Ring doppio 22 mm,
isolamento termico e pompa di circolazione ad alta efficienza per corrente alternata. Prevalenza 6,5 m con
portata 1500 I/h. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: Z012028.

Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: ZK02458.

Fornitura e posa in opera di sfiato rapido 3/8 Solar 6 bar 150°C. Tipo Marca Viessmann. Codice articolo:
ZK03780.

Fornitura e posa in opera di vaso espansione solare S 140L, 10bar precarica 3 bar, max 120°C. Tipo Marca:
Viessmann. Codice articolo: 7569028

Fornitura e posa in opera di fluido termovettore "Tyfocor-LS" 25 litri in contenitore a perdere. Miscela
pronta fino a max. -28°C. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: 7159727

Fornitura e posa in opera di centralina di regolazione tipo Viessmann Vitosolic 200 tipo SD4. Regolazione
elettronica a temperatura differenziale fino a quattro utenze. Per impianti con produzione bivalente di
acqua calda sanitaria o produzione bivalente di acqua calda sanitaria e riscaldamento acqua di piscine
oppure per integrazione riscaldamento ambienti mediante collettori solari e caldaie a gas/gasolio o
combustibili solidi. Con indicatore digitale della temperatura, bilanciamento della potenza, e sistema
diagnosi. E' possibile la comunicazione con la Vitotronic della caldaia, esclusione dell'integrazione
riscaldamento per la caldaia, preriscaldamento, controllo della pompa del circuito solare a velocita
variabile, limitazione elettronica della temperatura nel bollitore. Con possibilita di allacciamento di
contacalorie e cella fotovoltaica. Per montaggio a parete. Sensore temperatura bollitore e sensore
temperatura collettore compresi nella fornitura. Tipo Marca: Viessmann. Codice articolo: Z007388.

Fornitura e posa in opera di sensore temperatura bollitore NTC10k 1=3750. Tipo Marca: Viessmann. Codice
articolo:7426247.

Fornitura e posa in opera di separatore microbolle d'aria solare Orizzontale, attacchi filettati 1 1/4"F. Tipo
Marca: Viessmann. Codice articolo: 7534701.
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Fornitura e posa in opera di Filtro dissabbiatore autopulente tipo CILLIT-MULTIPUR A @1 1/2". Filtro
dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, con frequenza di lavaggio programmabile, per
eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire
corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. Il filtro € idoneo per la
filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal
D.M. Sanita 443/90, dal D.M. 37/08, dalla norma UNI 10304 e dalla norma UNI-CTI 8065. 1Q - Informazioni
Qualita:- partenza fase lavaggio automatica programmabile - lavaggio automatico - frequenza lavaggio:
massimo 1 ogni ora, minimo 1 ogni 56 giorni - erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio -
raccordo di collegamento rapido a 4 fori ruotabile di 360° - testata in bronzo - coduli di collegamento
compresi - rompigetto scarico secondo normative - alimentazione agli automatismi 24 V - tensione di
sicurezza al filtro 24 V - test di resistenza dinamica - materiali conformi al D.M. Salute 174/04. Codice:
12923ABDati tecnici: Raccordi: @1 1/2". Portata filtrazione (Ap 0,2 bar) m¥h: 9,0. Portata filtrazione (Ap
0,5 bar) m¥h: 15,0. Portata filtrazione (Ap 0,7 bar) m¥h: 18,0. Pressione di esercizio min./max. Bar: 2,5-16.
Pressione nominale max. Bar: 16. Contropressione a valle min. Bar: 2,5. Alimentazione elettrica al trafo
V/Hz: 230/50. Capacita filtrante micron: 90. Temperatura acqua min./max. °C: 5-30. Temperatura
ambiente min./max. °C: 5-40. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 12923AB.

Fornitura e posa in opera di Addolcitore tipo CILLIT-SUPER CRONO BIODATA 60. Addolcitore automatico
elettronico per acque ad uso potabile, con rigenerazione volumetrico statistica o/e volumetrica pura
programmabile, munito di autodisinfezione, completo di display con visualizzazione autonomia residua,
ora attuale, numero di rigenerazioni effettuate, avviso programmata assistenza tecnica e segnalazione
anomalie, segnale remoto di monitoraggio, nonché l'indicazione dello stato in cui si trova la fase di
rigenerazione. Purezza di tutti i componenti in contatto con l'acqua in conformita 2 al D.M. 174/04,
alimentazione 24 V di sicurezza, limitatore di portata antiallagamento, 30 giorni di memoria in assenza di
corrente, corpo in vetroresina con liner interno in PE alimentare, serbatoio con piastra salamoia, contatore
lancia impulsi, dichiarazione di conformita CE. Codice: 13760AB. Dati tecnici: Rigenerazione: volumetrica
statistica o/e volumetrica pura. Raccordi: @1 1/2". Portata nominale/di punta m¥h: 3,5/5,0. Resine |.: 60.
Capacita ciclica °fr x m3 a 30°fr: 360. Pressione di esercizio min/max. Bar: 2,5/6,0. Alimentazione primaria
V/Hz: 230/50. Alimentazione di sicurezza all’apparecchio V: 24. Protezione elettronica: IP40. Riserva sale
ca. Kg: 90. Temperatura ambiente min/max: 5-40. Temperatura acqua min/max: 5-30. Tipo Marca: Cillit.
Codice articolo: 13760AB

"Fornitura e posa in opera di Valvola miscelatrice @1 1/4"" Sistema di miscelazione di precisione a
pressione compensata per consentire I'erogazione di acqua alla durezza desiderata utilizzato normalmente
per ottenere la durezza residua prescritta dal D.L. 31/01 sulle acque destinate al consumo umano.
Materiali conformi al D.M. Salute 174/04. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 13688AA."

Fornitura e posa in opera di Pompa dosatrice tipo Cillit-AF Smart 4.7-OH. Pompa dosatrice elettronica a
membrana completa di testata con disareazione manuale adatta per dosaggi di precisione di prodotti
chimici. La fornitura comprende corpo pompa dotato di elettronica con display LCD, crepine con filtro e
relativa tubazione di aspirazione, tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di
connettivita Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT é possibile verificare con semplicita e in tempo
rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli
allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere
al display della pompa. Dosaggio: prodotti alcalini, basi, soda. 1Q-Informazioni Qualita: ¢ Connettivita
Bluetooth con APP-BWT per visualizzazione parametri di funzionamento, storico allarmi, statistiche
dosaggio con possibilita di programmazione rapida via APP, e Testata con spurgo manuale, ® Display LCD
retroilluminato con visualizzazione su due righe; * Dosaggio costante con possibilita di regolazione del
numero di battute/minuto, battute/ora, litri/ora 3 e Dosaggio proporzionale da contatore con possibilita di
moltiplicazione o divisione degli impulsi con memorizzazione ¢ Dosaggio proporzionale da contatore con
possibilita di regolazione dei PPM di prodotto da dosare integrabile con funzione dosaggio di
Mantenimento ¢ Dosaggio proporzionale da segnale ma o in Volt e Dosaggio a Timer con possibilita di
selezionare fino a 16 programmi temporizzati ® Funzione innesco pompa e Contatto pulito di allarme
configurabile con visualizzazione a display degli allarmi attivi, ® Menu statistiche totali o parziali di
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funzionamento (litri dosati, m3 contabilizzati dal contatore, dosaggio medio) e Ingresso per il
collegamento di una sonda di minimo livello (marcia a secco) ¢ Ingresso per segnhale volumetrico o segnale
di start-stop e Tubazione di aspirazione e di mandata, filtro di aspirazione ed iniettore compresi e
Possibilita di inserimento password per bloccare I'accesso alla programmazione ¢ Tubazione aspirazione e
mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi; * Materiali conformi al D.M. 174/04 Codice: 12536AL.
Dati tecnici. Portata dosaggio max. I/h: 6. Pressione max. di esercizio bar: 7. Portata per impulso ca. Cc:
0,56. Numero max. impulsi/min.: 180. Aspirazione max. M: 1,5. Alimentazione elettrica V/Hz: 230/50
monofase. Potenza assorbita W: 19. Protezione: IP65. Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-
50. Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 12536AL

Fornitura e posa in opera di Contatore M @1 1/2", contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici
elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in
rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, ad
azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in
ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo “reed-switch” per la trasmissione
dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata.. Materiali conformi al D.M.
174/04. Frequenza: 10 litro ogni impulso Codice: 16877AA. Dati tecnici: Raccordi: @ 1 1/2” 4. Q1(portata
minima) I/h: 200. Q2(portata di transizione) I/h: 320. Q3(portata nominale) m¥%h: 16,0. Q3(portata
massima) m¥h: 20,0. Frequenza impulsi |/imp.: 10. Pressione max. Bar: 16. Temperatura acqua min./max.
°C: 5-30. Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 16877AA.

Fornitura e posa in opera di Serbatoio per additivi tipo CB-SERBATOIO LB VARIO 100 serbatoio da 100 litri
per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe
dosatrici. La fornitura comprende: - corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare a sviluppo
verticale completo di coperchio a vite e scarico di fondo - predisposizione per alloggiamento mensola
laterale (opzionale) - indicatore di livello a galleggiante - scala graduata esterna - alloggiamento per
crepine di aspirazione e sonda di minimo livello (opzionale) - predisposizione per installazione elettro
agitatore - vano per etichetta prodotto. Dati tecnici: Volume utile I: 100. Dimensioni (LxPxH) mm:
500x450x750. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 12572AA

Fornitura e posa in opera di additivo tipo CILLIT-Impulsan Special prodotto liquido a base di sali minerali
naturali alimentari per acque naturalmente dolci ed addolcite in grado di prevenire la formazione di
corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, ai servizi, acqua di processo,
acqua potabile, acqua ad uso tecnologico, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché di
risanare circuiti gia soggetti a corrosione. Requisiti fondamentali: - qualita alimentare in rispetto al D.M.
Sanita 443/90 ed alle norme. UNI-CTI 8065, UNI-CTI 8884 e UNI-CTI 9182 — confezioni sigillate —
stabilizzato Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 10093.

Fornitura e posa in opera di stazione per il dosaggio tipo CILLIT-KWZ 4.7 SMART DIS Stazione per il
dosaggio di condizionanti liquidi completa di: - Pompa dosatrice elettronica a membrana con testata con
disareazione automatica adatta per dosaggi di precisione di prodotti chimici. La fornitura comprende
corpo pompa dotato di elettronica 5. con display LCD, crepine con filtro e relativa tubazione diaspirazione,
tubazione di mandata con iniettore e sonda di livello. Dotata di connettivita Bluetooth: tramite
smartphone e APP-BWT ¢ possibile verificare con semplicita e in tempo rapido il corretto funzionamento
della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa
dosatrice programmi personalizzati creati nella APP, senza accedere al display della pompa. ¢ Display LCD
retroilluminato con visualizzazione su due righe; * Dosaggio costante con possibilita di regolazione del
numero di battute/minuto, battute/ora, litri/ora ® Dosaggio proporzionale da contatore con possibilita di
moltiplicazione o divisione degli impulsi con memorizzazione ¢ Dosaggio proporzionale da contatore con
possibilita di regolazione dei PPM di prodotto da dosare integrabile con funzione dosaggio di
mantenimento ¢ Dosaggio proporzionale da segnale ma o in Volt ¢ Dosaggio a Timer con possibilita di
selezionare fino a 16 programmi temporizzati ¢ Funzione innesco pompa ¢ Contatto pulito di allarme
configurabile con visualizzazione a display degli allarmi attivi, ® Menu statistiche totali o parziali di
funzionamento (litri dosati, m3 contabilizzati dal contatore, dosaggio medio) e Ingresso per il
collegamento di una sonda di minimo livello (marcia a secco) ¢ Ingresso per segnale volumetrico o segnale
di start-stop e Tubazione di aspirazione e di mandata, filtro di aspirazione ed iniettore compresi e
Possibilita di inserimento password per bloccare I'accesso alla Programmazione ¢ Tubazione aspirazione e
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mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi; - Contenitore di contenimento per impedire dispersioni
di prodotto chimico , realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline,
predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici in acciaio inox.
- Crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata, . Dati tecnici: Portata
dosaggio max. I/h: 4. Pressione max. di esercizio bar: 7. Portata per impulso ca. Cc:0,37. Numero max.
impulsi/min.: 180 Aspirazione max. Mm: 1,5. Alimentazione elettrica V/Hz: 230/50 monofase. Potenza
assorbita W: 19. Protezione: IP65. Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-50. Temperatura
acqua min./max. °C: 5-40.Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 12544AC.

Fornitura e posa in opera di Contatore M @1 1/4", contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici
elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in
rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, corpo in
ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo “reed-switch” per la trasmissione
dei dati distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata. Materiali conformi al D.M.
174/04 Frequenza: 1 litro ogni impulso. Dati tecnici: Raccordi: @1 1/4” . Ql(portata minima) I/h: 125.
Q2(portata di transizione) I/h: 200. Q3(portata nominale) m¥h: 10,0. Q3(portata massima) m%h: 12,5.
Frequenza impulsi |/imp.: 1. Pressione max. bar: 16. Temperatura acqua min./max. °C: 5-30. Temperatura
ambiente min./max. °C: 5-40. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 16876AA.

"Fornitura e posa in opera di additivo tipo BWT-ALLSIL SUPER 5 Ag. Prodotto a base di perossido di
idrogeno e argento per mantenere perfetta l'igiene e limpida e cristallina I'acqua. BWT-Allsil Super 5 Ag,
per le sue ottime caratteristiche, blocca la crescita biologica, elimina il biofilm, combatte i batteri, le alghe
e tutte le formazioni biologiche. BWTAIIsil Super 5 Ag non crea odori o sapori molesti ed € ecologico e
quindi rispetta I'ambiente perché non origina composti inquinanti ma, ad intervento ultimato, si trasforma
in acqua ed ossigeno. Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012.
Confezione da 20 kg. Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 36064AA."

Fornitura e posa in opera di Filtro defangatore tipo CB-THERMOCYCLON 25-N filtro defangatore,
chiarificatore, con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare
I'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, in grado di trattenere anche scaglie
metalliche, grumi di ruggine e fanghiglia, rendendo l'acqua limpida e trasparente. La fornitura comprende
la raccorderia, le valvole di intercettazione, di prelievo campioni e immissione condizionamenti. La
fornitura comprende: - corpo rinforzato con fibra di vetro, progettato per acqua calda (80°C) - gruppo
idraulico di collegamento in ottone/bronzo, completo di raccorderia e valvole di intercettazione 7 - masse
filtranti speciali multistrato in quarzite sferica lavabili in controcorrente - rubinetto prelievo campioni -
raccordo e valvola immissione e rabbocco stagionale condizionanti. Q - Informazioni Qualita: - perfetta
rimozione di ossidi, fanghi e impurita in genere - utilizzabile anche per filtrare fanghi durante il
risanamento di impianti vecchi - lavaggio in controcorrente utilizzando acqua di rete senza utilizzare
I'acqua dell'impianto contenente condizionanti — facile installazione tramite la raccorderia, gia predisposta
- rubinetto prelievo campioni acqua diretta dal circuito - raccordo con valvola per immettere ed effettuare
reintegri dei condizionanti prescritti dal DMISE 26/06/2015. - apparecchio progettato per resistere alla
pressione e temperatura dellacqua dell'impianto di riscaldamento. Dati tecnici: Portata nominale m¥h:
0,5. Portata di contro lavaggio m%h: 1,5. Raccordi: %". Temperatura max. acqua °C: 80. Temperatura
min./max. ambiente °C: 5-40. Pressione max. bar: 5,0 Impiego: fino a 25 appartamenti. Tipo Marca: Cillit.
Codice articolo: 12336AD.

Fornitura e posa in opera di additivo tipo CILLIT-HS COMBI-20KG. Composizione bilanciata di inibitori di
corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle
incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di
raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere,
ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. IQ - Informazioni Qualita: - azione anticorrosiva -
azione antincrostante - azione risanante nel caso di circuiti che iniziano ad essere soggetti all'aggressione
delle corrosioni e alla formazione di incrostazioni calcaree - protezione dalle corrosioni anche in presenza
di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati - azione protettiva a
lunga durata mediamente due controlli all'anno - annualmente rabbocchi minimi - prodotto conforme al
Regolamento n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n. 1272/2008 (CLP). Tipo Marca. Cillit. Codice
articolo: 10137AB.
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Fornitura e posa in opera di additivo per lavaggio impianto tipo CILLIT-HS 23 RS PLUS-20KG. Prodotto
risanante ad azione bilanciata, con formulazione innovativa e potenziata, adatto per tutti i metalli, in
grado di ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti
di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati)
anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.
Impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo. Il prodotto pud essere
impiegato anche in abbinamento alla pompa di lavaggio Solutech. 1Q - Informazioni Qualita: - azione
risanante e disincrostante bilanciata - impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone
nonché tubazioni e componenti sintetici normati - impiegabile con impianti in esercizio a caldo -
impiegabile anche a freddo (fuori stagione) attivando la circolazione dell'acqua - prodotto non pericoloso.
Tipo Marca: Cillit. Codice articolo: 10146AC.

SISTEMA DI REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16, DN 100, Kv 800 m3/h, temperatura del fluido -
20...160°C, corpo in ghisa GG25, disco aisi 316, albero aisi 430F, flange PN6/10/16. fino a 0,2 bar assoluti
(secondo il fluido e la temperatura). Utilizzabile come valvola di intercettazione/regolazione, montaggio
con fori di centraggio. VALVOLE INTERCETTAZIONE INERZIALE SOLARE 750 LT. Tipo Marca: Sauter. TIPO
P34-DEF100F200/I

Fornitura e posa in opera di servomotore radiale IP54 EN 60529 coppia 30Nm 90° in 120/240 secondi
Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V-. Alim. 24V~, 24V= solo per 0...10v- VALVOLE INTERCETTAZIONE
INERZIALE SOLARE 750 LT. Tipo Marca: Sauter. TIPO ASM134SF132

Fornitura e posa in opera di contatto ausiliario doppio regolabile per servocomandi ASM124(S) e
ASM134(S). Max 5(2)A, 24...230V. VALVOLE INTERCETTAZIONE INERZIALE SOLARE 750 LT. Tipo Marca:
Sauter. TIPO 0370990002

Fornitura e posa in opera di pezzi di accoppiamento per montaggio DEF DN80...100 con ASM124 e
DN80...125 con ASM134. VALVOLE INTERCETTAZIONE INERZIALE SOLARE 750 LT. Tipo Marca Sauter. TIPO
0372455002

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad asta Elemento sensibile Ni 1000 Ohm. Campo -
50...160°C, @ 6 mm, I=100mm. TEMP. RITORNO IMPIANTO. Tipo Marca Sauter. TIPO EGT346F102

Fornitura e posa in opera di guaina in ottone e rame, lunghezza 100 mm, diametro interno 7 mm, esterno
9 mm, filetto R%. TEMP. RITORNO IMPIANTO. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0391011100

Fornitura e posa in opera di sonda temperatura a cavo Ni1000 din 43760, sensore @ 6 x 50 mm, materiale
acciaio inossidabile 1.4571, cavo 20 m in PVC, Campo -35...100°C TEMP. INERZIALE SOLARE. Tipo Marca
Sauter. TIPO EGT354F121

Fornitura e posa in opera di guaina in ottone e rame, lunghezza 450 mm, diametro interno 7 mm, esterno
9 mm, filetto R%.. TEMP. INERZIALE SOLARE. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0391011450

Fornitura e posa in opera di sonda temperatura a cavo Ni1000 din 43760, sensore @ 6 x 50 mm, materiale
acciaio inossidabile 1.4571, cavo 20 m in PVC, Campo -35...100°C TEMP. ACCUMULO ACS. Tipo Marca
Sauter. TIPO EGT354F121

Fornitura e posa in opera di guaina in acciaio inox lunghezza 450 mm, attacco G)4" diametro interno 7 mm,
max temp. 325°C, pressione nominale 40 bar. TEMP. ACCUMULO ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO
0391022450

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad asta Elemento sensibile Ni 1000 Ohm. Campo -
50...160°C, @ 6 mm, I=100mm. TEMP. MANDATA C.TO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO EGT346F102
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Fornitura e posa in opera di guaina in ottone e rame, lunghezza 100 mm, diametro interno 7 mm, esterno
9 mm, filetto R%. TEMP. MANDATA C.TO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0391011100

Fornitura e posa in opera di Valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8mm Caratteristica equi percentuale. DN
40, Kvs 22m3/h, Temp. -15..150°C per T. <0°C o >100°C prevedere accessori. VALVOLA REG. CTO 2". Tipo
Marca Sauter. TIPO BUNO4OF300

Fornitura e posa in opera di Confezione nr.1 raccordo filettato DN40O per valvole tipo VUN/BUN. VALVOLA
REG. CTO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0361951040/I

Fornitura e posa in opera di servomotore lineare serie vialog coppia 1000 N. Alimentazione 24V~ +20%
oppure 24V=-10%...+20%, consumo < 3,5 VA. Grado di protezione IP54 (EN 60529), classe di protezione
Il (EN60730-1), EN60730-2-14. Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V=, 4...20mA. Corsa 8 mm. in 12 (4)
s/mm. VALVOLA REG. CTO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO AVM321SF132

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad asta Elemento sensibile Ni 1000 Ohm. Campo -
50...160°C, @ 6 mm, I=100mm. TEMP. MANDATA C.TO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO EGT346F102.

Fornitura e posa in opera di guaina in ottone e rame, lunghezza 100 mm, diametro interno 7 mm, esterno
9 mm, filetto R%2.mTEMP. MANDATA C.TO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0391011100

Fornitura e posa in opera di Valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8mm Caratteristica equi percentuale. DN
40, Kvs 22m3/h, Temp. -15..150°C per T. <0°C o >100°C prevedere accessori. VALVOLA REG. CTO 2". Tipo
Marca Sauter. TIPO BUNO40OF300

Fornitura e posa in opera di Confezione nr.1 raccordo filettato DN40O per valvole tipo VUN/BUN. VALVOLA
REG. CTO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0361951050/I

Fornitura e posa in opera di servomotore lineare serie vialog coppia 1000 N. Alimentazione 24V~ £20%
oppure 24V=-10%...420%, consumo < 3,5 VA. Grado di protezione IP54 (EN 60529), classe di protezione
Il (EN60730-1), EN60730-2-14. Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V=, 4...20mA. Corsa 8 mm. in 12 (4)
s/mm. VALVOLA REG. CTO 2". Tipo Marca Sauter. TIPO AVM321SF132

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad asta Elemento sensibile Ni 1000 Ohm. Campo -
50...160°C, @ 6 mm, I=100mm. TEMP. MANDATA C.TO 4". Tipo Marca Sauter. TIPO EGT346F102.

Fornitura e posa in opera di guaina in ottone e rame, lunghezza 100 mm, diametro interno 7 mm, esterno
9 mm, filetto R%. TEMP. MANDATA C.TO 4". Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0391011100

Fornitura e posa in opera di Valvola flangiata a 3 vie PN 16 Caratteristica equi percentuale DN 80 - Kvs 100
m3/h Corsa 20 mm. VALVOLA REG. CTO 4". Tipo Marca Sauter. TIPO BQEOSOF300

Fornitura e posa in opera di Servomotore lineare serie vialoq coppia 1000 N. Alimentazione 24V~ +20%
oppure 24V= -10%...+20%, consumo < 3,5 VA. Grado di protezione IP54 (EN 60529), classe di protezione
Il (EN60730-1), EN60730-2-14. Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V=, 4...20mA. Corsa 20 mm. in 6 (4)
s/mm.. VALVOLA REG. CTO 4". Tipo Marca Sauter. TIPO AVM322SF132

Fornitura e posa in opera di Valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8mm Caratteristica equi percentuale. DN
40, Kvs 22m3/h, Temp. -15..150°C per T. <0°C o >100°C prevedere accessori. VALVOLA REG. ACS. Tipo
Marca Sauter. TIPO BUNO4OF300

Fornitura e posa in opera di Confezione nr.1 raccordo filettato DN40O per valvole tipo VUN/BUN. VALVOLA
REG. ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-0361951040/I

Fornitura e posa in opera di Servomotore lineare serie vialoq coppia 1000 N. Alimentazione 24V~ +20%
oppure 24V= -10%...+20%, consumo < 3,5 VA. Grado di protezione IP54 (EN 60529), classe di protezione
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Il (EN60730-1), EN60730-2-14. Comando 2-punti, 3-punti, 0...10V=, 4...20mA. Corsa 8 mm. in 12 (4)
s/mm. VALVOLA REG. ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO AVM321SF132

Fornitura e posa in opera di Sonda temperatura a cavo Ni1000 DIN 43760, sensore @ 6 x 100 mm,
materiale acciaio inossidabile 1.4571, cavo 2 m in Silicone, Campo -50...180°C. TEMP. ACCUMULO ACS.
Tipo Marca Sauter. TIPO EGT355F902

Fornitura e posa in opera di Raccordo filettato G%" in acciaio inox per montaggio ad immersione diretta
sonde a cavo. TEMP. ACCUMULO ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO 0300360000

Realizzazione di sistema di regolazione DDC composto da: - stazione di automazione di tipo modulare,
liberamente programmabile con protocollo di comunicazione aperto BacNet/IP nativo (ENISO16484-5)
certificato BTL. Connessioni LAN (3 porte IP), connessione WAN (1 porta IP). CPU capace di gestire fino a
1600 oggetti Bacnet, fino a 24 moduli di espansione 1/O (di cui 6 moduli COM) sia collegati direttamente
alla CPU che remotizzati. Web Server integrato con pagine grafiche consultabili via Web Browser, gestione
allarmi con invio di e-mail direttamente dalla stazione di automazione. Funzioni calendario, trend, utenti e
banca storica con memoria espandibile tramite micro SD. Bluetooth BLE (low energy) 4.0 con app dedicata
funzionale per attivita di commissioning. Porte RS485A con protocollo Modbus_RTU con 4 profili di
comunicazione integrati. Porta RS485B per protocollo SLC con possibilita di collegare di collegare fino a 8
modulink e 4 unita ambiente. Alimentazione 24V=, montaggio su guida DIN. Tipo EY-modulo 6. - Panel PC
11,6" wide screen per montaggio fronte quadro in combinazione con modulo 6 e moduwebVision.
Supporta solo web-browser per la navigazione su moduweb Unity. Tipo P34-PPC116-l0T. - Progettazione
sottosistema periferico comprendente - Esecuzione schemi regolazione - Engineering delle Periferiche -
Start up - Messa in servizio. - Progettazione sistema Sauter moduWeb Unity comprendente: - Generazione
punti a sistema - Pagine grafiche dinamizzate — Assistenza all'installazione - Start up - Messa in servizio -
Istruzione del personale. Tipo Marca: Sauter, TIPO ENGINEERING_moduWeb_Unity

CONTABILIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di Contatore a mulinello per acqua, PN16 DN150 portata nominale 150 m3/h,
peso impulso K=1000. Omologato MID MI004, temperatura max 130 °C. Installazione orizzontale,
verticale, inclinata. lunghezza 300 mm, attacchi flangiati EN1092 PN16.. ENERGIA TOTALE. Tipo Marca
Sauter. TIPO P34-WPH150

Fornitura e posa in opera di calcolatore energia HC omologato MID, completo di sonde con cavo 2m,
display LCD, contatori DN 150 e DN 200, n°2 uscite impulsive (K1000). alimentazione a 230V~.. ENERGIA
TOTALE. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-548HCK1000-OUT-230V

Fornitura e posa in opera di coppia di guaine in acciaio lunghezza 120mm, attacco %" per P34-TLC045 e
contabilizzatori serie 548, contatori da DN 150 in su. ENERGIA TOTALE. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-
TP120B

Fornitura e posa in opera di contatore a mulinello per acqua, PN16 DN100 portata nominale 60 m3/h,
peso impulso K=100. Omologato MID MI004, temperatura max 130 °C. Installazione orizzontale, verticale,
inclinata. lunghezza 250 mm, attacchi flangiati EN1092 PN16. ENERGIA ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-
WPH100

Fornitura e posa in opera di calcolatore energia HC omologato MID, completo di sonde con cavo 2m,
display LCD, protocollo M-bus, n°2 ingressi contatori esterni (K100) per contatori da DN50 fino a 125.
alimentazione a batteria. ENERGIA ACS. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-548HCK100-IN.

Fornitura e posa in opera di coppia di guaine in acciaio lunghezza 85 mm, attacco 2" per P34-TLC045 e
contabilizzatori serie 548, contatori da DN 80 a DN 150. ENERGIA ACS. Tipo Marca Sauter TIPO P34-TP85B.

Fornitura e posa in opera di contatore a mulinello per acqua, PN16 DN100 portata nominale 60 m3/h,
peso impulso K=100. Omologato MID MI004, temperatura max 130 °C. Installazione orizzontale, verticale,
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inclinata. lunghezza 250 mm, attacchi flangiati EN1092 PN16. ENERGIA IMPIANTO. Tipo Marca Sauter.
TIPO P34-WPH100

Fornitura e posa in opera di calcolatore energia HC omologato MID, completo di sonde con cavo 2m,
display LCD, protocollo M-bus, n°2 ingressi contatori esterni (K100) per contatori da DN50 fino a 125.
alimentazione a batteria. ENERGIA IMPIANTO. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-548HCK100-IN

Fornitura e posa in opera di coppia di guaine in acciaio lunghezza 85 mm, attacco 2" per P34-TLC045 e
contabilizzatori serie 548, contatori da DN 80 a DN 150. ENERGIA IMPIANTO. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-
TP85B

Fornitura e posa in opera di contatore a mulinello per acqua, PN16 DN100 portata nominale 60 m3/h,
peso impulso K=100. Omologato MID MI004, temperatura max 130 °C. Installazione orizzontale, verticale,
inclinata. lunghezza 250 mm, attacchi flangiati EN1092 PN16. ENERGIA RECUPERO. Tipo Marca Sauter.
TIPO P34-WPH100.

Fornitura e posa in opera di calcolatore energia HC omologato MID, completo di sonde con cavo 2m,
display LCD, protocollo M-bus, n°2 ingressi contatori esterni (K100) per contatori da DN50 fino a 125.
alimentazione a batteria. ENERGIA RECUPERO. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-548HCK100-IN

Fornitura e posa in opera di coppia di guaine in acciaio lunghezza 85 mm, attacco %" per P34-TLC045 e
contabilizzatori serie 548, contatori da DN 80 a DN 150. ENERGIA RECUPERO. Tipo Marca Sauter. TIPO P34-
TP85B

Fornitura e posa in opera di regolatore tipo EY-modulo 5 Ecos504 regolatore modulare, con n.1 interfaccia
M-Bus+RS232. Protocollo BACnet/IP (EN ISO 16484-5), alimentazione 24V~/=, 2 porte RS485 max 2x8
modauli ecolink e 2x4 ecounit, 2 porte RJ-45 per collegamento alla rete Ethernet. In combinazione con EY-
RU3-1 e moduli EY-EM5. Interfaccia M-Bus+RS232.Tipo Marca: Sauter. TIPO EY-RC504F0D1

CIRCOLATORI

Fornitura e posa in opera di circolatore: Magna 3 100-120F. Compresi collegamenti alla rete dell'impianto
termico e di tutte le componentistiche necessarie (valvole, tubazioni etc...) e tutto il necessario per
eseguire I'opera secondo la regola dell'arte. Tipo Marca: Grundfos. Codice articolo: 97924315.

Fornitura e posa in opera di circolatore: Magna 3D 100-120F. Compresi collegamenti alla rete dell'impianto
termico e di tutte le componentistiche necessarie (valvole, tubazioni etc...) e tutto il necessario per
eseguire |'opera secondo la regola dell'arte. Tipo Marca: Grundfos. Codice articolo: 97924510.

Fornitura e posa in opera di circolatore: Magna 3 65-100F. Compresi collegamenti alla rete dell'impianto
termico e di tutte le componentistiche necessarie (valvole, tubazioni etc...) e tutto il necessario per
eseguire |'opera secondo la regola dell'arte. Tipo Marca: Grundfos. Codice articolo: 97924297.

Fornitura e posa in opera di circolatore: Magna 3D 50-120F. Compresi collegamenti alla rete dell'impianto
termico e di tutte le componentistiche necessarie (valvole, tubazioni etc...) e tutto il necessario per
eseguire I'opera secondo la regola dell'arte. Tipo Marca: Grundfos. Codice articolo: 97924479.

Fornitura e posa in opera di circolatore: UPS 32-100 N 180. Compresi collegamenti alla rete dell'impianto
termico e di tutte le componentistiche necessarie (valvole, tubazioni etc...) e tutto il necessario per
eseguire I'opera secondo la regola dell'arte. Tipo Marca: Grundfos. Codice articolo: 95906489.

ORGAN!I DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione Tipo Marca CALEFFI serie 568 o Tipo Marca ELBI, pressione
max di esercizio 6 bar. Capacita 50 It. Omologato CE
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Fornitura e posa in opera di vaso di espansione Tipo Marca CALEFFI serie 568 o Tipo Marca ELBI, pressione
max di esercizio 6 bar. Capacita 100 It. Omologato CE

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione Tipo Marca CALEFFI serie 568 o Tipo Marca ELBI, pressione
max di esercizio 6 bar. Capacita 200 It. Omologato CE

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione Tipo Marca CALEFFI serie 568 o Tipo Marca ELBI, pressione
max di esercizio 10 bar. Capacita 100 It. Omologato CE

Fornitura e posa in opera di raccordo d'intercettazione per vaso di espansione per impianto di
riscaldamento pressione max di esercizio 10 bar. Omologato CE (3/4")

Fornitura e posa in opera di raccordo d'intercettazione per vaso di espansione per impianto di
riscaldamento pressione max di esercizio 10 bar. Omologato CE (1")

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile tipo marca Caleffi art. 540 diam. DN 2"
1/2

Fornitura e posa di valvola di sicurezza diam. 1" press. taratura 3,5 bar per circuito secondario tipo marca:
Caleffi art. 527

Fornitura e posa di valvola di sicurezza diam. 3/4" press. taratura 6 bar tipo marca: Caleffi art. 527
Fornitura e posa in opera di manometro scala 0-6 kg/cmq tipo marca Caleffi art. 557

Fornitura e posa in opera di rubinetto porta manometro diam. 3/8" tipo marca Caleffi art. 690+691
Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante scala 0 - 120 °C tipo marca Caleffi art. 688

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento con valvola di non ritorno manometro e filtro e doppia
intercettazione tipo marca Caleffi art. 554 da 1/2"

Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico
RETE GAS

Fornitura e posa in opera di Elettrovalvola gas, normalmente chiusa con riarmo manuale. Corpo PN16.
Completa di bobina 12 V e materiali di uso e consumo per l'installazione secondo la regola dell'arte

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme alla normativa vigente (norme di comportamento in
caso di emergenza, Tubo-gas, Centrale Termica, ...).

Fornitura e posa in opera di vernice di colore giallo per la pitturazione dei tratti di tubazione del gas a vista

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura o in rame,
completa di staffaggi, pezzi speciali (curve, T, ecc.), verniciature e materiali di uso e consumo per il corretto
collegamento delle due nuove caldaie alla rete di distribuzione del gas esistente

CANNE FUMARIE, CANALI DA FUMO

Fornitura e posa in opera di canale da fumo e canna fumaria in acciaio inox AISI 316TI a doppia parete
coibentata con lana di roccia per impianti di riscaldamento, idonea per installazioni all'esterno. Completo
di curve, mensole, fascette, supporti e tutti gli accessori necessari per il fissaggio all'interno della centrale
termica e sul traliccio esistente. @ interno 200 mm, @ esterno 260 mm

Fornitura e posa in opera elemento TEE per canna fumaria tipo 'TERMOCOM in acciaio inox a AlSI 316TlI
diam. 200 mm. con spessore 0.6 mm
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- Fornitura e posa in opera tappo raccolta condensa per canna fumaria tipo 'TERMOCOM in acciaio inox a
AISI 316TI diam. 200 mm. con spessore 0.6 mm

- Fornitura e posa in opera elemento ispezione con tappo per canna fumaria tipo 'TERMOCOM in acciaio
inox a AlISI 316TI diam. 200 mm. con spessore 0.6 mm

- Fornitura e posa in opera elemento presa fumi per canna fumaria tipo 'TERMOCOM in acciaio inox a AlSI
316TI con termometro diam. 200 mm. con spessore 0.6 mm

- Fornitura e posa in opera elemento terminale antivento per canna fumaria tipo 'TERMOCOM in acciaio
inox a AlISI 316TI diam. 200 mm. con spessore 0.6 Mm

ORGANI SEPARAZIONE ARIA E SPURGO FANGHI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- Fornitura e posa in opera di separatore d'aria tipo marca CALEFFI o tipo SPIROTOP AIR da 1/2" da
posizionarsi nei punti alti dell'impianto termico

- Fornitura e posa in opera di Separatore microbolle d'aria completo di coibentazione per circuito primario e
secondario. Attacchi DN100 flangiati.

- Fornitura e posa in opera di Separatore di fanghi completo di coibentazione per circuito primario e
secondario. Attacchi DN100 flangiati.

ART. 7 MATERIALI E DOTAZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO.

- Sostituzione centralino interruttore generale locale pompe e locale centrale termica. Installazione nuovo
centralino 12 moduli DIN stagno IP65 completo di interruttore magnetotermico differenziale cablato come
da schema elettrico (QLPCT). Completo di: puntali, etichettatura protezioni secondo schema elettrico.
Etichettatura centralino e certificazione.

- Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 5G6 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linea montante a QIGCT)

- Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 5G6 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linea montante a QLP)

- Fornitura e posa passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo
lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 150 mm, completa di staffaggi a soffitto e o parete

- Fornitura e posa in opera di tratte di tubazioni in PVC rigido di tipo pesante, diametro 25/32 mm, posate a
parete a regola d'arte, comprese di accessori di fissaggio e raccorderie complete di accessori di posa.

- Fornitura e posa scatole di derivazione in PVC IP55 del tipo a pareti lisce, dimensioni 150x100x50 mm,
posate a parete a regola d'arte, comprese di accessori di fissaggio e raccorderie tubo-scatola, tubo guaina,
tubo-cavo.

- Fornitura e posa custodia di costruzione BOCCHIOTTI Art. BO5765 IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli
predisposto con guida DIN ROSSO, contente interruttore non automatico 4 poli In=32A (QIGCT). Completo

di accessori di installazione. Verifica funzionamento a fine installazione."

- Cartello monitore indicante "Generale Centrale Termica"
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Nuovo sottoquadro elettrico centrale termica a servizio del locale centrale termica, cablato come da
schema elettrico allegato (QCT). Completo di: morsettiera, puntali, numerazione conduttori, etichettatura
protezioni secondo schema elettrico. Emissione certificazione del quadro. Nel cablaggio del quadro
dovranno essere inclusi anche gli apparati di termoregolazione.

Fornitura e posa centrale rilevazione gas modulare da guida Din a quadro di costruzione COSTER RFG 651
o similare completa di sonda gas metano separata tipo Coster SRS150m, alimentatore 230V-12Vdc tipo
COSTER ALP 9A 120VA, completo di batteria tampone 12V 480VA. Compreso collegamento elettrovalvola
12v

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 3G2,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linea alim Caldaia 1 e 2)

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CElI 20-22), tipo
FG160R16 da 3x1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linea sicurezze INAIL e centralina viessmann)

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CElI 20-22), tipo
FG160R16 da 3G1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee luce locale Centrale Termica);

Fornitura e posa in opera di linee in conduttore unipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22 1), tipo
SF17 formazione 3x1x1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento.
Alloggiamento dei conduttori in nuove tubazioni posate a vista. (Locale Centrale Termica)
Fornitura e posa in opera di linee in conduttore unipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22 1), tipo
SF17 formazione 3x1x2,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento.
Alloggiamento dei conduttori in nuove tubazioni posate a vista. (Locale Centrale Termica)

Nuovo quadro elettrico locale tecnico pompe, cablato come da schema elettrico allegato (QLP). Completo
di: morsettiera, puntali, numerazione conduttori, etichettatura protezioni secondo schema elettrico.
Emissione certificazione del quadro.

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CElI 20-22), tipo
FG160R16 da 3G1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee Pompe);

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CElI 20-22), tipo
FG160R16 da 7x1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee da pompa a modulo regolazione per , stato,
anomalia e consenso);

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 3G2,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee Pompe solare 1 - 2);

Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 3G1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee luce locale Pompe);

Fornitura e posa in opera di linee in conduttore unipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22 1), tipo
SF17 formazione 3x1x1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento.
Alloggiamento dei conduttori in nuove tubazioni posate a vista. (Locale Pompe)

Fornitura e posa in opera di linee in conduttore unipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22 1), tipo
SF17 formazione 3x1x2,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento.
Alloggiamento dei conduttori in nuove tubazioni posate a vista. (Locale Pompe)
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- Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 4G1,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linee da quadro di zona a valvole casca caldaial e - e
n.3 valvole motorizzate circuiti miscelati);

- Fornitura e posa in opera di linee in cavo multipolare non propagante l'incendio (CEl 20-22), tipo
FG160R16 da 3G2,5 mm?, connessioni con capicorda ed accessori vari di collegamento. Alloggiamento in
tubazione in PVC predisposta di nuova formazione. (Linea elettrovalvola gas);

- Fornitura e posa di presa tipo civile in esecuzione stagna IP55, composta da 1 presa 2P+T-10/16A+SCHUKO
P30 (230V), da installare in contenitore PVC da parete (IP55) con coperchietto trasparente IP55, completo
in opera di conduttori da tipo SF17 posati in tubazione di PVC a vista, accessori vari di ancoraggio, di
installazione e di cablaggio. (prese servizio, presa addolcitore e prese regolatori polifosfati)

- Fornitura e posa di Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a
sospensione. Prodotto in conformita alle norme EN 60598-1 CEl 34-21, grado di protezione IP66 - IKO8 in
conformita alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio
speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con monolampada led 4000K
5194 Im potenza 37W - lunghezza 1600 mm

- Apparecchio illuminante di emergenza autonomo LED equivalente 24W (280Im) per illuminazione non
permanente, con autotest di funzionamento, isolamento classe Il, IP65, corpo e diffusore in materiale
plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore,
completo di lampada LED.

- Fornitura e posa di basetta presa industriale tipo CEE 230V 1P+N+PE In:16A completa di sezionatore di
blocco;

- Fornitura e posa in opera di punto di collegamento utenza da effettuare, in esecuzione idonea al luogo di
installazione, con tubazioni in PVC rigido posate a vista (eventuali collegamenti terminali con guaine
flessibili complete di pressaguaina, oppure pressacavi) complete di scatole di derivazione e/o raccorderia
varia per l'alloggiamento dei conduttori, accessori vari di ancoraggio, di installazione e di cablaggio.
Collegamento elettrico: nuove caldaia C1 e C2; collegamento nuove pompe primario P1.1 e P1.2;
collegamento pompe riscaldamento P2.1-P2.2, P3.1-P3.2, P4.1-P4.2; collegamento pompe accumulo
solare P5.1-P5.2; collegamento pompe accumulo acqua sanitaria P6; Collegamento centralina
caldaie/pompe; Collegamento centraline regolazione e apparati in campo; collegamento sicurezze INAIL
(pressostato minima, pressostato massima, termostato massima) secondo indicazioni costruttore caldaia;
collegamento sonde temperatura acqua; Collegamento n.2 valvole di cascata; Collegamento n.3 valvole di
miscela.

- Fornitura e posa tubazione flessibile in PVC autoestinguente, per installazione a parete, del diametro
nominale di 20 mm, per distribuzione sonda temperatura esterna (esclusa sonda). Nel prezzo &€ compreso
I'allacciamento della sonda e il cavo.

- Fornitura ed installazione di tutti i collegamenti in cavo isolato e/o treccia di rame di sezione appropriata
dei collegamenti di tutte le masse e masse estranee del locale centrale termica e di equipotenzializzazione
delle tubazioni acqua/gas e comunque delle parti metalliche considerate masse.

- Fornitura e posa conduttura con Cavo dati UTP Cat.6E da Rack dati 2 (corridoio uffici piano terreno) al
modulo termoregolazione posizionato nel quadro pompe. Il cavo dovra essere interstato alle estremita

con opportuna presa dati Cat.6E e collegato al permutatore esistente.

CONCLUSIONI

72/83



Le scelte progettuali del presente studio sono il risultato delle esigenze impiantistiche delle indicazioni del
Committente, coerenti con il tipo di lavorazione e le destinazioni d’uso dei locali.

Al Progettista non potra essere attribuita alcuna responsabilita circa le scelte progettuali qualora nella
realizzazione dell'impianto vengano apportate modifiche, ampliamenti o diminuzioni ai lavori indicati in
relazione e negli elaborati grafici.

In caso di modifiche in corso d'opera per necessita impiantistiche o altre particolari esigenze dovra essere
preventivamente inviata comunicazione scritta al progettista che provvedera a verificare, sia le nuove
condizioni di impianti, sia la sicurezza degli stessi e la loro incidenza sulla sicurezza generale dell'impianto.
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ALLEGATO Ill — SCHEMA DI CONTRATTO
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Comune di MALNATE

(Provincia di Varese)

Progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento dell'impianto termico della Scuola

Secondaria di 1° grado “N. Sauro”

sita in Via Francesco Baracca n. 1 nel Comune di Malnate

CIG: CUP: B29J21000610004

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(Appalto a misura)

Giugno 2021
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MALNATE

Progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento dell'impianto termico della Scuola Secondaria di 1° grado

“N. Sauro” sita in Via Francesco Baracca n. 1 nel Comune di Malnate

ClG: CUP: B29J21000610004
Lanno duemila ........... (cereeener) il giorno ....... del mese di .......... nella sede della stazione appaltante sita
................ , alla via .....cceeveeeeeeeeees N Lely, @vanti @ me Dott.........., autorizzato a rogare gli atti e contratti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune in base ..........., sono comparsi:
- il sig....cceeee.. NAto a ......... | R , C.F: ............., nella sua qualita di Responsabile del Servizio Tecnico
(C.F...........), a tale funzione nominato con provvedimento del........ n. ......, che in copia si allega al presente

atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di
Saltrio che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. wvveveeee NALO @ s , C.F: ......, nella sua qualita di ............ (eventuale: se l'atto e
sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell'impresa richiamare ed allegare la procura generale o
speciale) dell'impresa ................ partita LV.A. .............., con sede legale in ........... ,allavia v, , iscritta
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di .................. al n. ..........,, che nel prosieguo

dell’atto verra chiamata anche per brevita esecutore o impresa.

Della identita personale e capacita giuridica di detti comparenti, io Dott. ................... sono personalmente
certo.

PREMESSO CHE
- con provvedimento n. ............ del ............ , esecutivo a norma di legge, 'Amministrazione ha approvato il

nn

“Progetto preliminare di rifacimento dell' impianto termico della scuola secondaria di | grado “N. Sauro””, per

una spesa complessiva di € 350.000,00;

- con successivo provvedimento n. ........... del ........ Amministrazione ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio................... ;

- con provvedimento n. ..... del ...... , 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa ....................... con
SEAE IN o con il ribasso del .......... % sull'importo a base d’asta di €

273.500,00 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 261.800,00 e di € 11.7000,00 per oneri per la

sicurezza, oltre L.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del ....................... I'impresa e stata
invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- e stata verificata in particolare la regolarita del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite;
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- con nota del ............. I'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , la cauzione definitiva per un importo di € ......cccccvevennne.. a
mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex
art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data.........cc........ dalla Societa.........c........ ;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale
sottoscritto in data ................. , in virtl di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e s.m.i., del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLAPPALTO
LAmministrazione concede all'impresa con sede in ................. alla via .........cceueeeunneee.. che, accetta senza
riserve, 'appalto relativo ai lavori di “Rifacimento dell'impianto termico della Scuola Secondaria di 1° grado

“N. Sauro” sita in Via Francesco Baracca n. 1 nel Comune di Malnate”.

ARTICOLO 3 — AMMONTARE DELLAPPALTO
- TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dallAmministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, é fissato in € ...................... , oltre IVA nella misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori e stabilita a misura.
| pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilita degli stessi, entro
sessanta giorni dall’emissione del certificato di pagamento.
Il pagamento della rata di saldo sara effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni, previa verifica della

conformita complessiva ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ARTICOLO 4 — TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Limpresa dovra eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula
del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori
sara applicata una penale di euro .................. (pari allo 1 per mille - euro uno e centesimi zero ogni mille-
dell'importo contrattuale).

L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovra risultare da apposito

verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.
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Al presente contratto e allegato il programma dei lavori, come Allegato A — Diagramma di Gant (facente parte

del PSC) .

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo/di regolare esecuzione & emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione

dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLESECUTORE
Lappalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto I'osservanza piena ed assoluta
delle condizioni e delle modalita previste nei seguenti documenti:
- elaborati grafici e tecnici progettuali:
1. Relazione tecnica illustrativa generale
2. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche:
e Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
e Diagnosi energetica ( ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
e Relazione tecnica specialistica opere meccaniche
e Relazione specialistica delle opere elettriche
e Piano di manutenzione
3. Capitolato speciale d’appalto (contratto lavori misura)
ALLEGATO |
Allegato A — Elaborati integranti il progetto a base di gara
Allegato B — Cartello di cantiere
Allegato C - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO Il — DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI E SPECIFICAZIONE DELLE

PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATO Ill — SCHEMA DI CONTRATTO (APPALTO A MISURA)

4. Elaborati di progettazione antincendio
e Relazione tecnica antincendio
e Tavola 1VVF
5. Elenco prezzi unitari
6. Computo metrico estimativo
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
e Relazione PSC
- Allegato A - Diagramma di Gantt
- Allegato B - Valutazione dei rischi

- Allegato C — Costi della Sicurezza
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e Fascicolo dell'opera
e Protocollo Sicurezza Covid

e Tav.1 PSC— Planimetria generale con aree di cantiere — Scala 1:200

ELABORATI GRAFICI
Tav. 1Ts — Schema di Processo Impianto Termico
Tav. 2Ts — Planimetria generale e pianta rete gas — Scala 1:200/1:50
Tav. 3Ts — Pianta interventi termosanitari piano seminterrato — Scala 1:100/1:500
Tav. 4Ts — Pianta interventi termosanitari piano copertura — Scala 1:100/1:500
Tav. 5Ts — Particolari costruttivi
Tav. 1Ed — Inquadramento generale, cartografia — Scala 1:500
Tav. 2Ed — Pianta interventi edili piano seminterrato — Scala 1:100
Tav. 3Ed — Pianta interventi edili piano copertura — Scala 1:100
Tav. 1El — Pianta impianto elettrico piano seminterrato — Scala 1:100/1:500
Schemi Elettrici Unifilari

- le polizze di garanzia;

- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque
denominati;

- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi del D.L. n. 81 del09/04/2008 e s.m.i.; I'impresa,
del D.L. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., si impegna a redigere ed a trasmettere al’Amministrazione,
comungue prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché
del piano operativo di sicurezza.

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono

depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
Limpresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
Limpresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto disposto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 8 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

Ove ricorre, & necessario conformarsi a quanto previsto dall’art. 105-106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt.

158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 10 - VARIANTI
Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal

regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi non & ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in

materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

Lesecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la cauzione definitiva di € ............... ,
a mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, ¢.3 D.Lgs
163/06 emessa in data ................ dalla Societa ..........uu.....

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a misura
dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lammontare residuo,
pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sara svincolato secondo la normativa vigente.

LAmministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte

dell'impresa.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA
Le parti danno atto che I'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 37 del capitolato speciale d’appalto, una polizza di
assicurazione con un massimale di € ..................... per danni di esecuzione e un massimale di € 50.000,00 per
danni ad impianti ed opere preesistenti di € 25.000,00 per demolizioni e sgomberi, emessa in data ...............

dalla Societa .......cccceceeueenenee Agenzia dicoceveeeececeeeeeiene

ARTICOLO 14 — ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
LAmministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258 e s.m.i..

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli dell’artt. 108, 109 e 110

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra ’Amministrazione e I'impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne sussistano
le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, cosi come in tutti gli altri casi in cui si

verifichino controversie, il foro competente é ...

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELLESECUTORE
A tutti gli effetti del presente contratto, I'impresa elegge domicilio in ............... , Presso ....ceee. , alla via

............... al n. .....e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax ............. o PEC

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i., nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché a tutte le

leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENT!I FISCALI
Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e
dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

I'LV.A.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'esecutore dichiara di aver preso visione dell’'informativa di cui al D.Igs 101/2018 e s.m.i. esposta per esteso

presso l'ufficio .......

ARTICOLO 21 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
Lesecutore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della I. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Lesecutore si obbliga ad inserire nei
contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o
del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Lesecutore si impegna a dare immediata
comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,
I'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) N....cceeeeeenceee. ; codice unico di

progetto (CUP) n. B29J21000610004.

81/83



'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalita definite dall’art. 3 della L. n. 136 del
13 agosto 2010 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Tracciabilita dei flussi finanziari”, cosi come
interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i. recante “Norme urgenti in materia di
sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via
esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti
relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attivita svolte non potranno
essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore & obbligato a comunicare l'accensione e/o I'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello

stesso, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- elaborati grafici e tecnici progettuali:
1. Relazione tecnica illustrativa generale
2. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche:
e Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
e Diagnosi energetica ( ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
e Relazione tecnica specialistica opere meccaniche
e Relazione specialistica delle opere elettriche
e Piano di manutenzione
3. Capitolato speciale d’appalto (contratto lavori misura)
ALLEGATO |
Allegato A — Elaborati integranti il progetto a base di gara
Allegato B — Cartello di cantiere
Allegato C - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO Il — DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI E SPECIFICAZIONE DELLE

PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATO Ill — SCHEMA DI CONTRATTO (APPALTO A MISURA)

4. Elaborati di progettazione antincendio
e Relazione tecnica antincendio
e Tavola 1VVF
5. Elenco prezzi unitari
6. Computo metrico estimativo
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

) Relazione PSC
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- Allegato A - Diagramma di Gantt
- Allegato B - Valutazione dei rischi
- Allegato C — Costi della Sicurezza
e Fascicolo dell'opera
e Protocollo Sicurezza Covid

e Tav.1 PSC— Planimetria generale con aree di cantiere — Scala 1:200

ELABORATI GRAFICI

Tav. 1Ts — Schema di Processo Impianto Termico

Tav. 2Ts — Planimetria generale e pianta rete gas — Scala 1:200/1:50

Tav. 3Ts — Pianta interventi termosanitari piano seminterrato — Scala 1:100/1:500

Tav. 4Ts — Pianta interventi termosanitari piano copertura — Scala 1:100/1:500

Tav. 5Ts — Particolari costruttivi

Tav. 1Ed — Inquadramento generale, cartografia — Scala 1:500

Tav. 2Ed — Pianta interventi edili piano seminterrato — Scala 1:100

Tav. 3Ed — Pianta interventi edili piano copertura — Scala 1:100

Tav. 1El — Pianta impianto elettrico piano seminterrato — Scala 1:100/1:500

Schemi Elettrici Unifilari
- le polizze di garanzia;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque
denominati;
- piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa ai sensi del D.L. n. 81 del 09/04/2008; I'impresa, del D.L. n.
81 del 09/04/2008, si impegna a redigere ed a trasmettere allAmministrazione, comunque prima della
consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di

sicurezza.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n.
fogli
Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volonta ed

unitamente a me lo sottoscrivono.

Per I'impresa .............. Per 'Amministrazione ...............
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