

COMUNE di MALNATE			
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611			
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120		
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365		
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T		
Impresa consorziata designata:	Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963		
Impresa sub-appaltatrice	Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960		
CERTIFICATO di PAGAMENTO nr 01 (aggiornamento a tutto il 28.06.24)			
RIPARTIZIONE degli IMPORTI in base all'ALiquota IVA			
	opere complessive	opere soggette ad IVA al 10%	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche soggette ad IVA al 4%
	€	€	€
AMMONTARE dei LAVORI			
lavori e somministrazioni al lordo del ribasso	182.607,68	160.454,68	22.153,00
ribasso di aggiudicazione (-3,888%)	7.099,79	6.238,48	861,31
lavori e somministrazioni al netto del ribasso	175.507,89	154.216,20	21.291,69
costi del personale non soggetti a ribasso	65.588,36	58.072,32	7.516,05
costi specifici per la sicurezza	10.500,00	10.500,00	
sub-totali	251.596,25	222.788,52	28.807,74
DETRAZIONI e TRATTENUTE			
recupero dell'anticipazione (20%)	50.319,25	44.557,70	5.761,55
trattenuta per infortuni (0,5%)	1.257,98	1.113,94	144,04
precedenti <i>Certificati di Pagamento</i>			
sub-totali	51.577,23	45.671,65	5.905,59
totali	200.019,02	177.116,87	22.902,15