



## Comune di Malnate (Va)

Piazza Vittorio Veneto 2 – 21046 Malnate (VA)  
Tel. 0332/275111 - Fax 0332/429035

C.F./P.I. 00243280120 - Posta Elettronica Certificata: comune.malnate@legalmail.it



# INTERVENTI SULLA VIABILITA' 2024

CODICE CUP: B27H24001900004 – CIG: B40E6C1F5F

Affidamento: Avvenuto con **determinazione Area Gestione del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici n. 804 dell'11.12.2024**

Contratto d'appalto **Rep. n. 9672 del 10.06.2025**

Committente: Comune di Malnate (VA)

Impresa: **SCUFFI F.LLI SRL** con sede in via Leonardo da Vinci n. 26 – 22041 Colverde (CO) – P.I. 00276110137

### **Brogliacci di contabilità richiamati nel Libretto del Conto Finale con annotazioni a lavori extracontratto - situazione al 10.01.2026**

**Importo complessivo di contratto pari ad € 373.987,50 di cui € 365.987,50 per lavori al netto del ribasso del 16,25% ed € 8.000,00 quali costi della sicurezza – il tutto oltre IVA contrattuale**  
**Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale: € 226.012,50**  
**Spesa complessiva dell'intervento: € 600.000,00**

Data di consegna dei lavori: 18.06.2025

Tempo per ultimazione dei lavori: gg. 150

Ultimazione dei lavori: 14.11.2025, oltre i giorni di sospensione riconosciuti

Effettiva ultimazione: 10.01.2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

VIA TRENTO

LA DIREZIONE LAVORI

L'IMPRESA


VIA TRENTO / NINO BIXIO = 912,8 MQ

 S.R.L.



ΔUEGATO 20

# VIALE CIMITERO



VIALE CIMITERO = 791,5 MQ  
TERRA DI COLTIVO = 620 MQ x 0,18CM = 111 MC

- CORDOLI IN C/S m 200,80

LA DIREZIONE LAVORI

L'IMPRESA



ALLEGATO 21



esistente non intervento

L=13,00  
PVC Ø 200

840  
RIPRESTINO ABBACCI

5,20 var.

1,00



POZZO PERDENTE  
ESISTENTE -

LA DIREZIONE LAVORI

L'IMPRESA

*[Signature]*  
S.R.L.



B.C. All. 22