



Varese, li 13 -01-2022

Spett.

Comune di MALNATE

Ufficio Tecnico

c.a. arch. Daniela Galli

c.a. geom. Sara De Maio

Spett. Impresa

Gugliotta s.r.l.

via delle Industrie n. 36 Vigliano Biellese (BI)

Oggetto: **Lavori di "asfaltatura strade comunali anno 2020"**
Istanza di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e s.m.i.
inoltrata via PEC dall'impresa in data 07-12-2021

Calcolo della compensazione dei prezzi più significativi

In riferimento all'oggetto, visto il d.m. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 11-11-2021e tenuti presenti i chiarimenti al riguardo esplicitati nella circolare 25-11-2021 emanata dal medesimo Ministero che ascrive al D.L. il calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore e della compensazione dei prezzi più significativi, considerato che l'impresa ha presentato la propria offerta nell'anno 2020, che le lavorazioni sono state eseguite nel I semestre 2021e che l'unico materiale attinente tali lavori ammesso a compensazione del prezzo è il bitume, in appresso esplicasi il calcolo della compensazione di tale prezzo.

Definizione quantità di bitume (rif. Stato Finale Lavori)

v. 1) risanamento con tout venant bitumato s = 10 cm (%le bitume 4,40 p.i.)		
mq 3.027,42 x 0,10 x q.li /mc 22,5 x 0,044	q.	299,71
v. 8) emulsione bituminosa (kg/mq 1,00 - %le bitume 55.)		
mq 17.702,44 x q.li /mq 0,01 x 0,55	q.	97,36
v. 9) binder (%le bitume 5,30 p.i.)		
q 6.119,69 x 0,053	q.	324,34
v.10) tappeto d'usura s = 3 cm (%le bitume 6,10 p.i.)		
mq 14.035,33 x 0,03 x q.li /mc 22,5 x 0,061	q.	577,90
Sommano	q.	1.299,31

da Allegato 1 d.m. 11-11-2021 – Variazioni 2020 – I semestre 2021 (alea 8%)

bitume : prezzo medio 2020 €/q 45,37 - %le variazione 18,15

Importo compensazione: q. 1.299,31 x €/q 45,37 x (0.1815-0.08) = € **5.983,39=**
(diconsi euro cinquemilanovecentoottanatre/39 oltre oneri IVA 22%)

Cordialmente

Fausto Tagliani