



CONTRATTO: **ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI**

IMPRESA: **VALLEVERDE SAS DI Barizza Andrea & C.**

Via dei Platani n. 26

21040 Gornate Olona (Va)

P.IVA – 03041830120

CIG : **B185204088**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione Territorio del Comune di Malnate n. 328 del 17/05/2024, esecutiva, veniva affidato alla ditta Valleverde Sas di Barizza Andrea & C. l'accordo quadro di durata biennale per la manutenzione delle aree verdi comunali per un importo stimato di € 138.000,00 inclusi oneri della sicurezza ed oltre Iva, a seguito di procedura di affidamento diretto, espletata mediante piattaforma Sintel di Arca Lombardia, con identificativo nr. 18308417.

Il contratto veniva successivamente perfezionato in data 30/05/2024 mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

Con protocollo nr. 22517 del 23/10/2024, la ditta appaltatrice ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta Società Cooperativa Sociale Officina Onlus, con sede a Ferno, in via dell'Artigianato 16, per un importo di € 80.000,00, inclusi oneri della sicurezza quantificati in € 1.600,00. Il subappalto è stato autorizzato con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio nr. 637 del 24/10/2024.

Il primo affidamento è stato formalizzato con determinazione n. 333 del 22/05/2024.

La data di quest'ultimo ha definito la decorrenza dell'accordo e di conseguenza la scadenza prevista sarebbe dovuta cadere il 22/05/2026.

Richiamato l'art. 2 del capitolato d'oneri "(...) *Il raggiungimento dell'importo dell'accordo prima dello scadere della durata biennale prevista ne determina la conclusione dello stesso*", l'accordo quadro si ritiene quindi concluso, ai sensi dell'art. 2 del capitolato d'oneri, per il raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto.

Nel corso dell'appalto sono stati perfezionati nr. 11 affidamenti, da ultimo quello formalizzato con determinazione nr. 816 del 27/11/2025, per un totale di € 137.998,64 oltre Iva. Tenuto conto che il tetto massimo di spesa di € 138.000,00 non è stato di fatto raggiunto ma che il minimo residuo disponibile, pari a

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Manutenzioni

0332 275236

tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Daniela Galli



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

€ 1,36, non è sufficiente per organizzare un ulteriore intervento, di comune accordo, si prende atto della conclusione dell'accordo.

Si da atto che:

- Il servizio è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni impartite dal personale comunale;
- gli interventi si ritengono in generale ben eseguiti;
- non sono state registrate cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi, e non sono stati notificati atti impeditivi al pagamento dell'importo dovuto;
- durante lo svolgimento del servizio non si sono verificati infortuni;
- la posizione contributiva dell'impresa è sempre risultata regolare dalle verifiche effettuate in occasione di ogni pagamento e da ultimo con Durc OnLine registrato al Protocollo INAIL_52249970 del 05/01/2026 Scadenza validità 05/05/2026;
- l'impresa ha consegnato la documentazione prevista contrattualmente e per legge;
- all'impresa sono stati liquidati tutti gli importi contabilizzati per un totale di € 137.998,64 oltre Iva come da prospetto allegato. Gli importi riconosciuti restano quindi nel limite dell'importo dell'accordo quadro.
- all'impresa sono stati riconosciuti i pagamenti di tutti gli importi dovuti.

Per quanto sopra,

si dà atto della conclusione dell'accordo e della regolare esecuzione dei vari interventi oggetto dello stesso.

Malnate, 19/01/2026

Per l'impresa

Valleverde Sas di Barizza Andrea & C.

Barizza Andrea

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

II RUP

Arch. Daniela Galli

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate

PROGRESSIVO SPESA

ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

periodo maggio 2024 / maggio 2026 - Importo € 138.000,00
CIG B185204088

Ditta: VALLEVERDE SAS DI BARIZZA ANDREA & C con sede in Via dei Platani 26 a Gornate Olona (P.Iva 03041830120)

Determina di aggiudicazione n. 328 del 17/05/2024

Data avvio contratto: 22/05/2024 _ data fine presunta 22/05/2026 salvo raggiungimento anticipato dell'importo previsto

RIEPILOGO AFFIDAMENTI

n.	determina	data det	impegnato	nr. fattura	data fattura	liq netto	liq lordo	Descrizione
1	333	22/05/2024	€ 17.669,10	47	10/06/2024	€ 11.564,06	€ 14.108,15	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
2	388	10/06/2024	€ 14.347,94	60	15/07/2024	€ 11.760,61	€ 14.347,94	Taglio aree a verde
3	425	10/07/2024	€ 16.370,85	73	31/08/2024	€ 14.562,49	€ 17.766,24	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
	525	19/08/2024	€ 1.499,94					Integrazione affidamento nr. 3
4	539	26/08/2024	€ 15.245,86	98	25/10/2024	€ 12.496,61	€ 15.245,86	Taglio aree a verde e parziale spollonatura tigli
5	707	14/11/2024	€ 17.795,55	128	20/12/2024	€ 14.586,52	€ 17.795,55	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
6	168	20/03/2025	€ 17.795,55	44	12/05/2025	€ 14.322,48	€ 17.473,43	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
7	285	12/05/2025	€ 16.000,24	58	30/06/2025	€ 13.114,95	€ 16.000,24	Taglio aree a verde
8	421	27/06/2025	€ 17.784,34	70	30/07/2025	€ 14.577,33	€ 17.784,34	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
9	503	01/08/2025	€ 15.371,63	97	30/09/2025	€ 12.599,70	€ 15.371,63	Taglio aree a verde e parziale spollonatura tigli
10	694	16/10/2025	€ 18.969,55	117	28/11/2025	€ 15.548,81	€ 18.969,55	Taglio aree a verde e spollonatura tigli
11	816	27/11/2025	€ 3.495,41	132	23/12/2025	€ 2.865,09	€ 3.495,41	Parziale taglio aree a verde e spollonatura tigli
		Totali lordi	€ 172.345,96					
		Totali netti	€ 141.267,18			€ 137.998,64	€ 168.358,34	

Limite Accordo	€ 138.000,00
Quota residua	€ 1,36

aggiornamento 19/01/2026