


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Via xxx

1

predisposizione segnaletica di 

cantiere/presegnalazioni/mov. 

Mezzi

2 Fresatura/scarifica manto

3 sistemazione porzioni 

ammalorate/messa in quota chiusini

4
stesa emulsione e tappeto di usura

5 festivo/prefestivo

Gli interventi dovranno essere eseguiti in successione temporale, in via indicativa si prevede che ogni intervento possa essere mediamente eseguito nell'arco di 15 giorni 

consecutivi come da schema di seguito e ripetuto per un complessivo di 12 interventi.

Si ripete per ogni intervento sino a un 

complessivo di 12 interventi


