/

Comune di Malnate (Va) &4
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INTERVENTI SULLA VIABILITA’ 2024

CODICE CUP: B27H24001900004 — CIG: B4OE6CIF5F

Affidamento: Avvenuto con determinazione Area Gestione del Territorio — Ufficio Lavori
Pubblici n. 804 dell’11.12.2024

Contratto d’appalto Rep. n. 9672 del 10.06.2025
Committente: Comune di Malnate (VA)

Impresa: SCUFFI F.LLI SRL con sede in via Leonardo da Vinci n. 26 — 22041
Colverde (CO) - P.I1. 00276110137

Lista delle economie richiamate nel Conto Finale - situazione al 10.01.2026

Importo complessivo di contratto pari ad € 373.987,50 di cui € 365.987,50 per lavori al netto
del ribasso del 16,25% ed € 8.000,00 quali costi della sicurezza - il tutto oltre IVA contrattuale
Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale: € 226.012,50
Spesa complessiva dell’intervento: € 600.000,00

Data di consegna dei lavori: 18.06.2025
Tempo per ultimazione dei lavori: gg. 150
Ultimazione dei lavori: 14.11.2025, oltre i giorni di sospensione riconosciuti
Effettiva ultimazione: 10.01.2026

Il Diretigre dei Lavori
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ore lavorate al giorno
N. QPERAL, Qualifica e/o MEZZI LD PAG.A TOTALE FIRMA
24 |25 |26 |27 |28 |29 [ 30| °F e
RIPORTO
Lista n. LISTA 6 da lunedi 24 novembre 2025 a lunedi 24
novembre 2025
1 {[LOM241.RU.00.00.00.0010.-mod] Operaio edile di livello 2°;
qualifica: qualificato (Calcolato al netto delle spese generali e utile di
impresa) a0 | = ] m| o as 4,0 29,02 116,08
2 |[MA.00.005.0015mod] Operaio comune edile 1° livello (calcolato al
netto delle spese generali e utile di impresa 15+10%) F: N1 | (R e e o - 4,0 25,93 103,72
TOTALE ecuro 219,80

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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DESCRIZIONE TOTALE
RIPORTO
!i!!‘;! l!gQGQ
Lista n. LISTA 6 da lunedi 24 novembre 2025 a lunedi 24 novembre 2025
Rimozione ¢ posa paletti metallici e catena di collegamento riposizionata lato ingresso secondario al cimitero
LISTA degli OPERAI ¢/o MEZZI D'OPERA euro 219,80
Sommano euro 219,80
Spese Generali 14% euro 30,77
Sommano euro 250,57
Utili Impresa 10% euro 25,06
Sommane euro 275,63
TOTALE GENERALE euro 275,63

Luino, 10/01/2026

e}@re dei Lavori
Dogzzio:Mauro

A RIPORTARE
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